
         

CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION

El  Hospital  Universitario  del  Caribe,  en  adelante  denominado  Hospital 
Universitario  del  Caribe,  t iene  como  misión  legal  y  estatutar ia  la 
prestación  del  servicio  público  de  salud  en  la  modalidad  de  los  servicios  de 
promoción  de  la  salud,  prevención  de  la  enfermedad,  diagnóstico,  tratamiento  y 
rehabilitación, de alta complejidad en todo el territorio de influencia de los municipios 
de Bolívar y el Distrito de Cartagena, tal como se establece en el decreto ordenanzal 
No 895 de 2004.  

La  ESE del  Caribe,  surge para  resolver  y   cubrir   la  situación de la  salud  en  el 
Departamento  de  Bolívar  y  el  Distrito  de  Cartagena,  que  como  se  sabe   este 
antecedente es coincidente en todas las regiones del país respecto a la deficiente e 
insuficiente capacidad en servicios de salud de alta complejidad.

La  Empresa Social del Estado, Hospital Universitario del Caribe, hace parte de la 
estructura  y  organización  de  la  Administración  Pública,  ubicadas  en  el  Sector 
descentralizado  por  servicios  departamental,  con  personería  jurídica,  patrimonio 
propio  y  autonomía  administrativa,  cualidades  jurídicas  que  les  confiere  identidad 
propia, y su régimen contractual se enmarca dentro de las disposiciones del derecho 
privado tal como lo establece la Ley 100 de 1993.

En este  contexto,  el  año anterior  se  dio  inicio  a  las obras  físicas de adecuación, 
recuperación y remodelación de las instalaciones físicas del Hospital, hoy adecuado 
en su primera etapa y puesto en funcionamiento entre otras las Unidades de UCI, 
Cirugía, laboratorio Clínico, Central de Mezclas, Hospitalización, farmacia, imágenes 
diagnosticas, Consulta externa, Cardiología, Endoscopia y urgencias, recurriéndose 
habilitar  otras áreas para que operen nuevas unidades funcionales y de esta manera 
cumplir  con las expectativas de su creación,  metas y objetivos propuestos en sus 
estatutos.

Para el efecto antes señalado, surge la necesidad de las obras civiles, hidráulicas, 
sanitarias  y eléctricas que se contrataran, y que se hayan justificadas en la medida 
del alcance de los servicios a cargo del Hospital, su funcionamiento total, y eficiencia 
acorde con su nivel de complejidad de acuerdo con la Ley.

Las   obras  civiles  que  se  requieren  realizar  han  sido  previamente  identificadas, 
cuantificada   y  diseñadas,  lo  cual  ha  permitido  determinar  un  estimado  de  su 
presupuesto oficial, por lo que en dicho orden esta necesidad se solucionará por los 
canales formales que establecen el régimen de estas entidades del Estado, como lo 
es el régimen de derecho privado, el estatuto contractual del Hospital Acuerdo 04 de 
2006, y los presentes términos de referencia.
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Conforme  a  lo  anterior  se  puede  señalar  que  el  marco  general  que  rige  esta 
convocatoria y la contratación resultante, esta señalado por la Constitución Política, en 
lo que hace relación a los principios de la función administrativa del Estado, articulo 
209, la Ley 100 de 1993, el artículo 12 del citado decreto departamental que consagra 
el  régimen jurídico  de contratación,  el  cual  califica como de excepción al  régimen 
publico aplicable para dichas entidades del Estado, y lo  precisa  en  armonía  con 
el  numeral 6º  del artículo 195 de la citada  Ley 100, estableciendo que el mismo 
corresponde al régimen de derecho privado. 

Así  las  cosas,  y  según la  ley  100,  artículo  195-,  en  materia  contractual  estas 
empresas, se rigen por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las 
cláusulas  exorbitantes  previstas  en  el  estatuto  general  de  contratación  de  la 
administración pública (Ley 80/93). 
.

En consecuencia de lo que viene expuesto, el Hospital Universitario del Caribe, 
mediante la presente  convocatoria publica  invita a personas naturales o jurídicas que 
cumplan con los requisitos de participación exigidos en los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA,  con el  fin  que presenten una propuesta  acorde al  objeto de dicha 
convocatoria,   garantizando  el  cumplimiento  del  objeto  y  vigilando  la  adecuada 
aplicación  de  los  recursos  financieros,  así  como  la  calidad  de  los  materiales,  su 
adecuado suministro y la correcta ejecución de las obras.

1.2 OBJETO: 

“Contratar obras civiles, hidráulicas, sanitarias, aires acondicionados y eléctricas de 
construcción, reparación, adecuación y mantenimiento en las instalaciones físicas del 
Hospital Universitario del Caribe para la puesta en funcionamiento de las áreas de 
Cocina principal,  Central  de traumas,  Fisioterapia,  Auditorio  Clímaco Silva,  Unidad 
Renal y Endoscopia.”

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN

El  Hospital  Universitario  del  Caribe,  ha  estimado  el  valor  de  las  obras  objeto  de  la 
presente Convocatoria en  $ 1.162.774.985, valor que incluye: el precio básico de las obras 
(Costos directos e indirectos), el valor del IVA y demás impuestos que de acuerdo con la 
ley haya lugar. Obras que serán financiadas con recursos del presupuesto del Hospital, 
con cargo a los  Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 0275 del 01 de Marzo de 
2009 por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C - ($ 1.162.774.985). 
Rubro. 201020010. 

El valor total  corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad;  pues de lo 
contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación  del contrato.
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El flujo de recursos con los cuales se financiará el pago de la presente convocatoria está 
dado  por  las  transferencias  que por  concepto  de  estampilla  Pro-hospital  Universitario 
recibe esta entidad.  En este orden, los valores consignados en las actas parciales, se 
cancelarán hasta el monto recaudado en el mes en el cual se proyecte la misma, y si 
quedaren saldos, éstos pasarán al mes inmediatamente siguiente hasta cubrir el valor 
total de las obras.

1.4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las obras  a  realizar  son en las instalaciones físicas del  Hospital  Universitario  del 
Caribe, ubicado en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar,  en el barrio de 
Zaragocilla. Calle 29 No 50-50  (Ver planos anexos).

Las principales actividades a realizar son:

 Obras Civiles
 Obras Hidráulicas y Sanitarias
 Obras Eléctricas
 Sistema de aire acondicionado.

1.5 MARCO JURIDICO DE LA CONVOCATORIA 

De acuerdo con los Estatutos de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
del  Caribe   Artículo  77 el   Régimen Jurídico  del  Contrato  es  el  derecho privado, 
sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. No 
obstante establece la citada norma que de conformidad con  lo   establecido   en  el 
numeral  6 del  articulo  195  de  la  ley  100  de  1993,  la  EMPRESA  podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública. 

De igual  manera,  el  estatuto de contratación del  Hospital,  establecido por la  junta 
directiva de la empresa señala en el  artículo  6º que la Competencia para Contratar, y 
por  tanto   la  ordenación  y  dirección  del  proceso  de  contratación  corresponde  de 
manera exclusiva al Gerente.

Señala la citada norma que se requerirá de autorización previa de Ia Junta Directiva 
para contratar, sin importar la cuantía, en los siguientes casos: empréstitos, contratos 
de encargo fiduciario  y  Fiducia  venta de bienes muebles e inmuebles,  compra de 
inmuebles,  concesión,  inversiones  de  riesgo  compartido  leasing,  donaciones, 
comodato de bienes inmuebles y los de arrendamiento cuando Ia cuantía mensual sea 
superior a 10 SMLV.
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Por otra parte el artículo 9º, establece sobre la formas de Contratación que existen 
dos modalidades como son la Contratación directa y la contratación por Convocatoria, 
como el caso que nos ocupa en este proceso.

Y  el artículo 11º Ibidem, consagra que se contratará por convocatoria cuando por Ia 
cuantía y/o naturaleza de Ia contratación no corresponda a los casos establecidos en 
el articulo 10, encontrándose entre estos aquellos cuya cuantía sea superior a 700 
salarios mínimos legales mensuales.

En este  artículo se dispone que para  el proceso de contratación por convocatoria Ia 
Empresa deba tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Elaboración de Términos de Referencia.
 Elaboración  del  cronograma  detallado  de  actividades  y  procesos.

Publicación de Ia convocatoria en un diario de amplia circulación nacional. 
 El aviso debe contener información sobre el objeto y características esenciales 

de la respectiva Contratación.
 Realización  de  las  evaluaciones  técnicas,  económicas  y  jurídicas.

Expedición y comunicación del acto de adjudicación al oferente seleccionado.

Finalmente, el artículo 12º trata sobre la etapa precontractual, precisando que esta se 
entiende como  que se inicia con Ia identificación de Ia necesidad de adquisición del 
bien o servicio en Ia Empresa hasta Ia adjudicación del  contrato.  Y el  13 ibidem, 
determina  que  los  procesos  precontractuales  son  entre  otros  los  estudios  de 
necesidades  de  contratación  del  bien  o  servicio,  expedición  del  Certificado  de 
Disponibilidad Presupuestal, elaboración del Cronograma de contratación, elaboración 
de  los  Términos  de  Referencia  en  caso  de  convocatoria  o  de  la  descripción  del 
producto o servicio a adquirir, y selección del contratista.

  En este contexto legal, la gerencia ha cumplido con los requisitos para iniciar el 
proceso  de  contratación  abordando  su  etapa  precontractual  a  fin  de  convocar 
públicamente  a  todos  los  que  cumplan  los  requisitos  y   deseen  participar   en  la 
ejecución de las obras para el objeto que se ha definido en los presentes términos de 
referencia,  los  cuales  han  sido  adoptados  en  la  resolución  administrativa  que  ha 
expedido la gerencia ordenando la apertura de esta convocatoria.

El  presente  documento  se  podrá   consultar   en  la  página  de  Web: 
www.  hucaribe.gov.co   o consultarlo en las oficinas del hospital universitario ubicado en 
el  barrio de Zaragocilla de la ciudad de Cartagena – Bolívar en  la dirección señalada 
en estos términos de referencia, en el horario de 9: A.M. a 12: P.M.,  desde la fecha de 
su  publicación  hasta  el  día  que  se  establece  en  el  cronograma  del  proceso 
contractual. 

1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA 002 
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AVISO DE PRENSA E 
INVITACION DE 
ACOMPAÑAMIENTO CONTROL 
SOCIAL

21  DE MARZO DE 2009

PUBLICACIÓN EN PAGINA Web 
DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA

24 DE MARZO DE 2009

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 26  DE MARZO DE 2009. 8:00 A.M.

 ENTREGA DE PROPUESTAS 03 DE ABRIL DE 2009 HASTA LAS 4:00 
P.M.

EVALUACION DE LAS 
PROPUESTAS 

DEL 06 AL  15 DE ABRIL DE 2009

ADJUDICACION DEL CONTRATO 16 DE ABRIL DE 2009
FIRMA DEL CONTRATO 20 DE ABRIL DE 2009
LEGALIZACION DEL CONTRATO 22  DE ABRIL DE 2009
INICIACION DEL CONTRATO 23 DE ABRIL DE 2009

NOTA: La visita al Hospital, estará orientada por un ingeniero civil, y  la constancia de 
asistencia será suscrita por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

1.7 DEFINICIONES

Siempre que aparezcan en  estos  Términos de Referencia  o  en cualquiera  de los 
documentos del contrato las palabras que se indican más adelante se interpretarán 
así:

EL HOSPITAL: Significa la Empresa Social del Estado, Hospital Universitario del Caribe.

EL CONTRATISTA: Es el proponente a quien se adjudica el contrato, es decir, la persona 
natural o jurídica que se ha obligado, por medio del  contrato a ejecutar el trabajo cubierto 
por estas especificaciones.

EL PROPONENTE U OFERENTE:  Es la persona natural  o  Jurídica que presenta 
Propuesta, bien individualmente o en consorcio o unión temporal.

CONTRATO: Es el acto jurídico generador de obligaciones, derivado del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad.

EL INTERVENTOR:  Es la persona natural o jurídica designada por El Hospital para 
desarrollar la Interventoría de la obra motivo del contrato y todo el personal bajo su 
dependencia, o la persona o personas que el interventor nombre para actuar en su 
representación.

RESIDENTE DE LA OBRA: Se refiere al ingeniero civil,  con experiencia en trabajos 
similares, con suficiente autorización para proceder a nombre del contratista y decidir 
con el interventor cualquier asunto relacionado con los trabajos contratados.

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe N. 29 N. 50-50  Tel 6726017 5



         
ESPECIFICACIONES:  Son el  conjunto de requisitos y normas establecidas en las 
especificaciones particulares de construcción y que forman parte de los Términos de 
referencia;  incluye además,  cualquier norma estándar,  código o reglamentación en 
ellas mencionadas y cualquier información adicional en forma escrita o gráfica que se 
refiere al trabajo objeto de este contrato.

ADENDO: Adiciones, aclaraciones /o modificaciones  a los términos de referencia.

PLANOS:  Comprende todos los planos que se anexan a los presentes términos de 
referencia o se preparen durante el transcurso del trabajo objeto del contrato.

ITEM:  Es cada uno de los componentes integrantes de las actividades por ejecutar 
para el desarrollo del objeto del contrato.

OBRAS, TRABAJO: Es el objeto del contrato.

OBRA ADICIONAL:  Comprende el  conjunto de obras extras y  adicionales que se 
presentan durante la ejecución del contrato.

NOTA: Cuando  en  estas  especificaciones  se  usen  las  palabras  “ordenado”, 
”requerido”,  “permitido”  o  palabras  similares,  se  entenderá  que  es  la  orden, 
requerimiento o permiso  del interventor, respectivamente. Las palabras “suficiente”, 
“conveniente”, u otras similares, significarán aprobado, aceptable, satisfactorio para la 
Interventoria.
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  CAPÍTULO II

2. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE  CONTRATACIÓN

2.1.  DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Los documentos que forman parte de esta solicitud de oferta son:

 El  Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 0275 del 01 de Marzo de 
2009 por valor de MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C 
. ($ 1.162.774.985).

 Los Términos de Referencia  y sus anexos.
 Diseños y planos del proyecto, aprobados por El Hospital, los cuales podrán 

ser consultados en la sede de este (12) planos.
 La propuesta técnica y económica.
 El proyecto de minuta del contrato.
 El presupuesto oficial
 Las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias y la Ley 80 de 

1993  en  lo  que  concierne  a  las  cláusulas  excepcionales  de  los  contratos 
estatales aplicable a este contrato.

2.2 DERECHO A PRESENTAR PROPUESTA Y A SER EVALUADO.

2.2.1. Calidades de los participantes:

Las calidades y/o requisitos de participación establecidos para las personas naturales 
y/o jurídicas, se exigen igualmente para cada uno de los miembros del Consorcio y/o 
Uniones Temporales según el caso.

 Para poder participar, los proponentes deberán estar inscritos, clasificados y 
calificados en el registro único de proponentes  de la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción como Constructores, en la  Especialidad: 01. Grupo 07

 Especialidad: 01. Grupos: 01-02-04-05
 Especialidad: 04. Grupos: 02-03-04-10.
 Especialidad: 05. Grupos: 03-04-

El registro único de proponentes presentado con la propuesta, deberá estar actualizado, y 
no podrá tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de la 
convocatoria.
 

 Quienes,  participen,  el  (K)  residual,  deberá  ser  mayor  o  igual  al  100% de  su 
propuesta.

 Para  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  se  exige  so  pena  de  eliminar  la 
propuesta,  que sus integrantes acrediten como mínimo un (K) residual  igual  o 
mayor al setenta (70%) del exigido.
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2.2.2.  Adquisición   de  los  Términos  de  referencia,  y  del  derecho  a  presentar 
propuesta: 
 

Con posterioridad a la publicación de los términos y la visita de la obra se aceptarán 
las propuestas. Si el proponente es una persona jurídica, este deberá presentarse con 
el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera.  Cuando la  propuesta se presente en consorcio o  unión temporal,  deberá 
tomarse  a  nombre  del  consorcio  o  de  la  unión  temporal  y  no  a  nombre  de  los 
representantes legales de las personas que lo integren.

2.3 ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS

Dentro del termino que se señala en el  cronograma de los presentes términos de 
referencia  cualquier  posible  oferente  podrá  solicitar  aclaraciones  sobre  los 
documentos  de  la  convocatoria,  mediante  comunicación  dirigida  al  Hospital  por 
cualquier medio de comunicación escrito a la dirección indicada en  este documento.

Como  resultado  del  análisis  de  las  observaciones  efectuadas  a  los  Términos  de 
referencia  y cuando resulte conveniente, el representante legal del Hospital expedirá 
las  modificaciones   pertinentes  a  dichos  documentos,  las  cuales,  publicará  en  la 
página www.bolivar.gov.co  y las incorporará a los Términos de Referencia.

Si fuere necesario, el representante legal del Hospital prorrogará el plazo de cierre de 
la convocatoria.

2.4. CONSULTA SOBRE CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA:

Lo anterior  no  impide que dentro  del  plazo de  la  presente  convocatoria  cualquier 
oferente  que  haya  adquirido  el  derecho  a  presentar  propuesta  y  a  ser  evaluado, 
encontrare discrepancias u omisiones en los términos de referencia de la presente 
Convocatoria  o  tuvieren  dudas  acerca  de  su  significado  o  interpretación,  deberán 
darlos a conocer por escrito. Dicho escrito deberá:

Dirigirse a la Oficina Jurídica del Hospital e indicar la dirección, número telefónico y de 
Fax y dirección electrónica, con el fin de enviarle por escrito las aclaraciones del caso, 
de las cuales se enviará copia a todas las personas que haya adquirido el derecho a 
presentar propuesta y a ser evaluado, y se publicara en la pagina Web del Hospital.
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Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para El 
Hospital  la  obligación  de  contestarlas  antes  de  la  fecha  que  se  indica  en  el 
cronograma de la Convocatoria.

2.5 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

El Hospital hará las aclaraciones o modificaciones que considere hasta un día antes 
de la fecha de cierre del presente proceso, en cuyo caso informará por escrito a todas 
las personas que han presentado propuesta. Toda aclaración y modificación se hará 
mediante adendos numerados secuencialmente, respectivamente, los cuales formarán 
parte integral de los presentes términos de referencia; los adendos serán suscritos por 
el  Gerente y  publicados en la  página Web del  Hospital y  enviados a  la  dirección 
electrónica registrada de cada uno de los proponentes que hayan adquirido el derecho 
a presentar propuesta.

2.6 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

En la presente Convocatoria se permite la participación de Consorcios y/o de Uniones 
Temporales al  tenor de lo establecido en el  Artículo séptimo (7°) de la Ley 80 de 
1.993.

Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación 
en  la  propuesta  y  en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser  modificados  sin  el 
consentimiento  previo  del  Hospital.  Los  integrantes  de  los  consorcios  y/o  uniones 
temporales deberán presentar  separadamente toda la  documentación requerida en 
estos Términos.

El  número  de  integrantes  del  consorcio  o  la  unión  temporal  estará  conformado 
únicamente por dos (2) personas naturales y/ o jurídicas.

Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Para efectos de la verificación de la experiencia específica del proponente en el caso 
de consorcios y/o uniones temporales, esta se verificará de acuerdo con el porcentaje 
de participación de cada uno de los asociados en la unión o consorcio.

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas 
básicas  que regulen las  relaciones entre  ellos  y  su  responsabilidad al  interior  del 
consorcio. Las relaciones que se dan frente al Hospital se rigen por el principio de 
solidaridad de sus miembros.

Cuando se trate de uniones temporales los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la 
ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria  por  el  cumplimiento  de  la  propuesta  y  del  contrato  (en  caso  de  ser 
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adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la 
persona que incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate.

CAPÍTULO III

3. PREPARACIÓN DE LA OFERTA

3.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se dividirán en dos partes y serán presentadas de la siguiente 
forma:

SOBRE No. 1 – PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA
SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA

Cada propuesta deberá presentarse en sobres separados, en original y dos (2) copias, 
legajadas  y  foliadas  en  sobres  independientes,  en  idioma  español.  La  propuesta  no 
deberá  contener  textos  entre  líneas,  raspaduras  ni  tachaduras,  salvo  cuando  fuere 
necesario para corregir errores del Proponente, en cuyo caso las correcciones deberán 
llevar  las  iniciales  de  la(s)  persona(s)  que  firmen  la  oferta.  En  caso  contrario  las 
correcciones se entenderán como no efectuadas.

Todos los documentos exigidos en ambas propuestas se incluirán en el original y en las 
copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará este 
último sobre aquélla.

La  propuesta  técnica  deberá  ser  avalada  por  un  profesional  de  la  Ingeniería  Civil,  o 
Arquitectura, debidamente matriculado, anexando fotocopia del documento que lo acredite 
para ejercer tal profesión (Tarjeta o Matricula Profesional).

Las propuestas deberán ser presentadas únicamente en el siguiente orden:

SOBRE No. 1 - PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA

1. Carta de presentación (Formulario A-1)

2. Resumen de la propuesta (Formulario A-2)

3. Carta de información de consorcios o uniones temporales (Formulario A-3)

4. Hojas de Vida (Formulario A-4)
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4. Certificado de existencia y representación legal

5. Documento cumplimiento artículo 50 de la ley 789 de 2002  (Formulario A-5)

6. Garantía de seriedad de la propuesta

7. Experiencia General del proponente (Formulario A-6-1)

8. Experiencia Específica del proponente (Formulario A-6-2)

9. Información Financiera (Formulario 8)

10. Programa general de trabajo y plazo de la propuesta 

11. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de 
Comercio del lugar del proponente.

13. Constancia de Visita al sitio de las obras

14.  Flujo de fondos

15. Plan de inversión de los recursos destinados al contrato.

SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA

1. Cuadro de cantidades de obra y precio (Formulario 7)

2.  Análisis de precios unitarios (Formulario 7-1)

3.2  VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita al sitio de las obras se llevará a cabo el día señalado en el cronograma del 
proceso desde las  8:00 a.m.,  el  punto de encuentro será la entrada principal  del 
Hospital.

La  visita es Obligatoria, con el objetivo de inspeccionar las instalaciones del Hospital, 
conocer su estado a fin de  presentar propuesta acorde con  dichas condiciones del 
inmuebles  y  escuchar a los    diseñadores quienes presentaran los planos y trataran 
sobre la calidad de los  materiales de construcción, mano de obra, y se familiaricen 
debidamente con los detalles y  condiciones  bajo  los cuales serán ejecutados los 
trabajos.

A  la  visita  deberá  asistir  el  interesado  en  proponer  o  una  persona  debidamente 
autorizada,  así  como un profesional  de  la  ingeniería  civil,  o  hidráulica-sanitaria,  o 
eléctrico debidamente acreditado con su matricula vigente. 

Al final de la visita se expedirá una constancia de visita al sitio de obra, dentro de la 
cual quedara especificada la identificación del interesado en presentar propuesta  ya 
sea persona natural, jurídica o consorcio, quienes al momento de presentar  propuesta 
acreditaran dicha visita.    
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3.3  ENTREGA DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicada en el Cronograma del 
proceso. Cada sobre deberá ir marcado de la siguiente manera:

Sobre No. NUMERO DEL SOBRE.
Propuesta Técnica / Económica
Contratación No. 002.09. ESE- HUCARIBE 

Objeto: “   Contratar obras civiles, hidráulicas, sanitarias, aires acondicionados y eléctricas 
de construcción, reparación, adecuación y mantenimiento en las instalaciones físicas del 
Hospital Universitario del Caribe para la puesta en funcionamiento de las áreas de Cocina 
principal,  Central  de  traumas,  Fisioterapia,  Auditorio  Clímaco  Silva,  Unidad  Renal  y 
Endoscopia.” 

 

El  Hospital  levantará  un  acta  de  recibo  de  las  propuestas,  en  presencia  de  los 
representantes de los proponentes, donde se anunciarán los nombres de los mismos, el 
plazo de las propuestas, No. de folios, así como los demás pormenores que El Hospital a 
discreción  estime  conveniente.  Dicha  acta  será  suscrita  por  El  Gerente   y  por  los 
Proponentes presentes que así lo deseen.

3.4 OFERTAS PARCIALES
No se aceptarán ofertas parciales para esta contratación.

3.5 COSTO DE LA PROPUESTA

El  proponente  sufragará  todos  los  costos  relacionados  con  la  preparación  y 
presentación de su propuesta, y El Hospital  no será responsable en caso alguno de 
dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la solicitud de ofertas o 
su resultado.
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3.6 RECIBO DE PROPUESTAS

Las propuestas se recibirán solamente el  día y hora, indicados en el  numeral 1.6- 
cronograma de la Convocatoria, en las oficinas de la  Gerencia de El Hospital. No se 
recibirán propuestas por correo o por medios electrónicos. 

No se recibirán propuestas en horas y fechas posteriores a la especificada para su 
entrega.

3.7 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El  plazo  para  ejecutar  las  obras  es  de  ciento  cincuenta  (150)  días  calendarios, 
contados a partir de la firma del acta de iniciación.
El  proponente  respaldará  su  propuesta  en  términos  de  plazo  solicitado  con  un 
cronograma detallado de las actividades que va a realizar.
El cronograma deberá elaborarse en forma de gráfico de barras, indicando los tiempos 
mes a mes para la ejecución de las obras, así como el plazo total en días calendario 
necesario para su terminación definitiva.
La propuesta presentada con plazo propuesto diferente al definido en los presentes 
Términos de Referencia no será objeto de evaluación y por lo tanto será rechazada.

3.8 REQUISITOS LEGALES DE PARTICIPACION

Además de los requisitos de elegibilidad para participar, se requiere no estar incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la 
Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

3.9 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Cada proponente deberá anexar los siguientes documentos:

SOBRE No. 1 - PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA

a) Carta de presentación de la propuesta y Resumen de la propuesta.

De acuerdo con los modelos suministrados en los formularios de la Propuesta A-1 y A-2 
de los presentes Términos de Referencia, firmado por el proponente, indicando su nombre 
y número de matrícula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto. Para el caso en que 
el  proponente  sea  persona  jurídica  y  su  representante  legal,  no  acreditare  título 
académico en ninguna de éstas profesiones, la propuesta, para ser considerada deberá 
estar avalada por un Ingeniero Civil, Ingeniero o Arquitecto, debidamente matriculados.
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b) Carta de información de consorcios o uniones temporales.

Se  diligenciará  de  acuerdo  con  los  modelos  suministrados  en  los  formularios  de  la 
Propuesta A-3 de los presentes Términos de Referencia, sólo cuando el proponente sea 
un consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

En  caso  que  el  proponente  sea  un  consorcio  o  unión  temporal  deberá  indicar  el 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Hospital.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberán 
designar a un representante del Consorcio o Unión Temporal.

c) Certificado de existencia y representación legal.

En caso de que el oferente sea una persona jurídica, deberá presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido con no más de cuarenta y cinco (45) días 
antes del cierre de la Convocatoria, en el cual deberán estar claramente expresadas las 
facultades del gerente. Si  la firma es una sociedad anónima cuyas acciones no están 
inscritas en la Bolsa de Valores, deberá adjuntarse copia del registro de socios; en caso 
contrario, deberá presentarse el documento idóneo que acredite dicha inscripción ante el 
ente mencionado.

Adicionalmente deberá presentar carta de autorización de la junta directiva al gerente, 
cuando  el  valor  de  la  propuesta  supere  las  autorizaciones que éste  tiene,  según  los 
estatutos de la sociedad.

d) Documento cumplimiento artículo 50 de la ley 789 de 2.002. (anexo 5)

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 
cuando sea una persona jurídica deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud,  riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por 
el Revisor Fiscal o por su Representante legal si de acuerdo a las normas vigentes no 
está obligado a ello. (Ver formulario A- 5)

e) Garantía de seriedad de la propuesta.
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La oferta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma 
y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, 
la cual contendrá:

Nota: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido  documento  se  exprese  que  la  sociedad  podrá  denominarse  de  esa  manera. 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse 
a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

Acompañar con el recibo  de pago de la prima de la póliza de seguro que se presente 
para garantizar la seriedad de la oferta. 

El Hospital hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos:

Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del 
plazo  del  presente  proceso,   salvo  en  los  casos  de  inhabilidad  o  incompatibilidad 
sobreviniente.

Cuando el  proponente favorecido con la  adjudicación no procediere a cumplir  con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
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PARAGRAFO: La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas serán devueltas, si 
son solicitadas por escrito al Hospital, una vez haya sido perfeccionado el contrato por el 
oferente favorecido.

f) Experiencia general y  específica del proponente.

El proponente diligenciara los formatos contemplados en los formularios A-6.1. A.6.2  de 
la propuesta del capitulo VI de los presentes Términos de referencia cuando se trate de 
consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá cumplir este requisito de 
acuerdo a como se determina en los presentes términos de referencia.

g) Estados financieros.

El proponente, sea persona natural o jurídica y cada uno de sus integrantes del consorcio 
o unión temporal,  deberá adjuntar  el  formulario 8 de resumen de estados financieros, 
suministrado en los presentes términos de referencia debidamente diligenciado, en el cual 
debe informarse el  activo corriente, activo total,  pasivo corriente y pasivo total,  de los 
estados financieros a  31 de diciembre de 2008;  además se deberá  anexar  copia  del 
balance general, estados de perdidas y ganancias.

Los estados financieros estarán conformados por la declaración de renta o certificado de 
ingresos, balance general y estado de pérdidas y ganancias.

El formulario antes mencionado, el balance general y los estados de pérdidas y ganancias 
deberán  estar  suscritos  por  el  representante  legal  de  la  sociedad  y  por  el  contador 
público; además de ello cuando por disposición legal la sociedad estuviere obligada a 
contar con revisor fiscal, éste deberá igualmente suscribir tal formulario.

Para acreditar el carácter de contador y revisor fiscal deberá acompañarse fotocopia de la 
matrícula profesional de todos aquellos que en tal carácter suscriba el citado formulario, 
así  como  el  certificado  de  antecedentes  disciplinarios  expedido  por  el  organismo 
competente. 

h) Programa General de Trabajo y Plazo de la Propuesta.

El Programa General de Trabajo en donde se presente el avance de las actividades en el 
tiempo, que sea concordante y compatible con la organización y el personal propuesto. El 
plazo estipulado en este programa, deberá coincidir con el indicado en el formulario de 
cantidades de obra y presupuesto de la oferta.
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i) Certificado de inscripción  en el registro único  de proponentes de la cámara de 
Comercio del lugar del proponente.

j) Hojas de Vidas y carta de compromiso del Ingeniero Director Y Residente De 
Obra.

k) Inscripción en el SICE 

El proponente debe referenciar el número del certificado de registro en el RUPR de cada 
bien  o  servicio  de  uso  común,  el  cual  es  generado  por  el  SICE  y  en  general  darle 
cumplimiento al artículo 15 del Decreto 3512/2003. 

Este  certificado  consiste  en  la  impresión  que  el  proponente  hace  directamente  del 
pantallazo de la página Web del SICE en donde salen sus datos básicos de información, 
acompañado del listado de bienes y/o servicios junto con su certificado de precio, código 
CUBS y valor del bien o servicio ofrecido, según el caso. 

SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA

ll) Relación de ítems y cantidades de obra.

Diligenciar los formularios 7 (A-B-C-D-E-F), el proponente no podrá modificar, suprimir o, 
en todo caso, alterar los ítems de obra, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha 
información se requiere  para  la  comparación  de las  propuestas.  En el  evento  que el 
proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará como no 
ofrecido el ítem, por lo tanto, la propuesta será rechazada.

El proponente deberá ajustar al  peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del  peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al  número entero del peso; el 
proponente debe indicar en forma explicita y clara el valor neto y el impuesto a las ventas 
IVA, así mismo indicar si   pertenece al régimen común o simplificado, en este último caso 
debe  acreditar  su  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  Vendedores,  ante  la 
Administración  de  Impuestos  Nacionales.  Igualmente  debe  especificar  los  demás 
impuestos que se causen.
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m) Análisis de precios unitarios - APU

El proponente diligenciará el formulario 7-1 de análisis de precios unitarios de todos y 
cada uno de los ítems del formulario de cantidades de obra (Formato 7-A-B-C-D-E-F), los 
cuales  deberán  ser  bien  detallados  (equipo,  herramienta,  mano  de  obra,  transporte, 
materiales y rendimientos).

Los  precios  unitarios  resultantes  de  los  análisis  no  podrán  ser  diferentes  a  los 
consignados en los Formulario No. 7-A-B-C-D-E-F,  toda vez que estos últimos serán 
utilizados en la evaluación de las ofertas.

CAPITULO IV

4. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La  información  relativa  al  análisis,  aclaración,  evaluación  y  comparación  de  las 
Propuestas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 
reveladas a los proponentes ni  a otra persona que no participe en dicho proceso, 
hasta que el comité evaluador del Hospital traslade durante tres (3) días hábiles los 
informes de  evaluación de las  propuestas  a  los  proponentes  y  se  publique en  la 
respectiva  página  Web,  para  que  dentro  del  mismo  término  presenten  las 
observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia.

Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de 
ejercer alguna influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión 
sobre la adjudicación por parte de El Hospital, dará lugar al rechazo de la oferta de 
ese Proponente.

4.2  TERMINO PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El Hospital dividirá la evaluación en dos fases: una primera fase clasificatoria en la 
que se revisará la propuesta técnica con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos estipulados en los términos de referencia. Los estudios técnicos, 
financieros y jurídicos necesarios para la evaluación de las Propuestas, se realizarán 
dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la fecha de cierre de la Convocatoria 
a contratar.

En la  segunda fase  se invitará a los proponentes a la apertura del sobre No. 2 de 
aquellas propuestas definidas en la primera fase como hábiles técnica y jurídicamente, 
y  se  procederá  entonces  a  efectuar  la  evaluación  económica  y  a  determinar  la 

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe N. 29 N. 50-50  Tel 6726017 18



         
propuesta ganadora, evaluación que se realizará dentro de los dos (2) días calendario 
siguientes a la finalización de la primera fase clasificatoria.

Nota: Ver Numeral 1.6 Cronograma  de la convocatoria a contratar.

4.3 EXAMEN PRELIMINAR Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS – PRIMERA 
FASE  CLASIFICATORIA

Una  propuesta  será  hábil  técnica  y  jurídicamente  cuando  haya  sido  presentada 
oportunamente y no se halle comprendida en uno de los siguientes casos:

a) Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse  o  que  no  cumplan  todas  las  calidades  y  condiciones  de  participación 
indicadas dentro de estos Términos de Referencia. 
c)  Cuando  el  valor  de  la  Propuesta  se  encuentre  dentro  de  los  documentos  que 
integran la propuesta técnica y jurídica. 
d) Cuando el valor de la Propuesta exceda el Presupuesto Oficial Estimado indicado 
en estos Términos  de Referencia. 
e) Cuando la oferta no cumple con el plazo estipulado para ejecutar los trabajos objeto 
de la Contratación. 
f)  Cuando  para  esta  misma  Contratación   se  presenten  varias  propuestas  por  el 
Proponente,  por  sí  o  por  interpuesta  persona,  en  Consorcio,  Unión  Temporal  o 
individualmente.  
g)  Cuando la  propuesta  esté  incompleta  por  no incluir  alguno  de  los  documentos 
exigidos en estos Términos  de Referencia. 
h) Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta por la persona 
natural Proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión 
Temporal proponente, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para 
presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de 
integración del Consorcio o Unión Temporal. 
i)  Cuando  la  propuesta  no  cumpla  con  la  integridad  del  objeto  de  la  presente 
Contratación directa, es decir, se presente en forma parcial.
j)  Cuando el  Proponente  manifieste  y/o  acredite  en su  propuesta  que no ha sido 
sancionado y El Hospital  corrobore que dicha información no es veraz.  
k) Cuando El Hospital corrobore que la información presentada en la propuesta no es 
veraz. 
l)  Cuando el  proponente no haya cancelado el  valor total  del  derecho a presentar 
propuesta y a ser evaluado.
m) Cuando no subsane o no subsane correctamente y dentro del término fijado, la 
información o documentación solicitada por El Hospital. 
n) Cuando no presente las Hojas de Vida y carta de compromiso de los ingenieros 
Hidráulico-sanitario y eléctricos. 
ñ) En los demás casos expresamente establecidos en estos Términos de Referencia.
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Adicionalmente, se procederá a la primera fase clasificatoria, consistente en efectuar 
un examen preliminar de las propuestas con el fin de determinar si cada una de ellas 
se encuentra completa y si cumplen con los requisitos esenciales técnicos y jurídicos 
de la Convocatoria, entre otros:

Documentos de la Contratación. Si han sido debidamente firmados y enumerados.

La carta  de  presentación de la  propuesta.  Este  documento  se  considera  como 
esencial e insubsanable, por lo que en caso de no presentarse o no se encuentre 
según lo establecido en estos Términos la propuesta será rechazada.

Carta de información de consorcios o uniones temporales.  Este documento se 
considera como esencial e insubsanable, por lo que en caso de no presentarse o no 
se encuentre según lo establecido en estos Términos la propuesta será rechazada.

Certificado de existencia y representación legal. En el caso que el concursante sea 
una persona jurídica, se verificará que su objeto social esté acorde con el objeto de los 
trabajos a ejecutar si no se encuentra concordancia entre el objeto de la contratación y 
el  objeto social,  la  propuesta será rechazada.  Adicionalmente se verificará que se 
presentó  si  es necesaria,  carta de autorización de la  junta directiva al  gerente o 
representante legal, cuando el valor de la propuesta supere las autorizaciones que 
éste tiene, según los estatutos de la sociedad. La carta de  autorización  se considera 
como  un  documento  esencial  e  insubsanable,  por  lo  que  en  el  caso  donde  la 
autorización del gerente no cubra el valor de la propuesta, ésta será rechazada.

Garantía de seriedad de la propuesta. Se verificará si la garantía presentada son las 
exigidas, en los términos y condiciones en estos términos. Se solicitará aclaración a 
este  documento  sólo  cuando  su  cuantía  y  vigencia  sea  inferior  al  valor  y  tiempo 
solicitado o lo relacionado con el recibo de pago de la prima. Una vez solicitada la 
aclaración el  proponente tendrá veinticuatro (24) horas de plazo (1 día hábil)  para 
subsanar el inconveniente. 

Estados  Financieros. Se  verificará  si  el  proponente  presentó  la  información 
financiera  de  acuerdo  a  lo  establecido  y  si  anexó  la  información  complementaria 
solicitada. Sólo será objeto de aclaración y/o adición la información solicitada como 
complementaria.  Una vez  solicitada la  aclaración y/o  adición  el  proponente tendrá 
veinticuatro (24) horas (1 día hábil) de plazo para subsanar el inconveniente.

Experiencia  Específica.  Se  verificará  si  el  proponente  presentó  la  información 
requerida  de  acuerdo  a  lo  establecido  y  si  anexó  la  información  complementaria 
solicitada. Sólo será objeto de aclaración y/o adición la información solicitada como 
complementaria.  Una vez  solicitada la  aclaración y/o  adición  el  proponente tendrá 
veinticuatro (24) horas (1 día hábil) de plazo para subsanar el inconveniente.

En general se verificará si las propuestas se ajustan a los Términos de Referencia. Se 
verificará si el proponente presentó la información de acuerdo a lo establecido y si 
anexó la información complementaria solicitada como insubsanable.

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe N. 29 N. 50-50  Tel 6726017 20



         
Si de esta evaluación preliminar resultare error u omisión de alguno de los requisitos 
exigidos en los documentos que tiene carácter de insubsanable, la propuesta será 
invalidada y no pasará a ser evaluada en la segunda etapa.

A  continuación,  El  Hospital,  verificará  el  cumplimiento  de  los  Requisitos  Mínimos 
según los criterios enunciados a continuación  y determinando cuales propuestas se 
ajustan  esencialmente  a  los  documentos  de  la  Convocatoria  y  a  las  condiciones 
técnicas y jurídicas exigidas por los Términos.

Las  propuestas  serán  revisadas  técnica  y  jurídicamente  teniendo  en  cuenta  los 
criterios que se enuncian a continuación.

CRITERIO
CAPACIDAD FINANCIERA Requisito Mínimo
EXPERIENCIA GENERAL Requisito Mínimo
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Requisito Mínimo
 Para declarar que una propuesta es hábil técnica y jurídicamente deberá cumplir con 
los requisitos mínimos exigidos en los presentes términos de referencia, de lo contrario 
la propuesta será declarada No Hábil y no pasará a la siguiente fase.

4.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

El  Hospital  verificará la  información suministrada en formulario  8,  luego de dicha 
verificación, se  calcularán  los siguientes indicadores financieros y  se verificará el 
cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir 
alguna, se rechazará la propuesta.

Con base en la Información Financiera suministrada en formato 8 se  determinarán: 
Patrimonio líquido: Deberá ser mayor  o igual al presupuesto Oficial estimado 

Solvencia: Deberá ser mayor a cuatro (4,0).
Solvencia = Activo Corriente > 4,0
                    Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al cuarenta por ciento (40%).
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total < 0,40
                                            Activo Total

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, se tendrá en cuenta los valores 
sumados de sus integrantes de acuerdo con el porcentaje de participación de cada 
uno ellos.

El proponente para efectos de dar inicio en forma inmediata a las obras sin 
anticipo tal como se estipula en los presentes términos de referencia, deberá 
demostrar  mediante  certificación  bancaria  un  cupo  crédito  de  QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 550.000.000), lo cual deberá anexar a  su 
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propuesta, o mediante otro documento que permita evidenciar que cuenta con 
los medios financieros para ejecutar las obras sin anticipo, y que a juicio del 
Hospital sea suficiente.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 
mencionados, ésta será considerada como no admisible.

4.3.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Esta experiencia se evalúa de acuerdo con la experiencia que se acredite  desde la 
fecha de expedición de su tarjeta o matricula profesional hasta la fecha de cierre del 
presente  proceso  de  contratación,  tomando  meses  completos,  en  el  caso  de  las 
personas naturales.

Para las personas jurídicas la antigüedad se toma a partir de la fecha de registro en la 
Cámara de Comercio respectiva.

Para  considerarse  admisibles,  los  proponentes  deberán  demostrar  mínimo  una 
experiencia general,  calculada según lo  expuesto anteriormente,  de siete (7)  años 
para el caso de personas naturales y de cinco  (5) años para el caso de las personas 
jurídicas.

Para  el  caso  de  las  uniones  temporales  o  consorcios,  El  Hospital evaluará 
independientemente  cada  uno  de  sus  integrantes.  Es  decir,  todos  sus  miembros 
deberán  tener  individualmente  la  experiencia  general  especificada,  en  obras  de 
ingeniería civil, como reparación, construcción, modificación, ampliación, restauración. 

La experiencia general deberá estar acredita mediante certificación de los contratos, o 
copia de los mismos, o el acta de liquidación donde conste su valor y ejecución. La 
experiencia que se acredite debe corresponder a  los años que se solicitan en estos 
términos  de  referencia  y  su  sumatoria  en  valores  deben  ser  igual  o  superior  al 
presupuesto oficial de esta contratación. 
 
El Proponente presentará el cálculo del Valor Facturado de cada uno de los Contratos 
en SMMLV y el Hospital corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y 
el valor corregido será el que se utilizará para la evaluación.

En  caso  que  la  anterior  sumatoria  sea  inferior  al  100%  del  Presupuesto  Oficial 
Estimado, se calificará la propuesta como no admisible.

Debe diligenciarse el formulario A-6-1

4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Se  examinará  con base en las  cantidades que se hayan ejecutado conforme se 
expresa mas adelante, para lo cual se debe diligenciar el  formato A-6.2.
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Se calificará a cada propuesta como admisible, si la sumatoria de los valores 
facturados de los contratos relacionados en el formato A-6-2  cuyo objeto sea de 
las  mismas  características  técnicas  de  la  presente  convocatoria,  y  cuya 
sumatoria en cantidades sea iguales o superior a tres mil metros cuadrados, en 
máximo tres contratos ejecutados en los  últimos cinco (5) años  anteriores a la 
fecha de cierre de la convocatoria y contados a partir del acta de iniciación del 
contrato. 

El  proponente  deberá  acreditar  la  información  relacionada  en  el  formulario  A-6.2 
mediante  certificación de la  entidad contratante  o acta  de recibo o  liquidación del 
contrato.

En  el  caso  en  que  el  objeto  del  contrato  sea  diferente  al  objeto  de  la  presente 
contratación pero dentro de este, ha ejecutado actividades acordes con la experiencia 
específica exigida en los presentes términos de referencia, la certificación que expida 
la entidad deberá contener  las  actividades ejecutadas relacionadas con obras en 
Edificaciones semejantes a la que se contrata.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia 
sumada de sus integrantes de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno 
ellos.

4.4 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS – SEGUNDA FASE

En esta fase se efectuará la evaluación económica de las propuestas hábiles técnica y 
jurídicamente, incluyendo el presupuesto oficial y con base en la aplicación de una 
media geométrica se determinará el orden de elegibilidad de acuerdo con el precio 
total ofrecido.

El Hospital, verificará que las propuestas económicas contengan los Formularios  7-
A-B-C-D-E-F y 7-1,  correspondientes al  cuadro de relación de ítems, cantidades y 
precios y a los análisis de precios unitarios, en caso de que hiciese falta uno de estos 
documentos, la propuesta será declarada no admisible.

Adicionalmente, El Hospital comprobará que las propuestas económicas no posean 
errores  aritméticos  y  si  es  procedente,  realizará  las  correcciones  aritméticas 
necesarias de acuerdo a como se indican en los presentes Termino de referencia.

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta el criterio económico como se 
enuncian a continuación.

El puntaje mínimo que deben alcanzar los proponentes para que la propuesta sea 
elegible, es de setecientos (700) puntos de los 1000 máximos que se estipulan en 
estos términos de referencia.
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De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá 
un orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato. El contrato se adjudicará al 
proponente que alcance el mayor puntaje.

Los Proponentes que sean ADMISIBLES, serán tenidos en cuenta para la evaluación 
y  calificación  económica  de  las  propuestas,  y  se  determinarán  el  ORDEN  DE 
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS, sobre una asignación de 1000 PUNTOS como 
máximo.

4.4.1 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

Sólo serán admisibles por El Hospital, las propuestas presentadas cuyos valores estén 
comprendidos entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial, de lo contrario estas 
serán consideradas No Admisibles.

Para la evaluación de este criterio, se procederá de la siguiente manera:

Se realizará la respectiva Corrección Aritmética así:
Si existieren discrepancias entre el precio total consignado en el formulario y el precio 
total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes 
en el formulario de cantidades y precios, prevalecerá el precio total corregido tanto 
para efectos de evaluación de la propuesta, como para su eventual adjudicación. Si 
existiere  discrepancia  entre  palabras  y  cifras,  prevalecerá  el  monto  expresado  en 
cifras.

Toda propuesta que al corregirla aritméticamente varíe en el 1% de su valor, no será 
considerada para evaluación y posterior adjudicación.

Para asignarle el puntaje al precio se tendrá en cuenta el valor total de las propuestas 
corregidas,  incluyendo  los  costos  indirectos  y  el  IVA;  y  el  presupuesto  oficial 
incluyendo el IVA.

Una vez obtenida la lista de las propuestas con sus valores corregidos, se procederá 
de la siguiente manera:

El valor total de la propuesta tendrá una asignación de 1000 puntos como máximo, los 
cuales serán asignados con base en la Media Geométrica (G). El cálculo de la Media 
Geométrica (G) y la asignación de los puntos correspondientes se realizará mediante 
la forma que adelante se indica en este mismo numeral.

4.4.1.1 CALCULO DE LA MEDIA GEOMÉTRICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS

Para el cálculo de la Media Geométrica se incluirá el Presupuesto Oficial estimado 
incluido  A.I.U. y el IVA, una vez por cada dos (2) propuestas hábiles.
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Establecido lo anterior, se procederá a calcular la media geométrica y a asignar los 
puntos así:
Se determinará la Media Geométrica (G) teniendo en cuenta los valores corregidos del 
valor total de la propuesta  hábiles incluyendo para su cálculo el presupuesto oficial de 
acuerdo como se indicó anteriormente.

La Formula a aplicar es la siguiente: 

Donde: 
 GM_ = Es igual a la media geométrica
n= Representa el numero de argumentos cuya media se desea calcular

      y= Son los argumentos a partir de los cuales se va a calcular la media geométrica, en 
este caso los valores (numéricos positivos) de los presupuestos presentados por cada 
uno de los proponentes habilitados para ser calificados y el valor de un presupuesto 
oficial (numéricos positivos) por cada dos presupuestos de los proponentes habilitados 
para ser calificados.

Determinada la Media Geométrica (G), se asignarán los puntos así:
Valor total de la propuesta incluido A.I.U., cuyos valores corregidos sean inferiores Al 
95% de la media geométrica (G), tendrán cero (0) puntos.
Valor  total  de  la  propuesta  incluido  A.I.U,  cuyos  valores  corregidos  estén 
comprendidos entre el 95% y el 100% de la media geométrica (G), tendrán entre cero 
(0) puntos y el máximo puntaje, utilizando una relación lineal.
Valor  total  de  la  propuesta  incluido  A.I.U.,  cuyos  valores  corregidos  estén 
comprendidos entre el 100% y el 110% de la media geométrica (G), tendrán entre el 
máximo puntaje y cero (0) puntos, utilizando una relación lineal.
Valor total de la propuesta incluido A.I.U., cuyos valores corregidos sean superiores al 
110% de la media geométrica (G), tendrán cero (0) puntos.

El máximo puntaje que se podrá adquirir por el valor total de la propuesta será 
de 1000 puntos.

Luego  de  haber  determinado  el  proponente  con  el  máximo  puntaje,  y  si  este  se 
encuentra  calificado  para  cumplir  satisfactoriamente  el  contrato  de  acuerdo  a  los 
requerimientos  exigidos  en  estos  términos  de  referencia;  El  Hospital  adjudicará  a 
dicho proponente la ejecución de los trabajos objeto de esta convocatoria.

4.5 TERMINO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El informe de evaluación de las propuestas permanecerá en el lugar, fecha y hora 
indicados en el numeral 1.6 Cronograma de la Convocatoria, con el fin de que los 
Proponentes  los  conozcan  y  para  que  puedan  presentar  las  observaciones  que 
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estimen  pertinentes,  las  cuales  deberán  ser  radicadas  en  El  Hospital,  dentro  del 
término  indicado.  Los  Proponentes  no  podrán  completar,  adicionar,  modificar  o 
mejorar sus propuestas.

Las  observaciones  presentadas fuera  del  plazo  señalado  en  este  numeral,  no  se 
considerarán. Las observaciones presentadas en el tiempo señalado, serán resueltas 
por la Entidad en el Acto de Adjudicación.

Todos  los  documentos  de  una  propuesta  podrán  ser  solicitados  mediante 
comunicación escrita dirigida al Gerente y la respuesta a esta solicitud se hará dentro 
de las veinticuatro horas siguientes. No podrán solicitarse los estados financieros de 
los proponentes a menos que este autorice la entrega de estos documentos.

4.6 DESEMPATES.

Para el caso de empate entre varias propuestas, se procederá a elegir el ganador 
mediante el sorteo por balotas, para lo cual se citará a los proponentes para que por 
sus Representantes Legales (o delegados), de las propuestas empatadas escogerán 
las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el número mayor.

4.7 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO

Los  Proponentes deben manifestar si se les ha impuesto sanción, lo que deben hacer 
en  su  carta  de  presentación  de  propuesta.  Quienes  lo   afirmen  en  la  Carta  de 
Presentación o respecto de los cuales se encuentre acreditado que han sido multados 
y/o  sancionados  por  incumplimiento  de  contratos  estatales,  mediante  providencia 
ejecutoriada dentro de los tres últimos años, anteriores a la fecha de cierre de esta 
convocatoria, se les restarán como máximo 100 puntos del total de su calificación, de 
acuerdo con los siguientes rangos:

Cuando hayan sido multados y/o sancionados por  incumplimiento en menos de 4 
contratos estatales dentro de los tres últimos años, se les restarán 40 puntos del total 
de su calificación.

Cuando hayan sido multados y/o sancionados por incumplimiento entre 4 y 7 contratos 
estatales dentro de los tres últimos años, se les restarán  70  puntos del total de su 
calificación.

Cuando  hayan  sido  multados  y/o  sancionados  por  incumplimiento  en  más  de  7 
contratos estatales dentro de los tres últimos años, se les restarán 100 puntos del total 
de su calificación.

Cuando  el  Proponente  manifieste  y/o  acredite  en  su  propuesta  que  no  ha  sido 
sancionado  y   El  Hospital  corrobore  que  dicha  información  no  es  veraz,  se  le 
rechazará su propuesta.

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe N. 29 N. 50-50  Tel 6726017 26



         
4.8 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA CONTRATACIÓN

El Hospital  podrá declarar desierta la Convocatoria  dentro del término previsto para 
la adjudicación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva 
de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con los parámetros 
establecidos  en los presentes Términos de Referencia.

4.9 DE LA ADJUDICACION

Para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta lo siguiente:

La adjudicación del contrato se llevará en la fecha señalada en el cronograma de los 
términos de referencia, lo cual será en todo caso al  vencimiento del término de los 
cinco días para la presentación de las observaciones a los informes de evaluación de 
las propuestas, las cuales serán respondidas en el acto de adjudicación. Este plazo 
podrá prorrogarse hasta un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado.

El Hospital hará la adjudicación por medio de resolución motivada que se notificará 
personalmente al proponente favorecido, en la forma y términos establecidos en el 
Código Contencioso Administrativo y  se comunicará a los no favorecidos, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a dicha notificación. El acto de adjudicación es irrevocable 
y obliga al Hospital,  y al PROPONENTE  favorecido.

4.10 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS 
GARANTIAS

El  Proponente  favorecido  deberá  constituir  la  garantía  dentro  del  término  de 
legalización del contrato señalado en el cronograma del proceso.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, quedará a 
favor  del  Hospital,  en  calidad de sanción,  el  valor  de  la  garantía  constituida  para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de 
dicha garantía.

En éste evento, El Hospital mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los cinco  (5) días siguientes, al Proponente calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
entidad.

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, 
por  parte  de  El  Hospital  del   registro  presupuestal,  expedido  por  la  Subdirección 
Administrativa,   aprobación,  por  el  Gerente   de  la  garantía  constituida  por  EL 
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CONTRATISTA y  pagará el  Impuesto de Timbre en la cuantía que señale la Ley 
dentro del mismo término de legalización.

CAPÍTULO V

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. OBJETO:

 “Contratar  obras  civiles,  hidráulicas,  sanitarias,  aires  acondicionados  y  eléctricas  de 
construcción,  reparación,  adecuación y  mantenimiento  en  las  instalaciones físicas  del 
Hospital Universitario del Caribe para la puesta en funcionamiento de las áreas de Cocina 
principal,  Central  de  traumas,  Fisioterapia,  Auditorio  Clímaco  Silva,  Unidad  Renal  y 
Endoscopia.”

El contratista se obliga para con el Hospital  a ejecutar,  a los precios cotizados en la 
oferta,  hasta  su  total  terminación  y  aceptación  final,  las  cantidades  de  obra  que  se 
detallan  en  su  oferta  en  losl  Formularios  No.  7-A-B-C-D-E-F.  Estas  cantidades  son 
aproximadas y están calculadas según los planos de la  contratación,  por lo tanto,  se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no 
viciarán  ni  invalidarán  el  contrato  producto  de  esta  contratación.  El  contratista  está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de 
la oferta.

5.2. FUNCIONES DEL CONTRATISTA

5.2.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista tiene dentro de sus actividades, las que se mencionan a continuación, 
sin limitarse a ellas:
a)  De  acuerdo  con  los  desembolsos  realizados,  deberá  elaborar,  presentar  y/o 
reprogramar  un Programa de  Obra e  Inversiones que  no  supere  el  monto  de los 
desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta.
b)  Designar  y  contratar  el  equipo de  trabajo  de conformidad a  estos  términos  de 
referencia.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la 
cual participarán obligatoriamente el Contratista y el Interventor. Será responsabilidad 
exclusiva  del  Contratista  y  el  Interventor  que  todos  los  gastos  previstos  sean 
presentados en estas reuniones semanales de seguimiento.
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d) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando 
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de 
recursos en la cuenta.
e) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal 
del proyecto.
f)  Rendir informes semanales  o cuando se le requiera al Interventor y a la Gerencia 
del Hospital, sobre el estado general del proyecto.
g)  Dirigir  y  controlar  las  gestiones  legales  requeridas  para  cumplir  con  las 
disposiciones que afecten el proyecto.
h)  Tramitar  ante  los organismos competentes  los  respectivos  permisos  necesarios 
para el  desarrollo del  proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones 
para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.

5.2.2 FUNCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA

a) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien 
tendrá  facultades  suficientes  para  representarlo  en  todo  lo  relacionado  con  el 
desarrollo técnico de la ejecución de las obras.
b)  Definir  el  alcance  de  los  trabajos  a  ejecutar  y  realizar  la  programación  y 
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoria, de acuerdo con los 
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
c) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
d)  Participar  en los  comités  técnicos  realizados,  con la  Interventoria,  a  través  del 
Ingeniero Residente y el personal calificado.
e) El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de 
construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de 
estos planos en la  construcción de las obras,  así  mismo la Bitácora  y  el  registro 
fotográfico actualizado de cada una de las  actividades que realice en la ejecución de 
la obra, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de 
suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

5.3. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Está constituida por los documentos que se detallan a continuación, la aprobación de 
los mismos, por parte de El Hospital, constituye requisito previo para la suscripción del 
contrato; por lo tanto, el oferente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad 
deberá entregarlos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que 
para tal fin le formule El Hospital y ésta verificará que los mismos se ajusten a las 
exigencias de los  Términos de referencia.

Los documento solicitados para la suscripción del contrato, debieron ser entregados 
por  el  Contratista  en  la  propuesta  respectiva.  El  Hospital  verificará  si  estos 
documentos son consecuentes con los anexados por el Contratista en su propuesta. 
La solicitud de estos documentos en esta etapa del proceso de contratación no es 
óbice para que los proponentes no los entreguen en su propuesta.
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El proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, incurrirá en causal 
de  rechazo  de la  oferta,  cuando  incumpla  el  término fijado para  la  entrega de la 
documentación o cuando en el evento de presentarse deficiencias en los documentos 
no atienda la solicitud dentro del término que en tal sentido le formule El Hospital; 
cuando ello ocurra, El Hospital  hará idéntico requerimiento al proponente calificado en 
segundo lugar, y así sucesivamente, hasta lograr la adjudicación del contrato.

5.3.1 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL.

Conformada por la hoja de vida,  con sus correspondientes soportes,  del  siguiente 
personal profesional mínimo:

• Un (1) Director de Obra
• Un (1) Ingeniero Residente
• Dos (2) Inspector de obra

El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, 
para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida una carta de intención suscrita por el 
profesional.  Todo profesional  ofrecido para  el  proyecto  deberá  acreditar,  mediante 
copia del documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está 
autorizado para ejercer la profesión, al igual que la certificación de vigencia del mismo.

El  proponente  presentara  la  hoja  de  vida  soportada  de  su  equipo  de  trabajo, 
ocasionara la anulación o eliminación de la propuesta, la comprobación de presunta 
falsedad en la información contenida en cada una de las hojas de vida del personal 
propuesto.

La experiencia como director de proyectos no se tendrá en cuenta como experiencia 
específica de los profesionales.

Una  vez   El  Hospital   apruebe  el  personal  mínimo propuesto,  éste  no  podrá  ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la 
cual  deberá  ser  sustentada  ante  El  Hospital  para  su  evaluación  y  posterior 
autorización.  En  caso  de aprobarse  el  cambio  por  parte  del  Hospital,  el  personal 
deberá  reemplazarse por  uno de igual  o  mejor  categoría  que  el  exigido  en estos 
Términos de Referencia.

Los profesionales exigidos deben cumplir  y acreditar,  como mínimo, los siguientes 
requisitos de calidad y experiencia:

DIRECTOR DE LA OBRA

El  Director  ofrecido  para  la  obra  debe  ser  un  profesional  de  la  ingeniería  civil, 
hidráulica o sanitaria,  eléctrico o Arquitecto lo cual debe acreditar con la matricula 
respectiva,  con experiencia en dirección de obras  cuyo objeto sea de las mismas 
características  de  la  presente  convocatoria,  y  cuya  sumatoria  en  cantidades  sea 
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iguales o superior a tres mil metros cuadrados no inferior a tres obras durante los 
últimos cinco años. 

 INGENIERO RESIDENTE
El profesional ofrecido como Ingeniero Residente deberá acreditar lo siguiente:

Poseer  matrícula  profesional  de  Ingeniero  Civil,  Ingeniero  Sanitario,  Hidráulico, 
Eléctrico   o Arquitecto.

Tener la siguiente experiencia:

a) Una experiencia general  no menor de tres (3) años), contada entre la fecha de 
confirmación de la matricula profesional y la fecha límite de entrega de las ofertas.

b) Poseer mínimo un (1) año de experiencia específica acumulada, dentro del período 
comprendido entre la  fecha de confirmación de la  matricula profesional  y  la fecha 
límite de entrega de las ofertas, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante 
la suma de las dos:

Ejercicio profesional en la empresa privada, como ingeniero residente de construcción 
de proyectos relacionados con obras en  Hospitales.

Ejercicio profesional en entidades oficiales, como funcionario del nivel profesional y/o 
ejecutivo, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con 
proyectos similares al objeto del contrato.

TECNICOS O TECNOLOGOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES:
Para desempeñar las funciones de Maestros de obras, con experiencia profesional no 
menor de dos (2)  años contada entre la fecha obtención del título  y la fecha límite de 
entrega  de  las  ofertas  y  una  experiencia  específica  no  menor  de  un  (1)  año  en 
proyectos de ingeniería y/o construcción de obras civiles.

5.3.2 PROGRAMA DE OBRA

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el oferente se compromete a 
ejecutar  el  proyecto,  representada  en  cantidades  de  obra  en  función  del  plazo 
establecido en el Numeral 3.7 de estos términos de referencia. Este programa deberá 
elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

a. Alcance

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, 
mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de 
adquisición, traslado, montaje, suministro de materiales o equipos que sean críticos 
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para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las 
obras provisionales.

Asimismo, para la preparación de su programa, el oferente deberá tener en cuenta El 
plazo,  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  la  obra  y  la  adquisición  de 
materiales.

b. Método y presentación

La programación de la obra deberá elaborarse por medio del método Gantt, utilizando 
como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia 
lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información:

a) Nombre del ítem.
b) Cantidad a ejecutar.
c) Unidad de obra.
d) Duración estimada.
e) Inicio temprano.
f) Final temprano.
g) Inicio tardío.
h) Final tardío.
i) Holgura total.
j) Precedencias

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto.

c. Nivel de detalle

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:
a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organización.
c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la 
duración de su ejecución.

5.3.3 PROGRAMA DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de 
obra, el oferente se compromete a ejecutar. 

El proponente diligenciará el formato de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Consignará la inversión que ejecutará mes a mes por concepto de cada ítem. Dicha 
inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en 
el programa de obra por el precio unitario del ítem.
b) Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems.
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Dicha inversión será  el  resultado  de sumar  los  productos  enunciados en  el  literal 
anterior.
c) Por último, consignará la inversión mensual acumulada.

5.3.4 PROGRAMA DE INVERSION DE LA DSIPONIBILIDAD DE RECURSOS 
SOLICITADOS.

El contratista deberá presentar el plan de inversión de  los recursos que debe tener 
disponibles según se solicita en estos términos de referencia, el cual deberá ser lo 
mas claro, amplio y preciso. 

5.3.5 LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

El oferente deberá informar, por escrito, con cuál laboratorio o firma especializada va a 
efectuar el control de calidad de la obra.

5.4. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y con la expedición del 
respectivo registro presupuestal por la Subdirección Administrativa. Para su ejecución 
se  requiere  de  la  aprobación,  por  parte  del  Hospital  de  la  garantía  única  de 
cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el 
contratista. La constitución de la garantía y del seguro deberá efectuarla el contratista 
dentro del término de legalización señalado en el cronograma de la convocatoria.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato, quedará a favor del Hospital, en calidad de 
sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad 
de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.
En este evento, El Hospital, podrá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días 
siguientes, al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea 
igualmente favorable para la entidad.

5.5 IMPUESTO DE TIMBRE

Este impuesto que grava los instrumentos públicos y privados que se otorguen en el 
país, deberá pagarlo el contratista y teniendo en cuenta que: El pago debe efectuarse 
en la misma fecha en que suscriba el contrato, siguiendo el procedimiento que para tal 
fin le indique El Hospital.

La tarifa aplicable será la que señale la ley vigente al momento de suscripción del 
contrato.
La  base  gravable  corresponde  a  la  cuantía  del  respectivo  contrato,  sin  incluir  el 
impuesto sobre las ventas.
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El incumplimiento de esta obligación le acarreará el pago de las sanciones en que 
haga incurrir al Hospital por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del 
impuesto de timbre.

5.6 GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a constituir, a favor del Hospital, una garantía, la cual podrá 
consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro, que ampare:

a) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que 
se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.
b) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de utilizar para la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente 
al diez (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y 
tres (3) años más.
c)  Estabilidad de la  Obra equivalente al  5% del  valor  total  del  contrato y con una 
vigencia igual a cinco años contados a partir de la terminación y recibido a satisfacción 
de las obras.  

5.7 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberá contratar a su nombre y a nombre del personal vinculado a la 
obra, un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual frente a terceros 
derivada de la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y un (2) años 
más.

5.8 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO

El contratista publicará el  contrato en la Gaceta del Departamento de Bolívar,  y el 
Diario Único de Contratación Estatal requisito que se entiende cumplido con el pago 
de los derechos correspondientes.

5.9 ORDEN DE INICIACIÓN

El   contratista  debe iniciar  la  ejecución de  las  obras,  en  la  fecha señalada en el 
cronograma de la convocatoria del proceso de contratación. 

5.10 PLANOS y ESPECIFICACIONES 

Después  de  la  adjudicación  del  contrato  y  previo  a  la  iniciación  de  las  obras,  el 
contratista deberá obtener copia de los diseños y, una vez lo hubiere obtenido, deberá 
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revisarlo  cuidadosamente  y  advertir  por  escrito  al  Interventor  o,  en  su  defecto,  al 
Hospital   sobre los errores u omisiones que descubra u observaciones que desee 
hacer, lo cual deberá efectuar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la 
fecha de recibo de los mismos.

El  diseño  es  propiedad  del  Hospital   y,  como tal,  solo  podrá  ser  utilizado  por  el 
contratista para los propósitos de este contrato.

El  contratista  deberá  mantener  en  el  sitio  de  las  obras  un  archivo  de  planos  de 
construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de 
estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el 
récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo 
del contrato.

Las  obras  se  ejecutarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  los  planos  de  construcción 
aprobados por el Interventor, con las Especificaciones Generales suministradas por el 
Hospital.

En  caso  de  discrepancias  entre  las  especificaciones  y  los  planos,  el  contratista 
informará  sobre  ello  al  Interventor,  quien  decidirá  conjuntamente  con  El  Hospital, 
sobre la prelación entre estos documentos.

Si durante la ejecución del contrato el Hospital considera necesario introducir cambios 
o  modificaciones  en  los  diseños  y/o  en  las  especificaciones,  así  lo  notificará  al 
contratista,  para  que  éste  le  manifieste  si  acepta  o  no  los  cambios  planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución 
del contrato.

El  contratista  deberá pronunciarse por  escrito  dentro de los tres  (3)  días  hábiles 
siguientes  a  la  fecha  en  que  se  le   efectúe  la  notificación.  El  Hospital  tomará  la 
decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la 
comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de dos días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del  contratista; mientras se produce 
la  decisión  final.   El  Hospital,  el  contratista  continuará  la  obra  o  la  suspenderá 
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones a los diseños y/o 
especificaciones, El Hospital podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen 
mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se derivaren 
mayores costos estos serán asumidos por el constructor.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a 
la  adición  del  valor  del  contrato,  el  contratista  y  el  Hospital  firmarán  el  contrato 
adicional  correspondiente  o  el  acta  de modificación  de cantidades de obra  a  que 
hubiere lugar.
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5.11 DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del 
contrato  y  hasta  la  entrega  final  y  recibo  de  ellas,  el  personal  necesario  para  el 
desarrollo de los trabajos.  El  contratista se obliga a permanecer personalmente al 
frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, 
suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato.

El hospital se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista 
para elevar ningún reclamo contra El Hospital.

La Interventoria podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el 
detalle requerido y en el plazo que la Interventoria haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento 
del contrato.

5.12 INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS

El Hospital ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de 
una  interventoría  quien  tendrá  como  función  verificar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones del contratista.

La  interventoría  ejercerá,  en  nombre  de  El  Hospital,  un  control  integral  sobre  el 
proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información 
que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del contrato.

Además de las actividades generales antes mencionadas, la Interventoría apoyará, 
asistirá  y  asesorará  al  Hospital  en  todos los asuntos de orden técnico,  financiero, 
económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.

La  interventoría  está  facultada  para  revisar  todos  los  documentos  del  contrato, 
cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el 
contratista solicite cambios o modificaciones.

Así mismo, la interventoría está autorizada para ordenarle al contratista la corrección, 
en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar 
los  mecanismos  y  procedimientos  pertinentes  para  prever  o  solucionar  rápida  y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no 
obstante,  si  no estuviese de acuerdo con las mismas así  deberá  manifestarlo  por 
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escrito  a  la  interventoría,  antes  de  proceder  a  ejecutarlas;  en  caso  contrario, 
responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para El Hospital.

La  interventoría  tendrá  bajo  su  custodia  un  cuaderno,  denominado  Libro  de 
Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados 
con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la 
Interventoría,  además,  se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo, tales como: el  personal laborando, estado del equipo, 
avance  de  la  obra,  avance  de  las  medidas  de  manejo  de  residuos  y  sobrantes, 
suministro de materiales,  accidentes de trabajo,  etc.  Cada anotación diaria deberá 
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

La persona responsable de llevar al día este diario será el  ingeniero residente del 
interventor, quien estará en la obligación de presentarlo al Hospital.

5.13 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de los trabajos, como de terceros, y se acogerá a 
todas  las  normas  que  a  este  respecto  tengan  las  entidades  oficiales,  tales  como 
afiliaciones a un sistema de salud y riesgo profesional.

El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes 
que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la 
Interventoría, el de El Hospital, los visitantes autorizados así como terceras personas.

Durante el  proceso de los trabajos,  establecerá procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento 
del contrato.

5.14 EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN

Durante la ejecución de la obra, El Hospital efectuará un seguimiento al programa de 
obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por 
tal motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en 
todo momento  represente  la  historia  real  de lo  ejecutado para cada actividad,  así 
como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del 
plazo contractual.

El  contratista  y  el  interventor  evaluarán  semanalmente  la  ejecución  del  contrato, 
revisando  el  programa  de  obra  actualizado  para  establecer  en  que  condiciones 
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los 
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ingenieros  residentes  del  contratista y  de la  Interventoría,  donde se consignará  el 
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los 
motivos  del  mismo,  dejando  constancia  de  los  correctivos  que  se  tomarán  para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de 
obra  que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar 
el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a 
dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de El Hospital y con el 
visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del 
documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.

Constituye  causal  de  incumplimiento  del  contrato  el  hecho  que  el  contratista  no 
ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

5.15 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario A-9, 
estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo 
tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, tales 
variaciones no viciarán ni  invalidarán el  contrato producto de ésta contratación.  El 
contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los 
mismos precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato.

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obras 
establecidas en el Formulario A-9, el contratista estará en la obligación de incluir los 
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación.

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero 
éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.

5.15.1 MAYORES CANTIDADES 

Se entiende por mayores cantidades de obras aquellas que por su naturaleza, pueden 
ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no 
substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. El Hospital  podrá ordenar por escrito estas obras y el contratista estará en 
la obligación de ejecutarlas. Las obras se pagarán a los precios establecidos en el 
Formulario A-8.

5.15.2 OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS
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Se entiende por obras complementarias la que no está incluida en las condiciones 
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios 
del mismo. El Hospital podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará 
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable 
del objeto contratado, o sean necesarias para ejecutar las actividades.

Los precios que se aplicarán para el pago de los trabajos complementarios serán los 
que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos.

5.16 CALIDAD DE LA OBRA

El  contratista  es  responsable  de  la  realización  de  las  pruebas   y  ensayos  de 
laboratorio  que  aseguren la  calidad  de  la  obra,  y  entregará  a  la  Interventoría  los 
resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su 
obtención,  para  que  ésta  verifique  si  se  ajustan  a  los  requerimientos  de  las 
especificaciones. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar 
el  trabajo  subsiguiente,  el  contratista  informará  a  la  Interventoría  para  que  ésta 
proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la Interventoría 
podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para 
que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y 
el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de 
costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución.

El  Hospital  podrá  rechazar  la  obra  ejecutada por  deficiencias  en los  materiales  o 
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren 
sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones 
sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en 
los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de 
los  equipos,  maquinarias  y  herramientas  de  construcción  o  por  defectos  en  ella 
misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista.

Además el  contratista queda obligado a retirar  del  sitio respectivo los materiales o 
elementos  defectuosos.  El  Hospital  podrá  retirar  los  materiales  o  los  elementos  y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a 
cargo del contratista.

Los  equipos,  maquinaria  y  herramientas  que  el  contratista  suministre  para  la 
construcción,  deberán  ser  adecuados  y  suficientes  para  las  características  y  la 
magnitud del  trabajo por ejecutar.  El  Hospital directamente o por intermedio de la 
Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por 
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio 
sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para  el  personal  o  un obstáculo  para  el  buen desarrollo  de las  obras.  Se exigirá 
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siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo 
básico requerido para la construcción de las obras.

5.17 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Estas  actas  deberán  suscribirlas  los  ingenieros  residentes  del  contratista  y  de  la 
Interventoría y para su validez requieren de la aprobación del funcionario competente 
del Hospital.

5.18 ACTAS DE OBRA

Es  el  documento  en  el  que  el  contratista  y  el  interventor  dejarán  sentadas  las 
cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes.

El  ingeniero residente del  contratista y  de la  Interventoría deberá  elaborar el  acta 
mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de 
las obras. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de 
multiplicar  las  cantidades  de  obra  realmente   ejecutada  por  los  precios  unitarios 
estipulados  en  el  Formulario  A-9  de  la  oferta  del  contratista  o  por  los  precios 
acordados para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las  actas de obra  mensual  tendrán carácter  provisional  en  lo  que se refiere a la 
calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en 
actas  posteriores,  hacer  correcciones  o  modificaciones  a  cualquiera  de  las  actas 
anteriores aprobadas por él,  y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o 
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de 
que  El  Hospital  se  abstenga  de  pagarlos  al  contratista  o  realice  los  descuentos 
correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de 
parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las 
obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

5.19 FORMA DE PAGO

El  Hospital  pagará  al  contratista  el  valor  del  contrato  por  el  sistema  de  precios 
unitarios, a través de actas parciales mensuales sin ajustes, hasta tanto se cubra el 
valor correspondiente a las cantidades de obra descritas en el estudio previo, y que 
dieron lugar al cálculo del  presupuesto oficial de la presente convocatoria.

El pago de las actas parciales mensuales está sujeto al flujo de recursos provenientes 
de la estampilla Pro – Hospital  Universitario en la partida que le corresponde a la 
E.S.E Hospital  Universitario del  Caribe,  con los cuales se financiarán las obras a 
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desarrollar.  En este orden,  el pago de la primera acta parcial se realizará una vez se 
defina  el  giro  por  parte  de  la  tesorería  Departamental  de  la  cuota  parte 
correspondiente al mes en el que se ejecuten las cantidades de obra a liquidar en 
dicho periodo.  En caso que la cuota parte no cubriere el valor total del acta parcial, el 
saldo restante se cubrirá en el mes inmediatamente siguiente, y así sucesivamente 
hasta tanto se logre cubrir el valor total del contrato.

Para efectos de pago, deberán anexarse el acta de liquidación parcial mensual y del 
acta final de obra, suscrita entre el contratista y el interventor, con el visto bueno de la 
Gerencia, acompañada de registro fotográfico, constancia de pago de seguridad social 
integral y demás documentos de soporte contractual.

La  iniciación  del  trabajo  o  el  cumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a recibo de anticipo pues no 
será aplicable esta modalidad de pago en este proceso.

5.20 DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de 
los trabajos durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, 
cuando se concluya por parte de El Hospital que tales hechos son el resultado de caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que 
demanden  las  reconstrucciones  o  reparaciones  de  las  áreas  afectadas  serán  por 
cuenta de El Hospital, siempre que el contratista haya dado aviso al Hospital sobre la 
ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los 
motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en 
actas suscritas por el  interventor y el  contratista las cuales requerirán el  concepto 
favorable del Gerente  y los abogados  del Hospital.

Todos los trabajos adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser 
consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobre costos resultantes, tales 
como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros 
elementos de su propiedad. En el evento en que El Hospital concluya que el caso no 
fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las 
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o 
la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato.

5.21 PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS

Semanalmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, 
el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente 
de la Interventoría y el supervisor de el Hospital, con el fin de analizar los diferentes 
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que 
participen  otros  funcionarios  de  El  Hospital.  De  cada  una  de  estas  reuniones  se 
levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor.
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5.22 DERECHO DE EL HOSPITAL  A USAR PARTES DE LA OBRA

El Hospital podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 
no, y usarla de lo cual se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan 
los costos o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración 
del Hospital. El uso de las partes de la obra por El Hospital no implica el recibo de 
ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

5.23 RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer El Hospital por razón 
de este  contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado 
previamente con el  Interventor,  dándole oportunidad de verificar  las circunstancias 
motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes 
cinco  (5) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Interventoría, etc., que sea 
causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá los trabajos, a 
menos que  El Hospital haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes 
recibidas.

5.24 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN

Durante  la  ejecución  de  las  obras  el  contratista  deberá  observar  las  normas 
ambiéntales sobre manejo de ruido, residuos sólidos y emisiones atmosféricas, para lo 
cual deberá disponer lo pertinente para su adecuado manejo, como la utilización de 
malla para controlar las emisiones y/o otras medidas eficaces; y dará alcance a ésta 
obligación realizando  los trabajos que se requieran, velando siempre por la seguridad 
de los usuarios y/o personas que transiten en las diferentes zonas donde se realicen 
actividades  tendientes  a  la  ejecución  contractual;  situación  que  verificará  el 
interventor.

De igual forma a la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores 
de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que 
no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta de El Hospital  y cargará 
su costo al contratista.

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales 
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas,  de tal forma que 
estas zonas queden en  mejores condiciones que las encontradas inicialmente.
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5.25 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Dentro  de los  diez   (10)  días  anteriores  al  vencimiento  del  plazo del  contrato,  el 
interventor  y/o  el  supervisor  del  contrato,  realizarán  una  visita  a  la  obra  a  fin  de 
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista 
dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en 
la  Ley,  previamente  a  la  liquidación,  el  interventor,  el  contratista  y  el  supervisor, 
extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de 
la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a 
que haya lugar.

5.26 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina 
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por 
un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en 
el  Acta  de  Recibo  Definitivo  de  las  obras.  El  contratista  procederá  a  reparar  los 
defectos dentro de los términos que El Hospital  le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. Si las reparaciones no se efectúan dentro de los términos 
señalados, El Hospital podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la 
garantía  de  estabilidad  estipulada  en  el  contrato.  Así  mismo,  el  contratista  será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de El Hospital, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, El Hospital podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

5.27  DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION.

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y 
adicionan las condiciones del contrato:

a) Los documentos de la presente contratación, (propuesta técnica y económica del 
contratista) 
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b) Las actas previstas en la presente base de contratación y el informe de evaluación 
de las ofertas.
c) El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos.
d) Certificado de disponibilidad presupuestal  y el respectivo registro presupuestal.
e) Formulario para aplicación de Retenciones en la Fuente, Impuesto de Industria y 
Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
f) Certificación bancaria en la que conste la entidad en la cual El Hospital efectuará los 
pagos.

CAPITULO VI

6. FORMULARIOS Y ANEXOS  DE LA PROPUESTA

A.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Ciudad y fecha.

Doctor:

-------------------

Gerente  

ESE- HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

Cartagena de Indias, D. T.  Y C.

REF: Convocatoria  No.002-2009- ESE-HUCARIBE

Estimado señor:

De conformidad con su invitación a proponer por medio de la presente el suscrito ofrece:

 “Contratar  obras  civiles,  hidráulicas,  sanitarias,  aires  acondicionados y  eléctricas  de 
construcción,  reparación,  adecuación y  mantenimiento en las instalaciones físicas del 
Hospital  Universitario  del  Caribe  para  la  puesta  en  funcionamiento  de  las  áreas  de 
Cocina principal, Central de traumas, Fisioterapia, Auditorio Clímaco Silva, Unidad Renal 
y Endoscopia”

Así mismo el proponente se compromete a ejecutar y entregar las actividades de acuerdo 
con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo en el tiempo establecido 
en los términos de referencia, después de notificado de la adjudicación de éste contrato, 
basado en las estipulaciones entregadas por El Hospital, los precios de ésta oferta y los 
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demás documentos de la misma, y a otorgar las fianzas prescritas en ellos.

El Proponente declara:

Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo comprometen al firmante de 
esta  carta o a quién representa.

Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta oferta, 
ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que visitó y conoce el área donde se realizarán las actividades, sus condiciones  Físicas, 
hidráulica-sanitaria, y  eléctrica,  y que he investigado la disponibilidad  los insumos y 
transporte.

Que conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen 
esta oferta.

Que  hemos  recibido  los  siguientes  adendas   a  los  documentos  de  la  presente 
contratación ______________________(indicar el número y la fecha de cada uno) y que 
aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de ________ ( ) folios debidamente numerados.

Bajo la gravedad de juramento, que no me hallo incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por ley.

Que me comprometo a ejecutar las labores en plazo de ____ (    ) días calendario.

Que con la firma de esta carta avalo los documentos que la integran.

Atentamente,

Nombre del proponente o de

su Representante Legal _______________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Matrícula Profesional No. _____________________________________(anexar copia)

No. del NIT [consorcio o unión

temporal o de la (s) firma (s)] _______________________________anexar copia (s)

Dirección de correo _______________________________________

Dirección electrónica _______________________________________

Telefax _Celular _______________________________________

Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un
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Ingeniero Civil, Hidráulico- Sanitario, eléctrico  o Arquitecto.

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, Sanitario o 
Arquitecto matriculado, yo

_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero _________, con 
Matrícula Profesional No.

__________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, 
abono la presente propuesta”.

________________________________________________

(Firma de quien avala la propuesta)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

A.2. RESUMEN DE LA PROPUESTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

VALOR  DE LA PROPUESTA

NUMERO DE FOLIOS

____________________________________________

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: Este formato debe insertarse en el sobre No 2 de la propuesta Económica.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,  HOSPITALUNIVERSITARIO DEL CARIBE

A-3  MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Doctor:

-------------------

Gerente  General

ESE – HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

Cartagena de Indias, D.TY C.

REF: Convocatoria  No.__________

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) 
y__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido 
asociarnos en Unión Temporal para participar en la Convocatoria de la referencia, cuyo 
objeto es _____________________________________, y por lo tanto, expresamos lo 
siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación

del contrato.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)

____________ ____________________________ _______________
____________ ____________________________ _______________
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada 
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uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 
integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), 
identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  No.  ________,  de  ________,  quien  está 
expresamente  facultado  para  firmar  y  presentar  la  propuesta  y,  en  caso  de  salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades.

6. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección de correo ___________________________________________

Dirección electrónica ___________________________________________

Teléfono ___________________________________________

Telefax ___________________________________________

Celular ___________________________________________

Ciudad ___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de la Unión Temporal)
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE -

A–4 FORMULARIO HOJAS DE VIDA

HOJA DE VIDA DE ______________________

NOMBRE DEL PROPONENTE :

_______________________________________________________________

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS

DOMICILIO

DIRECCIÓN

No. TELEFONO FAX

No. CEDULA IDENTIFICACION

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

FECHA DE

GRADO

TITULO INSTITUCIÓN LUGAR

MES__________ AÑO____________

DURACION DE LOS ESTUDIOS (AÑOS) 3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SEÑALADOS

TITULO LUGAR Y FECHA DURACION DE LOS

ESTUDIOS (AÑOS)
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TARJETA PROFESIONAL No. FECHA DE EXPEDICIÓN:

La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional.

FIRMA: _______________________________________

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE -
Formulario A –4
HOJA DE VIDA DE ___________________
NOMBRES Y APELLIDOS
PERIODO LABORADO
FECHA DE INICIACION
FECHA DE TERMINACION
Orden
No. Del contrato
OBJETO DEL PROYECTO
ENTIDAD CONTRATANTE
LOCALIZACION
CARGO DESEMPEÑADO
DIA  -------MES-------- AÑO------ DIA------- MES------- AÑO
DEDICACION
(En Meses)
Referido a la experiencia específica requerida

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES ESTATALES
1
2
3
4
5
EXPERIENCIA ESPECÍFICA CON ENPRESA PRIVADA:
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1
2
3
4
5
NOTA: Mantener la numeración ascendente en los proyectos relacionados y 
referenciar el No. del contrato con la Entidad que desarrolló el proyecto. 
Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir clara 
y únicamente las actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.
El período laborado debe corresponder únicamente al período laborado por el 
profesional en las  actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.
FIRMA
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ANEXO A 5 . 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo____________________________________________ identificado con cédula 
No__________________  de   ___________________  en  mi  calidad  de 
__________________________________________  con  Nit  No 
________________
( en adelante la empresa ) manifiesto bajo gravedad de juramento  que la empresa 
ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente 
certificación, con lo pagos al  sistema de seguridad social  y salud, pensiones y 
riesgos profesionales y con  los aportes parafiscales correspondientes a todos sus 
empleados  vinculados   por  contrato  de  trabajo,  por  lo  que  declaro  que  se 
encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS Fondos de 
Pensiones  administradoras  de  Riesgos  Profesionales  ARP  Cajas  de 
Compensación  Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

_______________________________________
                Firma

Identificación No __________________________

En calidad de _________________________

Ciudad y fecha _______________________
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Nota ; la presente certificación debe ser firmada por el representante legal de la empresa o por el revisor fiscal 
en caso de que la empresa tenga ese cargo .En caso que la empresa tenga menos de seis meses de ser 
creada , deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.
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FORMULARIO A 6-1

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
CONTRATO

NUMERO OBJETO

CONTRATANTE 
(RAZON 
SOCIAL)

PORCENTAJE DE 
PARTCIPACION2

FECHA INICIACION FECHA 
TERMINACION

MES AÑO MES AÑO
AÑO

VALOR 
FACTURADO 

DEL 
CONTRATO 
(con IVA)3

VALOR 
FACTURADO DE 
ADICIONALES 
AL CONTRATO 

(con IVA)2

VALOR TOTAL 
FACTURADO DEL 

CONTRATO (con IVA)

VALOR TOTAL 
FACTURADO 

DEL 
CONTRATO 

(con IVA)

 EN MILES 
DE PESOS

 EN MILES DE 
PESOS  EN MILES DE PESOS EN SMMLV

             

             

             

             

             

             

             
1.  PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT) 

2.  EN CASO DE QUE UN CONTRATO SE HAYA EJECUTADO EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT), DEBERA DESCRIBIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN ESTE. 3. EN CASO 
DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CORSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR FACTURADO CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA

3.  EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CORSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR FACTURADO CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA
OBSERVACIONES

*  ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES 
PERTINENTES

*  EL HOSPITAL NO TENDRA EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION, EL CONTRATO O LOS CONTRATOS CUYA INFORMACION PRESENTE ERRORES U OMISIONES. 
EN CASO QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA PODRA REPRODUCIRSE.
ANEXAR: copia de los contratos, certificaciones o actas de liquidación 
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FORMULARIO A 6-2
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CONTRATO

OBJETO

CONTRATANT
E 

(RAZON 
SOCIAL)

FORMA DE 
EJECUCION1

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION2

FECHA 
INICIACION

FECHA 
TERMINACION

MES AÑO MES AÑO
AÑO

AREA DE CONTRUCCION EN 
METROS CUADRADOS (M2)

 

          

          

          

          

          
1.  PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)

2.  EN CASO DE QUE UN CONTRATO SE HAYA EJECUTADO EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT), DEBERA DESCRIBIR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN ESTE

3.  EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CORSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE LA CANTIDAD EN METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA

OBSERVACIONES          

*  ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

*  EL HOSPITAL NO TENDRA EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION, EL CONTRATO O LOS CONTRATOS CUYA INFORMACION PRESENTE ERRORES U OMISIONES. 

*  EN CASO QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA PODRA REPRODUCIRSE.
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FORMULARIO 7  (A-B-C-D-E-F)

CUADRO DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS

A.   PROPUESTA ECONOMICA OBRAS REMODELACION Y ADECUACIÓN DE LA COCINA DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL CARIBE

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT  VR. PARC 
1 Preliminares

1,1 Limpieza General Inicial M2 280  $ 
-   

1,2 Localización, trazado y replanteo M2 280  $ 
-   

Subtotal Preliminares  $             -   
2 Demoliciones y Desmontes

2,1 Demolición de muros en block No 4 y enchape M2 170  $ 
-   

2,2 Desmonte de caretas UND 2  $ 
-   

Subtotal Demoliciones  $             -   
3 Mampostería 

3,1 Viga de amarre superior (15x20 con 2 hierros de 1/2" y aros de 3/8" 
cada 10cms) Conc. 3000 psi

ML 34,2  $ 
-   

3,2 Dintel de concreto en área de vestier y baños, incluye acero de 
refuerzo

ML 9,6  $ 
-   

3,3 Levante en Block No 4 M2 155,42  $ 
-   

3,4 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 309,6  $ 
-   

Subtotal Mampostería  $             -   
4 Cielos Rasos

4,1 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 266  $ 
-   

Subtotal Cielos rasos  $             -   
5 Pisos y Zocalos

5,1 Plantilla piso concreto 3000 psi e=0,07 mt M2 280  $ 
-   

5,2 Piso cerámica 0,30x0,30 antideslizante M2 280  $ 
-   

5,3 Sum. e inst. de Zócalo en Cerámica ML 180  $ 
-   

5,4 Poyo ducha en cerámica ML 4  $ 
-   

Subtotal Pisos y zócalos  $             -   
6 Enchapes

6,1 Cerámica muro 0,20x0,20 blanco M2 360  $ 
-   

6,2 Cerámica de mesones M2 80  $ 
-   

Subtotal 
enchapes

 $             -   

7 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
7,1 Revisión instalación hidráulica inc adecuación Gl 1  $ 

-   
7,2 Tubería sanitaria pvc φ4" ML 42  $ 

-   
7,3 Punto sanitario pvc φ4" PTO. 5  $ 

-   
7,4 Tubería sanitaria pvc φ2" ML 65  $ 

-   
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7,5 Punto sanitario pvc φ2" PTO. 18  $ 

-   
7,6 Rejillas de piso φ2" UND 10  $ 

-   
7,7 Tubería presión pvc φ1/2" ML 83  $ 

-   
7,8 Punto hidráulico φ1/2" PTO. 20  $ 

-   
7,9 Instalación de sanitarios UND 2  $ 

-   
7,10 Instalación de lavamanos UND. 2  $ 

-   
7,11 Instalación de orinal UND. 1  $ 

-   
7,12 Instalación de accesorios JUEG

O
2  $ 

-   
7,13 Llave de paso φ1/2" UND 7  $ 

-   
7,14 Instalación lavaplatos doble UND 6  $ 

-   
Subtotal Instalaciones  $             -   

8 Aparatos Sanitarios
8,1 Sanitario UND 2  $ 

-   
8,2 Orinal UND 1  $ 

-   
8,3 Sum. e inst. de Duchas UND 2  $ 

-   
8,4 Lavamanos ML 2  $ 

-   
8,5 Grifería para lavamanos - orinales UND 3  $ 

-   
8,6 Juegos de accesorios (jaboneras, papeleras) JUEG

O
2  $ 

-   
Subtotal 
Aparatos 

 $             -   

9 Instalaciones Eléctricas
9,1 Revisión de instalaciones eléctricas 

inc reparación
Gl 1  $ 

-   
9,2 SALIDA LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO: Incluye mano de obra, 

materiales para la realizacion de la salida 
UND 8  $ 

-   
9,3 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye lampara 

2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de obra de la 
instalacion  

UND 20  $ 
-   

9,4 Sum. e Inst. lamparas tipo ojo de buey UND 12  $ 
-   

9,5 Sum. e inst. Abanicos KDK UND 3  $ 
-   

9,6 sum. e inst.  extractor 18" UND 2  $ 
-   

9,7 Salida abanicos UND 3  $ 
-   

9,8 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente doble 15 
Amp 120 voltios normal, polo a tierra, accesorios y color blanco . 
Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

UND 30  $ 
-   

9,9 TABLEROS PARCIALES 18 CIRCUITOS: incluye tablero de 18 
circuitos con llave, instalación y montaje de los circuitos y los tacos 
termo magnéticos de 20 Amp

UND 1  $ 
-   

9,10 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No10+12 THWN/THHN PARA 
TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de 
obra, materiales 

ML 150  $ 
-   

9,11 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA LUCES: incluye 
tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, materiales 

ML 150  $ 
-   

Subtotal Instalaciones  $             -   
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10 Carpinteria Metalica y Madera
10,1 Reinstalación de reja inc adecuación UND 1  $ 

-   
10,2 Sum. e Inst. puerta aluminio para baños y duchas, incluye cerradura, 

bisagras
M2 5,04  $ 

-   

10,3 sum. e inst. de división de baños en aluminio y acrilico. M2 7,5  $ 
-   

10,4 Sum. e Inst. ventana aluminio y vidrio M2 4,4  $ 
-   

10,5 Suministro puerta de aluminio para despensas UND 2  $ 
-   

10,6 sum. e inst.  de puertas dobles a accesos UND 2  $ 
-   

10,7 Sum. e Inst. puerta triplex para acceso a baños y despensas y ofic 
nutricionista.

M2 3  $ 
-   

Subtotal 
carpinteria

 $             -   

11 Registros sanitarios
11,1 Revisin de registros existentes, inc condenación de los que lo 

requieran
GL 1  $ 

-   

11,2 Construcción de registros de inspección 
0,60x0,60

UND 5  $ 
-   

11,3 Elaboracion Trampa de grasa UND 1  $ 
-   

Subtotal 
registros

 $             -   

12 Otros
12,1 Mezones en acero con pocetas zona 

de lavados
ML 10,2  $ 

-   
12,2 Mezones en acero con pocetas zona de preparación ML 9,6  $ 

-   
12,3 Campana extractora en acero Ml 4,5  $ 

-   
12,4 Entrepaños en concreto ML 16  $ 

-   
12,5 Cons de mesones área de prep, cocc y reparto ML 7,6  $ 

-   
12,6 Bancas en madera para vestier ML 2  $ 

-   
12,7 Lavamanos en acero para cocina UND 1  $ 

-   
12,8 sum. e inst. de ventana fija en nutrición M2 4,4  $ 

-   
12,9 Reposición y adecuación de ventaneria existente GL 1  $ 

-   
12,10 sum. e inst. de anjeo para ventanas y calados M2 34  $ 

-   
12,11 Retiro de material sobrante GL 1  $ 

-   
12,12 Limpieza general final Gl 1  $ 

-   
Subtotal Otros  $             -   

13 Cafeteria 4° Piso
13,1 sum. e inst. Puerta de acceso en aluminio color blanco y vidrio 

natural, inc. Cerradura de seg. 
UND 1  $ 

-   

13,2 sum. e inst. De careta o reja para puerta de acceso a cafetería M2 4,8  $ 
-   

13,3 Polarizacion de vidrios de ventana (color blanco) M2 41  $ 
-   
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13,4 sum. e inst. De división de cafetería en zona para aires en vidrio y 

aluminio inc. Puerta de 2 hojas con gatos.
UND 1  $ 

-   

13,5 sum. e inst. de división entre cocina y área de Internet en 
Superboard.

M2 12  $ 
-   

13,6 sum. e inst. De división para oficina de administracion (dentro de la 
sala de Internet) en Drywall.

M2 6  $ 
-   

13,7 sum. e inst. De división para cubiculos de computadores en sala de 
Internet en acrilico y aluminio 

M2 3  $ 
-   

13,8 sum. e inst. De división para sala de Internet inc. Puerta de acceso 
en aluminio y vidrio 

UND 1  $ 
-   

13,9 sum. e inst. De puerta de acceso a administración en acrílico blanco 
y aluminio 

UND 1  $ 
-   

13,10 sum. e inst. De puerta en triplex entamborado, inc marco y 
cerradura, para baño, vestier y acceso de empleados a cocineta 

UND 3  $ 
-   

13,11 Retiro material sobrante, inc. Aseo general GL 1  $ 
-   

13,12 sum. e inst. de banca en vestier empleados GL 1  $ 
-   

13,13 SALIDA PVC PARA TOMA VOZ Y DATO: contiene tubería pvc 
conduit, caja 2x4 pvc y mano de obra

UND 4  $ 
-   

Subtotal 
Cafetería

 $             -   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $             -   
AUI  $             -   
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $             -   
TOTAL  $             -   

B.   PROPUESTA  ECONOMICA  OBRAS  CONSTRUCCION  CENTRAL  DE  TRAUMAS  DE  LA  ESE  HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL CARIBE

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  V. UNIT  V. PARC 
1 Preliminares

1,1 Trazado y Replanteo ML 176  $ 
-   

1,2 Excavación de vigas de Cimientos M3 34,9  $ 
-   

1,3 Demolición de Muros M2 35,00  $ 
-   

1,4 Demolición de Enchapes M2 262,5  $ 
-   

1,5 Desmonte de Cielo Rasos M2 145  $ 
-   

1,6 Desmonte de Pisos en Tableta M2 176  $ 
-   

1,7 Demolición de Plantilla en Mortero M2 176  $ 
-   

1,8 Desmonte de Puertas y Ventanas en Madera U 4  $ 
-   

1,9 Relleno con Material Seleccionado M3 32  $ 
-   

1,10 Regatas para acometidas de Oxigeno , Hidráulicas y eléctricas 
(Incluye Resane)

ML 244  $ 
-   

1,11 Retiro de Material Sobrante M3 21,141  $ 
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-   

1,12 Limpieza de la Obra (central de traumas) Glob 1  $ 
-   

Subtotal Preliminar.  $ 
-   

2 Mampostería y Estructura
2,1 Solado en Concreto 1:2:2 M3 4,188  $ 

-   
2,2 Viga de Amarre de Cimientos (20x20 con 4 hierros de 1/2" y 

Aros de 3/82, cada 20cms)
ML 34,9  $ 

-   
2,3 Levante de Muros en Block No 6. M2 111,645  $ 

-   
2,4 Levante de Muros en block No 6 Lineal ML 10  $ 

-   
2,5 Viga de amarre superior (15x20 con 2 hierros de 1/2" y aros de 

3/8" cada 10cms) Conc. 3000 psi
ML 34,9  $ 

-   
2,6 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 388,29  $ 

-   
2,7 Plantilla  en Mortero de 10cms de espesor. M2 176  $ 

-   
2,8 Dinteles (10x20, con 2 hierros de 1/2" y amarre de 3/8" cada 

20cms)
ML 20  $ 

-   
Subtotal Mampostería y 
Estructura

 $ 
-   

3 Acabados
3,1 Estuco M2 388,29  $ 

-   
3,2 Enchape de pisos en cerámica, Trafico 5, antideslizante. M2 176  $ 

-   
3,3 Enchape de Paredes en Cerámica M2 160  $ 

-   
3,4 Media caña en Granito Pulido para Pisos ML 98,25  $ 

-   
3,5 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 176  $ 

-   
3,6 Sum. e inst. de Granito Natural Para Muebles de Trabajo. ML 8  $ 

-   
3,7 Corte e inst. de Marco para Lámparas y Registros. Unid 15  $ 

-   
3,8 Pintura en Vinilo Tipo I a 3 manos M2 388,29  $ 

-   
Subtotal Acabados  $ 

-   

4 Carpintería en PVC
4,1 Sum. e inst. de Puertas Dobles (Incluyen jambas, visores en 

vidrio y cerraduras de seguridad)
Unid 3  $ 

-   
4,2 Sum. e inst. de Puertas Sencillas  ( Incluyen jambas, visores en 

vidrio y cerraduras de seguridad)
Unid 8  $ 

-   
Subtotal Carpintería PVC  $ 

-   

5 Carpintería Metálica
5,1 Sum. e inst. de Mesón en Acero Inoxidable, con salpicadero. ML 12  $ 

-   
5,2 Sum. e inst. de pocetas en Acero Inoxidable de 0,4x0,5 Unid. 3  $ 

-   
5,3 Desmonte y Montaje de Trampa de Yeso en Acero Inoxidable. Unid. 1  $ 

-   
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5,4 Sum. e inst. de Puerta Sencilla  en Aluminio de 0,7 x 2,10 con 

rejilla para retorno  (Cuarto de Manejadora)
Unid. 1  $ 

-   
5,5 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 Unid. 4  $ 

-   
5,6 Sum. e inst. de Rejas en Malla Electrosoldada. M2. 4  $ 

-   
5,7 Suministro e Intalacion de Modulos  Metalicos Didvisorios para 

Pacientes de Trauma.
Unid. 16  $ 

-   
Subtotal carpinteria Metalica  $ 

-   

6 Instalaciones Hidraulicas - Sanitarias
6,1 Registros de inspección (80cms x 80cms) en Block No 6, 

Incluye plantilla de 15cms y tapa de registro de 10cms de 
espesor con refuerzo de 3/8" en parilla 10x10.

Unid. 2  $ 
-   

6,2 Sum. e inst. de Valvulas de Compuerta en Bronce 11/4" Unid. 4  $ 
-   

6,3 Sum. e inst. de Valvulas de Compuerta en Bronce 1/2". Unid. 3  $ 
-   

6,4 Punto sanitario de Ducha. Unid. 3  $ 
-   

6,5 Punto sanitario de Fluxometros Unid. 4  $ 
-   

6,6 Punto sanitario de lavamanos Unid. 3  $ 
-   

6,7 Punto sanitario de lavaplatos Unid. 3  $ 
-   

6,8 Punto sanitario de Trampa de Yeso 3" Unid. 1  $ 
-   

6,9 Punto sanitario de Sifon de Piso de 2" Unid. 11  $ 
-   

6,10 Sum. e inst. de Tuberia sanitaria PVC de 4" ML 12  $ 
-   

6,11 Sum. e inst. de Tuberia sanitaria PVC de 3" ML 5  $ 
-   

6,12 Sum. e inst. de Tuberia sanitaria PVC de 2" ML 30  $ 
-   

6,13 Punto Hidraulico de Ducha Unid 3  $ 
-   

6,14 Punto Hidraulico de Fluxometros Unid 4  $ 
-   

6,15 Punto Hidraulico de Lavamanos Unid 3  $ 
-   

6,16 Punto Hidraulico de Lavaplatos Unid 3  $ 
-   

6,17 Punto Hidraulico de Manejadora Unid 1  $ 
-   

6,18 Punto Hidraulico de Trampa de Yeso Unid 1  $ 
-   

6,19 Sum. e inst. de tuberia de Presion RDE 21 de 11/4". ML 12  $ 
-   

6,20 Sum. e inst. de tuberia de Presion RDE 21 de 11/2". ML 6  $ 
-   

6,21 Sum. e inst. de tuberia de Presion RDE 13.5 de 1/2". ML 36  $ 
-   

6,22 Sum. e inst. de soportes para tuberia en platina de aluminio de 
1".

Unid 22  $ 
-   

6,23 Exacavacion de Redes Sanitarias M3 20  $ 
-   

6,24 Sum. e inst. de Sanitarios tipo Fluxometros (valvula 1") Unid 4  $ 
-   

6,25 Sum. e inst. de lavamanos, incluye griferia Unid 3  $ 
-   
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6,26 Sum. e inst. de Rejillas de Piso Unid 11  $ 

-   
6,27 Sum. e inst. de Duchas Unid 3  $ 

-   
Subtotal Obras Hidraulicas  $ 

-   

7 Voz y datos
7,1 Cableado utp certificado cat 5e caja Caja 3  $ 

-   
7,2 Puntos de datos Unid 3  $ 

-   
7,3 Puntos de Voz Unid 3  $ 

-   
Subtotal  Voz y 
Datos

 $ 
-   

8 Instalaciones Electricas
8,1 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No10+12 THWN/THHN PARA 

TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano 
de obra, materiales 

Ml 420  $ 
-   

8,2 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA LUCES: 
incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, materiales 

Ml 70  $ 
-   

8,3 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye 
lampara 2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de obra 
de la instalacion  

Un 32  $ 
-   

8,4 SALIDA LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO: Incluye mano de 
obra, materiales para la realizacion de la salida 

Un 17  $ 
-   

8,5 Sum. e inst. LAMPARA 20 WATT AHORRATIVA Un 2  $ 
-   

8,6 SALIDA LAMPARA + ROSETA: incluye materiales y mano de 
obra  

Un 2  $ 
-   

8,7 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO: contiene interruptor 
sencillo con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 21  $ 
-   

8,8 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE: contiene interruptor doble 
con luz piloto, materiales y mano de obra para la realizacion 
del punto electrico

Un 2  $ 
-   

8,9 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente doble 
15 Amp 120 voltios normal, polo a tierra, accesorios y color 
blanco . Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 27  $ 
-   

9 SALIDA PVC + TOMA REGULADO HOSPITALARIO: contiene 
tomacorriente doble 15 Amp 120 voltios regulada, tapa 
waterdroop, polo a tierra aislado, grado hospitalario, color 
naranja. Incluye cableado 2No 10+ 1No12 AWG

Un 15  $ 
-   

9,1 SALIDA PVC + TOMA REGULADO: contiene tomacorriente 
doble 15 Amp 120 voltios regulada, polo a tierra aislado, grado 
hospitalario, color naranja. Incluye cableado 2No 10+ 1No12 
AWG

Un 8  $ 
-   

9,2 TERMINAL PARA CABLE No 4 THWN/THHN: contiene 4 
terminales, uno por el neutro y 3 por cada una de las fases

Un 2  $ 
-   

9,3 SALIDA PVC PARA TOMA VOZ Y DATO: contiene tuberia pvc 
conduit, caja 2x4 pvc y mano de obra

Un 5  $ 
-   

9,4 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1/2" PARA ACOMETIDAS DE 
CIRCUITOS INTERNOS: contiene cajas  octagonales, 
conectores de 1/2" y curvas de 1/2"

Un 25  $ 
-   
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9,5 ACCESORIOS TUBERIAS DE 3/4" PARA ACOMETIDAS DE 

CIRCUITOS INTERNOS: conectores de 3/4" y curvas de 3/4" y 
cajas octagonales

Un 2  $ 
-   

9,6 Tableros patciales 12 circuitos: incluye tablero 12 circuitos con 
llave, instalacion y montaje de los circuitos y los tacos 
termomagneticos de 20

Ml 1  $ 
-   

9,7 Acometida de 1 1/2" AWG 4 No4+1 No6 THWN/THHN:incluye 
tuberia pvc conduit rigida, mano de obra y  materiales

Ml 200  $ 
-   

9,8 Acometida de 1" AWG 2 No8 +1 No10 THWN/THHN:incluye 
tuberia pvc conduit rigida, mano de obra y  materiales

Ml 80  $ 
-   

Subtotal Obras Electricas  $ 
-   

10 Sistemas de Aire Acondicionado.
10,1 Equipos

Equipo de Aire Acondicionado Central 5TR. 60.000btuh, 1ph, 
220v, 60 Hz, Descarga Vertical 

Unid. 2  $ 
-   

Equipo de Aire Acondicionado Mini Split 1Tr. 12.000btuh, 1 ph, 
220v, 60hz, Descarga Vertical

Unid. 2  $ 
-   

10,2 Red de Refrigeracion 
Red de Refrigeracion - Equipos Centrales (5Tr) ML 38  $ 

-   
Red de Refrigeracion - Minisplit (12.000btuh) ML 60  $ 

-   
10,3 Elementos de Fuerza y Control.

Termostrato Ambiental Analogo Unid. 2  $ 
-   

Presostato de Alta Unid. 2  $ 
-   

Presostato de Baja Unid. 2  $ 
-   

Temporizador - Retardador Unid. 2  $ 
-   

10,4 Conductos de Suministro
Ducteria en lamina de fibra de vidrio - doble foid M2 120  $ 

-   
10,5 Difusores y Rejillas

Difusor de Cuatro vías aleta móvil 12" x 12" Unid. 10  $ 
-   

10,6 Mano de Obra de Instalación
Mano de Obra de Instalación Mecánica y Conexión Eléctrica de 
equipos

Unid. 4  $ 
-   

Subtotal  Aire Acondicionado  $ 
-   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $            -   
AUI  $            -   
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $            -   
TOTAL  $            -   

C.    PROPUESTA  ECONOMICA  OBRAS  DE  CONSTRUCCION  DE  LA  UNIDAD  DE  ENDOSCOPIA  DE  LA  ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  V. UNIT  V. PARC 
1 Preliminares

1,1 Trazado y Replanteo ML 135  $ 
-   

1,2 Demolición de Muros M2 3,25  $ 
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-   

1,3 Relleno con Material Seleccionado M3 2,7  $ 
-   

1,4 Regatas para acometidas Hidráulicas y eléctricas  (Incluye 
Resane)

ML 150  $ 
-   

1,5 Retiro de Material Sobrante M3 6  $ 
-   

1,6 Raspada de Pintura M2 72,8  $ 
-   

1,7 Limpieza de la Obra (endoscopia) Glob 1  $ 
-   

Subtotal 
Preliminares.

 $             -   

2 Mamposteria y Estructura
2,1 Viga de Amarre de Cimientos (20x20 con 4 hierros de 1/2" y 

Aros de 3/82, cada 20cms)
ML 4  $ 

-   
2,2 Levante de Muros en Block No 6. M2 15,4  $ 

-   
2,3 Levante de Muros en block No 6 Lineal ML 10  $ 

-   
2,4 Viga de amarre superior (15x20 con 2 hierros de 1/2" y aros 

de 3/8" cada 10cms) Conc. 3000 psi
ML 4  $ 

-   
2,5 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 245  $ 

-   
2,6 Plantilla de Nivelacion en Mortero M2 15  $ 

-   
2,7 Dinteles (10x20, con 2 hierros de 1/2" y amarre de 3/8" cada 

20cms)
ML 5  $ 

-   
2,8 Meson en concreto. ML 3  $ 

-   
Subtotal Mamp. y Estructura  $             -   

3 Acabados
3,1 Estuco M2 238,307  $ 

-   
3,2 Enchape de pisos de baño M2 15  $ 

-   
3,3 Enchape de Paredes en Ceramica 20x 20 M2 77,48  $ 

-   
3,4 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 138,5758  $ 

-   
3,5 Sum. e inst. de Granito Natural Para Muebles de Trabajo. ML 3  $ 

-   
3,6 Corte e inst. de Marco para Lamparas y Registros. Unid 17  $ 

-   
3,7 Sum. e inst. de Pisos en Baldosa de granito pulido M2 15  $ 

-   
3,8 Suministro de Guardaescobas en Granito Pulido. ML 120  $ 

-   
3,9 Pulida de pisos M2 150  $ 

-   
3,10 Pulida de Guardaescobas en granito ML 120  $ 

-   
3,11 Pintura en Vinilo Tipo I a 3 manos M2 238,307  $ 

-   
3,12 Recubrimiento en Puertas , Paredes y placa  en Plomo. M2 129,36  $ 

-   
3,13 Recubrimiento de Paredes en PVC. M2 103,53  $ 

-   
Subtotal 
Acabados

 $             -   

4 Carpinteria en Madera
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4,1 Sum. e inst. de Ventana en madera de 0,6x1,50 Unid 1  $ 

-   
4,2 Sum. e inst. de marcos en madera para puertas de 1,80 x 

2,10
Unid 8  $ 

-   
4,3 Sum. e inst. de marcos en madera para puertas de 0,9 x 

2,10
Unid 10  $ 

-   
4,4 Sum. e inst. de Puertas Dobles (Incluyen  jambas,fallebas, 

visores en vidrio, rejillas de retorno en madera y cerraduras 
de seguridad)

Unid 8  $ 
-   

4,5 Sum. e inst. de Puertas Sencillas  ( Incluyen jambas, 
fallebas, rejillas de retorno en madera y cerraduras de 
seguridad)

Unid 10  $ 
-   

Subtotal Carpinteria PVC  $             -   
5 Carpinteria Metalica

5,1 Sum. e inst. de Meson en Acero Inoxidable, con salpicadero. ML 4,5  $ 
-   

5,2 Sum. e inst. de pocetas en Acero Inoxidable de 0,4x0,5 Unid. 3  $ 
-   

5,3 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 M2 11  $ 
-   

Subtotal carpinteria Metalica  $             -   
6 Instalaciones Hidraulicas - Sanitarias

6,1 Sum. e inst. de Valvulas de Compuerta en Bronce 1/2". Unid. 5  $ 
-   

6,2 Punto sanitario de Fluxometros Unid. 4  $ 
-   

6,3 Punto sanitario de lavamanos Unid. 4  $ 
-   

6,4 Punto sanitario de pocetas de trabajo Unid. 3  $ 
-   

6,5 Punto sanitario de Sifon de Piso de 2" Unid. 5  $ 
-   

6,6 Sum. e inst. de Tuberia sanitaria PVC de 4" ML 6  $ 
-   

6,7 Sum. e inst. de Tuberia sanitaria PVC de 2" ML 5  $ 
-   

6,8 Punto Hidraulico de Fluxometros Unid 4  $ 
-   

6,9 Punto Hidraulico de Lavamanos Unid 4  $ 
-   

6,10 Punto Hidraulico de pocetas de trabajo Unid 6  $ 
-   

6,11 Punto Hidraulico de Manejadora Unid 1  $ 
-   

6,12 Sum. e inst. de tuberia de Presion RDE 13.5 de 1/2". ML 10  $ 
-   

6,13 Sum. e inst. de soportes para tuberia en platina de aluminio 
de 1".

Unid 15  $ 
-   

6,14 Sum. e inst. de Sanitarios tipo Fluxometros (valvula 1") Unid 4  $ 
-   

6,15 Sum. e inst. de lavamanos, incluye griferia Unid 3  $ 
-   

6,16 Sum. e inst. de Rejillas de Piso Unid 5  $ 
-   

6,17 Sum. e inst. de Inscrustaciones en ceramica para baños Unid 8  $ 
-   

Subtotal Hidraulicas y Sanitarias  $             -   
7 Voz y datos

7,1 Puntos de Voz Unid 2  $ 
-   

7,2 Puntos de Datos Unid 7  $ 
-   

Subtotal  Voz y 
Datos

 $             -   
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8 Instalaciones Electricas

8,1 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No10+12 THWN/THHN PARA 
TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, 
mano de obra, materiales 

Ml 160  $ 
-   

8,2 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA 
LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 105  $ 
-   

8,3 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye 
lampara 2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de 
obra de la instalacion  

Un 24  $ 
-   

8,4 SALIDA LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO: Incluye mano 
de obra, materiales para la realizacion de la salida 

Un 24  $ 
-   

8,5 Sum. e inst. LAMPARA 20 WATT AHORRATIVA Un 6  $ 
-   

8,6 SALIDA LAMPARA + ROSETA: incluye materiales y mano 
de obra  

Un 6  $ 
-   

8,7 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO: contiene interruptor 
sencillo con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 11  $ 
-   

8,8 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE: contiene interruptor 
doble con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 5  $ 
-   

8,9 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente 
doble 15 Amp 120 voltios normal, polo a tierra, accesorios y 
color blanco . Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 23  $ 
-   

8,10 SALIDA PVC + TOMA BIFASICA : contiene toma corriente 
30 Amp 220 voltios normal, polo a tierra y accesorios. 
Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 2  $ 
-   

8,11 SALIDA PVC + TOMA REGULADO HOSPITALARIO: 
contiene tomacorriente doble 15 Amp 120 voltios regulada, 
tapa waterdroop, polo a tierra aislado, grado hospitalario, 
color naranja. Incluye cableado 2No 10+ 1No12 AWG

Un 8  $ 
-   

8,12 SALIDA PVC + TOMA REGULADO: contiene tomacorriente 
doble 15 Amp 120 voltios regulada, polo a tierra aislado, 
grado hospitalario, color naranja. Incluye cableado 2No 10+ 
1No12 AWG

Un 9  $ 
-   

8,13 SALIDA PVC PARA TOMA VOZ Y DATO: contiene tuberia 
pvc conduit, caja 2x4 pvc y mano de obra

Un 9  $ 
-   

8,14 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1/2" PARA ACOMETIDAS 
DE CIRCUITOS INTERNOS: contiene cajas  octagonales, 
conectores de 1/2" y curvas de 1/2"

Un 6  $ 
-   

8,15 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1" PARA ACOMETIDAS DE 
TABLEROS PARCIALES: conectores de 1" y curvas de 1"

Un 1  $ 
-   

8,16 Tableros patciales 12 circuitos: incluye tablero 12 circuitos 
con llave, instalacion y montaje de los circuitos y los tacos 
termomagneticos de 20

Ml 1  $ 
-   

8,17 Acometida de 1 1/2" AWG 4 No4+1 No6 
THWN/THHN:incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de 
obra y  materiales

Ml 45  $ 
-   

8,18 Acometida de 1" AWG 2 No8 +1 No10 THWN/THHN:incluye 
tuberia pvc conduit rigida, mano de obra y  materiales

Ml 36  $ 
-   

Subtotal Obras Electricas  $             -   

9 Sistemas de Aire Acondicionado.
Equipos

9,1 Equipo de Aire Acondicionado Central 5TR. 60.000btuh, 
1ph, 220v, 60 Hz, Descarga Vertical 

Unid. 2  $ 
-   

Red de Refrigeracion 
9,2 Red de Refrigeracion - Equipos Centrales (5Tr) ML 40  $ 

-   
Elementos de Fuerza y Control.

9,3 Termostrato Ambiental Analogo Unid. 2  $ 
-   

9,4 Presostato de Alta Unid. 2  $ 
-   
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9,5 Presostato de Baja Unid. 2  $ 

-   
9,6 Temporizador - Retardador Unid. 2  $ 

-   
Conductos de Suministro

9,7 Ducteria en lamina de fibra de vidrio M2 138  $ 
-   

Difusores y Rejillas
9,8 Difusor de Cuatro vias aleta movil 12" x 12" Unid. 17  $ 

-   
Mano de Obra de Instalacion

9,9 Mano de Obra de Instalacion Mecanica y Conexión Electrica 
de equipos

Unid. 2  $ 
-   

Subtotal  Aire Acondicionado  $             -   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $             -   
AUI  $             -   
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $             -   
TOTAL  $             -   

D.   PROPUESTA  ECONOMICA  OBRAS  DE  CONSTRUCCION  DE  LA  UNIDAD  RENAL  DE  LA  ESE  HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL CARIBE

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  V. UNIT  V. PARC 
1 PRELIMINARES.

1,1 Demolición de Enchapes M2 48  $ 
-   

1,2 Demolición de Muros en Mampostería M2 18  $ 
-   

1,3 Desmonte de Muebles y Bajada del (4º a 1er piso) Un 3  $ 
-   

1,4 Regatas para Tuberías (Instalaciones Gases) ML 70  $ 
-   

1,5 Retiro de Material Sobrante M3 30  $ 
-   

1,6 Impermeabilización M2 40  $ 
-   

1,7 Desmonte de  Ducteria de AA Ml 20  $ 
-   

Subtotal Preliminares  $ 
-   

2 MAMPOSTERIA.
2,1 Levante en Block No 4 M2 70  $ 

-   
2,2 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 158  $ 

-   
2,3 Estuco M2 787  $ 

-   
2,4 Pulida de Estuco M2 302  $ 

-   
2,5 Resane de Regatas ML 120  $ 

-   
2,6 Resane de Pañetes M2 40  $ 

-   
2,7 Pollos en Mamposteria Ml 20  $ 

-   
Subtotal Mamposteria  $ 

-   

3 ACABADOS.
3,1 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 340  $ 
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-   

3,2 Cielo Rasos en Yeso artesanal M2 250  $ 
-   

3,3 Media caña en Cielo Rasos en Yeso artesanal Ml 163  $ 
-   

3,4 Enchapes de Pared M2 113  $ 
-   

3,5 Enchapes de Pared Ml 25  $ 
-   

3,6 Enchapes de Pisos de Baño M2 40  $ 
-   

3,7 Enchape de Alfagias M2 25  $ 
-   

3,8 Pulida de Pisos M2 590  $ 
-   

3,9 Pulida de Zocalos Ml 87  $ 
-   

3,10 Suministro de Placa en Granito Natural M2 1,5  $ 
-   

3,11 Sum. e inst. de Pisos en Granito M2 83  $ 
-   

3,12 Sum. e inst. de Zocalos en Granito Ml 136  $ 
-   

3,13 Pintura en Vinilo Tipo I a 3 manos M2 543  $ 
-   

3,14 Pintura Epoxica M2 494  $ 
-   

3,15 Pintura Epoxica ML 45  $ 
-   

3,16 Sum. e inst. de Pisos en Ceramica M2 58  $ 
-   

3,17 Win en Aluminio Ml 50  $ 
-   

3,18 Sum. e inst. de Zocalo en Ceramica Ml 70  $ 
-   

3,19 Pulida de Meson en Granito ML 3  $ 
-   

3,20 Muros en PVC M2 228  $ 
-   

Subtotal Acabados  $ 
-   

4 CARPINTERIA EN MADERA.(Triplex 3mm,  marco de roble 2*"5")

4,1 Mantenimiento de Marcos Puertas Dobles 1,9 * 2,1 Un 2  $ 
-   

4,2 Mantenimiento de Ventaneria en Madera M2 15  $ 
-   

4,3 Mantenimiento de Marcos Puertas Sencillas 0,9 *2,1 Un 12  $ 
-   

4,4 Suministro de Puertas Dobles 1,9 *2,1 (sin marco) Un 2  $ 
-   

4,5 Suministro de Puertas Sencillas 1,2 x 2.1 (sin marco) Un 12  $ 
-   

4,6 Suministro de Puertas Dobles1,9*2,1 (con marco) Un 1  $ 
-   

4,7 Suministro de ventana de 1.8 *1.5, Incluye Marco y Vidrio Un 7  $ 
-   

4,8 Suministro de Lockers en Madera de 3.5 *0,7 Un 2  $ 
-   

4,9 Mantenimiento de Lockers en Madera de 3,5*0,7 Un 2  $ 
-   

Subtotal carpinteria en madera  $ 
-   
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5 CARPINTERIA METALICA.

5,1 Mantenimiento de Carpinteria Metalica (incluye ventanas) M2 47  $ 
-   

5,2 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 M2 27  $ 
-   

5,3 Suminsirtro e Instalacion de Puertas Metalicas de Baños, 
en hoja de persiana plana, con bastidor de 1*1, incluye el 
cierre

Un 9  $ 
-   

Subtotal carpinteria Metalica  $ 
-   

6 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 T.R.
6,1 Suministro aire acondicionado central de 15TR/3f Un 3  $ 

-   
6,2 Ducteria Metalglass M2 35  $ 

-   
6,3 Refrigerante freón 22 Lbs 100  $ 

-   
6,4 Red de refrigeración y aislamiento térmico Ml 45  $ 

-   
6,5 Filtro Secador de 1/2" Un 6  $ 

-   
6,6 Termostatos Un 4  $ 

-   
6,7 Presostato de Alta Un 3  $ 

-   
6,8 Presostato de Baja Un 3  $ 

-   
6,9 Rejilla de suministro Un 40  $ 

-   
6,10 Ducteria en lamina galvanizada calibre 24 , aislada. M2 45  $ 

-   
6,11 Gastos de instalación mecánica y mano de obra Un 1  $ 

-   
Subtotal Aires Acondicionados  $ 

-   

7 OBRAS HIDRAULICAS - SANITARIAS
7,1 Sum. e inst. de meson en acero inoxidable (2,16*0,6) 

incluye: Salpicadero (0,13) y una poceta (0,6*0,4) en acero 
inoxidable

Un 1  $ 
-   

7,2 Sum. e inst. de lavamanos, incluye griferia Un 15  $ 
-   

7,3 Sum. e inst. de Sanitarios tipo Fluxometros (valvula 1") Un 5  $ 
-   

7,4 Sum. e inst. de Lavaplatos en acero inoxidable Un 2  $ 
-   

7,5 Sum. e inst. de Orinal de Push Un 4  $ 
-   

7,6 Sum. e inst. de Duchas Un 4  $ 
-   

7,7 Sum. e inst. de Rejillas de Piso Un 8  $ 
-   

Subtotal  Hidraulicas y sanitarias  $ 
-   

8 OBRAS ELECTRICAS
8,1 TABLEROS PARCIALES 24 CIRCUITOS: incluye tablero 

de 24 ciruitos con llave, instalacion y montaje de los 
circuitos y los tacos termomagneticos de 20 Amp

Un 3  $ 
-   

8,2 ACOMETIDA 3/4" AWG 3No10+12 THWN/THHN PARA 
TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, 
mano de obra, materiales

Ml 200  $ 
-   
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8,3 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No10+12 THWN/THHN PARA 

TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, 
mano de obra, materiales 

Ml 200  $ 
-   

8,4 ACOMETIDA 3/4" AWG 3No12 THWN/THHN PARA 
LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 200  $ 
-   

8,5 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA 
LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 200  $ 
-   

8,6 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye 
lampara 2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de 
obra de la instalacion  

Un 50  $ 
-   

8,7 SALIDA LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO: Incluye mano 
de obra, materiales para la realizacion de la salida 

Un 50  $ 
-   

8,8 Sum. e inst. LAMPARA 20 WATT AHORRATIVA Un 10  $ 
-   

8,9 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO: contiene interruptor 
sencillo con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto eléctrico

Un 15  $ 
-   

8,10 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE: contiene interruptor 
doble con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 4  $ 
-   

8,11 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente 
doble 15 Amp 120 voltios normal, polo a tierra, accesorios 
y color blanco . Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 18  $ 
-   

8,12 SALIDA PVC + TOMA REGULADO HOSPITALARIO: 
contiene tomacorriente doble 15 Amp 120 voltios regulada, 
tapa waterdroop, polo a tierra aislado, grado hospitalario, 
color naranja. Incluye cableado 2No 10+ 1No12 AWG

Un 42  $ 
-   

8,13 SALIDA PVC + TOMA REGULADO: contiene 
tomacorriente doble 15 Amp 120 voltios regulada, polo a 
tierra aislado, grado hospitalario, color naranja. Incluye 
cableado 2No 10+ 1No12 AWG

Un 18  $ 
-   

8,14 TERMINAL PARA CABLE No 4 THWN/THHN: contiene 4 
terminales, uno por el neutro y 3 por cada una de las fases

Un 8  $ 
-   

8,15 TERMINAL PARA CABLE No 2 THWN/THHN: contiene 4 
terminales, uno por el neutor y 3 por cada una de las fases

Un 8  $ 
-   

8,16 SALIDA PVC PARA TOMA VOZ Y DATO: contiene tuberia 
pvc conduit, caja 2x4 pvc y mano de obra

Un 8  $ 
-   

8,17 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1/2" PARA ACOMETIDAS 
DE CIRCUITOS INTERNOS: contiene cajas  octagonales, 
conectores de 1/2" y curvas de 1/2"

Un 3  $ 
-   

8,18 ACCESORIOS TUBERIAS DE 3/4" PARA ACOMETIDAS 
DE CIRCUITOS INTERNOS Y CONEXIÓN DE UPS Y 
TABLEROS REGULADOS: contiene cajas  octagonales, 
conectores de 3/4" y curvas de 3/4"

Un 3  $ 
-   

8,19 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1" PARA ACOMETIDAS DE 
TABLEROS PARCIALES: conectores de 1" y curvas de 1"

Un 3  $ 
-   

8,20 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1 1/2" PARA 
ACOMETIDAS DE TABLEROS PARCIALES: conectores 
de 1 1/2" y curvas de 1 1/2"

Un 3  $ 
-   

8,21 ACOMETIDA 1" AWG 4 No6 THWN/THHN PARA 
CONECTAR UPS: incluye tuberia conduit pvc rigida, cables 
y mano de obra

Ml 50  $ 
-   

8,22 Acometida 1¨AWG 3 No. 6+3 No.12  THWN/THHN para 
equipos de aire acondicionado

Ml 100  $ 
-   

8,23 Acometida 1¨AWG 3 No. 6+3 No.12  THWN/THHN para 
equipos de aire acondicionado

Ml 100  $ 
-   

8,24 Acometida 1¨AWG 3 No. 10+10 No.12  THWN/THHN para 
equipos de aire acondicionado

Ml 100  $ 
-   

8,25 Instalacion de tuberia para cableado voz y dato Ml 200  $ 
-   

8,26 regatas para salidas eléctricas Ml 40  $ 
-   

Subtotal Obras  $ 
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Electrica -   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $          -   
AUI  $          -   
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $          -   
TOTAL  $          -   

E: PROPUESTA ECONOMICA OBRAS DE ADECUACION Y TERMINACION DEL AREA DE FISIOTERAPIA DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  V. UNIT  V. PARC 
1 PRELIMINARES.

1,1 Desmonte de puerta y marco Unid 1,0  $ 
-   

1,2 Regatas para instalacion de aire acondicionado (incluye 
resane e instalacion de rubatex)

Ml 15,0  $ 
-   

1,3 Demolicion de muros M2 5,1  $ 
-   

1,4 Punto de desague de minisplit Unid 1,0  $ 
-   

1,5 Desmonte de reja en hierro de entrada externa y montaje 
de la misma 

Unid 1,0  $ 
-   

1,6 Punto hidraulico Unid 4,0  $ 
-   

1,7 Punto Sanitario Unid 2,0  $ 
-   

1,8 Suministro de tuberia hidraulica de 1/2" ML 5,0  $ 
-   

1,9 Suministro de tuberia sanitaria de 5" ML 5,0  $ 
-   

1,10 Reubicacion de punto hidraulico de llave de chorro en el 
cuarto de aire acondicionado (incluye regata y resane)

Unid 1,0  $ 
-   

1,11 Demolicion de poyo en concreto Ml 0,9  $ 
-   

1,12 limpieza de obra global 1,0  $ 
-   

Subtotal Preliminares  $ 
-   

2 MAMPOSTERIA
2,1 Viga de amarre superior (15x20 con 2 hierros de 1/2" y 

aros de 3/8" cada 10cms) Conc. 3000 psi
ML 3,0  $ 

-   
2,2 Levante en Block No 4 M2 9,8  $ 

-   
2,3 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 19,7  $ 

-   
2,4 Plantilla de Nivelacion en Mortero M2 3,0  $ 

-   
2,5 Resanes de Pañetes Ml 2,7  $ 

-   
Subtotal Mamposteria  $ 

-   

3 ACABADOS
3,1 Sum. e inst. de Puerta doble metalica de 1,2 x 2,10 

(incluye rejilla de retorno)
Unid 1,0  $ 

-   
3,2 Sum. e inst. de puerta doble (sin marco) en madera de 

1,40 x 2,10 (incluye  cerradura y jamba )
Unid 1,0  $ 

-   
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3,3 Mantenimiento de Clostes en madera de 0,95x1,60 

(incluye cambio de piezas dañadas, cerraduras y pintura 
general interna y externa)

Unid 2,0  $ 
-   

3,4 Mantenimiento de Clostes en madera de 0,7x2,00 
(incluye cambio de piezas dañadas, cerraduras y pintura 
general interna y externa)

Unid 1,0  $ 
-   

3,5 Mantenimiento de puerta metalica entrada a gymnasio Unid 1,0  $ 
-   

3,6 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 M2 1,6  $ 
-   

3,7 Pintura de rejas en hierro con pintura de poliamida y 
esmalte anticorrosivo

M2 10,8  $ 
-   

3,8 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 5,5  $ 
-   

3,9 Estuco M2 20,0  $ 
-   

3,10 Pintura en Vinilo Tipo I a 3 manos M2 142,0  $ 
-   

3,11 Enchape lineal para alfagias ML 7,2  $ 
-   

3,12 Win en Aluminio Ml 3,6  $ 
-   

3,13 Mantenimiento de pocetas en acero inoxidable (Incluye el 
Sum. e inst. de Griferia)

Unid 2,0  $ 
-   

3,14 Sum. e inst. de zocalos en ceramica nacional ML 8,4  $ 
-   

3,15 Sum. e inst. de pisos en ceramica nacional M2 5,5  $ 
-   

3,16 Sum. e inst. de enchape para paredes en ceramica 
nacional

M2 5,0  $ 
-   

3,17 Pulida de meson en granito ML 2,0  $ 
-   

3,18 Pulida de pisos en granito M2 78,8  $ 
-   

3,19 Sum. e inst. de Zocalos en Granito M2 4,0  $ 
-   

3,20 Sum. e inst. de Inscrustaciones en ceramica para baños Unid 14,0  $ 
-   

3,21 Poyos en ceramica Ml 4,0  $ 
-   

3,22 Sum. e inst. de llave de chorro Unid 1,0  $ 
-   

3,23 Sum. e inst. de Rejillas de piso Unid 1,0  $ 
-   

3,24 Sum. e inst. de Acero Inoxidable  con poceta Unid 1,0  $ 
-   

3,25 Sum. e inst. de barras de apoyo en acero inoxidable Unid 1,0  $ 
-   

3,26 Sum. e inst. de Rejas en Malla Electrosoldada. M2 27,4  $ 
-   

Subtotal Acabados  $ 
-   

4 OBRAS ELECTRICAS
4,1 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA 

LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 30,0  $ 
-   

4,2 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye 
lampara 2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de 
obra de la instalacion  

Un 6,0  $ 
-   

4,3 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente 
doble 15 Amp 120 voltios normal, polo a tierra, 
accesorios y color blanco . Incluye cableado 2No 10 
+1No 12 AWG 

Un 9,0  $ 
-   
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4,4 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO: contiene 

interruptor sencillo con luz piloto, materiales y mano de 
obra para la realizacion del punto electrico

Un 1,0  $ 
-   

Subtotal Obras Electricas  $ 
-   

5 AIRES ACONDICIONADOS
5,1 Sum. e inst. de Aire acondicionado central de 15 ton. 

Manejadora transmision por polea y condensadora 
descarga vertical, doble circuito, compresor 3hp.

Unid 1,0  $ 
-   

5,2 Sum. e inst. de Minisplit de 5 ton. Equipo piso techo, 
condensadora descarga vertical 1ph

Unid 1,0  $ 
-   

5,3 Sum. e inst. de Minisplit de 18000btu Unid 1,0  $ 
-   

5,4 Sum. e inst. de Minisplit de 12000btu Unid 3,0  $ 
-   

Subtotal Aires Acondicionados  $ 
-   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 
-   

AUI  $ 
-   

IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $ 
-   

TOTAL  $ 
-   

F: PROPUESTA ECONOMICA  OBRAS DE REPARACION, ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL AUDITORIO  DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

ITEM DESCRIPCION UND CANT.  V. UNIT  V. PARC 
1 PRELIMINARES

1,1 Retiro de Equipos e Instrumentos Hospitalarios Global 1  $ 
-   

1,2 Desmonte de Cielo Rasos M2 238,05  $ 
-   

1,3 Desmonte y Retiro de enchape de paredes en triplex M2 173,87  $ 
-   

1,4 Desmonte y Retiro de Puertas UNID 15  $ 
-   

1,5 Desmonte de Alfombras M2 36,82  $ 
-   

1,6 Demolicion de Muros M2 7  $ 
-   

1,7 Desmonte de Ventaneria en Aluminio M2 24,85  $ 
-   

1,8 Desmonte de Rejas Metálicas. UNID 12  $ 
-   
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1,9 Picada de Pañetes M2 20  $ 

-   
Picada de Placa en Concreto, Para reparacion de acero. M2 120  $ 

-   
1,1O Desmanchada de pisos M2 135  $ 

-   
1,11 Retiro de Material Sobrante M3 4,2  $ 

-   
1,12 Fumigación del Sitio M2 238,05  $ 

-   
1,13 Desmonte de Pisos en Granito ML 15  $ 

-   
1,14 Corte con Pulidora ML 30  $ 

-   
1,15 Limpieza de la Obra Global 1  $ 

-   
Subtotal 
Preliminares

 $ 
-   

2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
2,1 Levante de Muros en Block No 6. M2 10,5  $ 

-   
2,2 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,02 M2 294  $ 

-   
2,3 Pañete de Muros, Mortero 1:4 e=0,03 M2 50  $ 

-   
2,4 Excavación para soportes de condensadores de aire 

acondicionado.
M3 0,675  $ 

-   
2,5 Relleno con material seleccionado M3 22,8  $ 

-   
2,6 Plantilla de Nivelacion en Mortero M2 37,25  $ 

-   
2,7 Sum. e inst. de cielo raso auditorio (según diseño en 

madera)
M2 180  $ 

-   
2,8 Sum. e inst. de Enchapes de Muros en Triplex. M2 156,1  $ 

-   
2,9 Sum. e inst. de Alfombra tipo Alfa. M2 60  $ 

-   
2,10 Mantenimiento de Hojas de Puertas en Madera Forrada Unid 4  $ 

-   
2,11 Instalación de baldosas en granito ML 18  $ 

-   
2,12 Pulida de Pisos M2 240  $ 

-   
2,13 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 Unid 12  $ 

-   
2,14 Sum. e inst. de Rejas en Hierro de Seguridad Unid 12  $ 

-   
2,15 Sum. e inst. de Silletería - ISO Unid 210  $ 

-   
2,16 Sum. e inst. de Cortinas tela poliéster tipo fantasía dorada M2 38  $ 

-   
2,17 Pintura en Esmalte M2 60,8  $ 

-   
Subtotal Mampostería y Acabados  $ 

-   

3 ÁREAS DE OFICINA, CUARTO DE AUDIO Y SALIDA DE 
EMERGENCIA

3,1 Sum. e inst. de puertas en madera de 0,9 * 2,10 (Incluye, 
jamba, cerradura de seguridad)

Unid 3  $ 
-   

3,2 Sum. e inst. de Puertas en madera de 1,80*2,10 (incluyen 
jamba y cerradura de seguridad)

Unid 2  $ 
-   
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3,3 Raspada de Pintura M2 186  $ 

-   
3,4 Estuco M2 173  $ 

-   
3,5 Pintura en Vinilo Tipo I a 3 manos M2 173  $ 

-   
3,6 Sum. e inst. de ventana en PVC Unid 1  $ 

-   
3,7 Sum. e inst. de Ventaneria Metalica, REF 80:25 y 744 Unid 4  $ 

-   
3,8 Sum. e inst. de Rejas en Hierro de Seguridad Unid 4  $ 

-   
3,9 Sum. e inst. de cielo raso en Dry wall M2 60  $ 

-   
3,10 Corte e instalación de Marco para Lámparas de 0,48x2,00 

y Registros.
Unid 6  $ 

-   
Subtotal Acabados Exterior  $ 

-   

4 OBRAS ELÉCTRICAS
4,1 TABLEROS PARCIALES 18 CIRCUITOS: incluye tablero 

de 18 circuitos con llave, instalación y montaje de los 
circuitos y los tacos termo magnéticos de 20 Amp

Un 1  $ 
-   

4,2 ACOMETIDA 3/4" AWG 3No10+12 THWN/THHN PARA 
TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, 
mano de obra, materiales

Ml 95  $ 
-   

4,3 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No10+12 THWN/THHN PARA 
TOMACORRIENTES: incluye tuberia pvc conduit rigida, 
mano de obra, materiales 

Ml 160  $ 
-   

4,4 ACOMETIDA 3/4" AWG 3No12 THWN/THHN PARA 
LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 105  $ 
-   

4,5 ACOMETIDA 1/2" AWG 2No12 THWN/THHN PARA 
LUCES: incluye tuberia pvc conduit rigida, mano de obra, 
materiales 

Ml 140  $ 
-   

4,6 Sum. e inst. LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO : incluye 
lampara 2x48 con balastro luz fluorescente,   y mano de 
obra de la instalacion  

Un 6  $ 
-   

4,7 SALIDA LAMPARA 2X48 EN CIELO RASO: Incluye mano 
de obra, materiales para la realizacion de la salida 

Un 6  $ 
-   

4,8 Sum. e inst. LAMPARA 20 WATT AHORRATIVA Un 2  $ 
-   

4,9 SALIDA LAMPARA + ROSETA: incluye materiales y mano 
de obra  

Un 2  $ 
-   

4,1O SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO: contiene interruptor 
sencillo con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 4  $ 
-   

4,11 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE: contiene interruptor 
doble con luz piloto, materiales y mano de obra para la 
realizacion del punto electrico

Un 2  $ 
-   

4,12 SALIDA PVC + TOMA DOBLE: contiene toma corriente 
doble 15 Amp 120 voltios normal, polo a tierra, accesorios 
y color blanco . Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 15  $ 
-   

4,13 SALIDA PVC + TOMA BIFASICA : contiene toma corriente 
30 Amp 220 voltios normal, polo a tierra y accesorios. 
Incluye cableado 2No 10 +1No 12 AWG 

Un 5  $ 
-   

4,14 SALIDA PVC + TOMA REGULADO: contiene 
tomacorriente doble 15 Amp 120 voltios regulada, polo a 
tierra aislado, grado hospitalario, color naranja. Incluye 
cableado 2No 10+ 1No12 AWG

Un 4  $ 
-   

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe N. 29 N. 50-50  Tel 6726017 75



         
4,15 TERMINAL PARA CABLE No 4 THWN/THHN: contiene 4 

terminales, uno por el neutro y 3 por cada una de las fases
Un 1  $ 

-   

4,16 SALIDA PVC PARA TOMA VOZ Y DATO: contiene tuberia 
pvc conduit, caja 2x4 pvc y mano de obra

Un 4  $ 
-   

4,17 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1/2" PARA ACOMETIDAS 
DE CIRCUITOS INTERNOS: contiene cajas  octagonales, 
conectores de 1/2" y curvas de 1/2"

Un 2  $ 
-   

4,18 ACCESORIOS TUBERÍAS DE 3/4" PARA ACOMETIDAS 
DE CIRCUITOS INTERNOS : contiene cajas  octagonales, 
conectores de 3/4" y curvas de 3/4"

Un 2  $ 
-   

4,19 ACCESORIOS TUBERIAS DE 1 1/2" PARA 
ACOMETIDAS DE TABLEROS PARCIALES: conectores 
de 1 1/2" y curvas de 1 1/2"

Un 1  $ 
-   

4,20 Acometida de 1 1/2" AWG 3No4+1No6 
THWN/THHN:incluye tubería pvc conduit rígida, mano de 
obra y  materiales

Ml 95  $ 
-   

4,21 Acometida de 11/2" AWG 3 No8 +1 No12 
THWN/THHN:incluye tubería pvc conduit rígida, mano de 
obra y  materiales

Ml 120  $ 
-   

4,22 Salida lámpara + Accesorio Ojo de Buey: Incluye mano de 
obra, materiales para la realización de la salida  

Un 24  $ 
-   

4,23 Instalación de tubería para Cableado voz y dato en tubo 
pvc de 3/4"

Ml 50  $ 
-   

4,24 regatas para salidas electricas Ml 100  $ 
-   

Subtotal Obras 
eléctricas

 $ 
-   

5 EQUIPO AUDIO VISUAL
5,1 Sum. e inst. sistema equipo parlante tipo  feedback de alta 

resolución. Sistema con Subwofeer NTV 50 lm incorporado 
Crossover lm75. Potencia 150 W y 200 W. Para empotrar 
en muros de dimensiones 446x483x267mm. Sistema 
Profesional gain hight.

Unid 1  $ 
-   

5,2 suministro de instalación de sistema  supresor de 
reverberación de alta definición .Componentes: 
superficie de pared de audio  (KX45)para baja frecuencia , 
distorsión reducida. Potencia contro

Unid 1  $ 
-   

5,3 Sum. e inst. de acometida tipo sistema de audio , bandeja 
de cableado y tubería conduit 3/4´´, cable duplex  para 
audio profesional, cable compuesto com protección 
chaqueta OP 225.

Unid 1  $ 
-   

5,4 Sum. e inst. de amplificadores 200W hight JGB. Canales 
de entrada  análogos 8 . Stereo 4. Salidas ed audio 
controlables. Ecualización  de nivel bajos, medios y altos. 
Relación S/R 50 dB  Dimensiones 52x225x212mm

Unid 1  $ 
-   

5,5 Sum. e inst. de de micrófonos profesionales inalámbricos, 
frecuencia de operación entre 700 Mhz y 865 Mhz. Shure 
de alta eficiencia con controlador TYU 4552. Ganancia 
variable por banda.

Unid 2  $ 
-   

5,6 Sum. e inst. de sistema de control  de banda KX52  auto 
amplificado ,con panel de audio y  pathcores de audio. 

Unid 1  $ 
-   
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5,7 Sum. e inst. de sistema de proyección de video. Proyector 

instalado en techo con una potencia de 2000 LUMENES, 
Control remoto Por VGA y atmx para diferentes formatos 
de video, telón flash.

Unid 1  $ 
-   

5,8 Sum. e inst. de sistema de  cámaras tipo domo balack 
profesionales, instaladas en sitios céntricos del auditorio. 
Resoluciones 4CIF, 2CIFExp, 2CIF, cif, QCIF. Max 
704x480(NTSC)  . Sensor de imagen : Sony Exview HAD 
NTSC de 1/8 "

Unid 3  $ 
-   

5,9 Sum. e inst. de  sistema de Video Servers para 
digitalización de señal de video, generada por las cámaras 
tipo Domo profesionales. Motion JPEG y MPEG 
simultaneas. Frecuencia de imagen y ancho de banda 
controlables, frecuencia de bit variable y constante.

Unid 1  $ 
-   

5,10 Sum. e inst. de sistema de adquisición  de video , alta 
resolución Asterisk VGA, controladores de salida bit 
variable de alta resolución . Tiempo de captura de video en 
server ilimitado . Banda abierta.

Unid 1  $ 
-   

5,11 Sum. e inst. de acometida de control, cableado compuesto 
semiduplex y duplex  RGB 2565 , cableado de video ANSI 
3585.

Unid 1  $ 
-   

Subtotal sistema de 
Video

 $ 
-   

6 SISTEMA DE ALARMA Y DETECTOR DE HUMO
6,1 Sum. e inst. de sistema para detección de humo basado en 

sensores foto eléctricos y panel de control QOX . Sistema 
de seguridad de estándar Nacional instruments.

GL 1  $ 
-   

Subtotal Sistema de Alarma  $ 
-   

7  CUARTO DE CONTROL.
7,1 Sum. e inst. de Rcks de 18 RMS para totalizador de 

paneles de audio y video. Bandejas totalizadoras, strips 
Maxs , paths panels.

U 1  $ 
-   

7,2 Sum. e inst. de  sistema de recepción de audio y video, 
paneles electrónicos, adaptación de sistema VGA, 
Bandejas portcables IEC, registradores.

U 1  $ 
-   

Subtotal Cuarto de Control.  $ 
-   

8 OBRAS AIRES ACONDICIONADOS
8,1 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, Expansión Directa, 5 

TR ( 60000 BTUh ), 1 PH, 60 HZ, MARCA STAR LIGHT - 
MULTIZONE - CONFORT FREST

Unid 3  $ 
-   

8,2 AIRE ACONDICIONADO MIN SPLIT 9000 BTUh, 1 PH, 60 
HZ, MARCA STAR LIGHT - MULTIZONE - COLD ZONE

Unid 2  $ 
-   

8,3 Tubería de cobre 7/8" ML 40  $ 
-   

8,4 Tubería de cobre 1/2" ML 56  $ 
-   

8,5 Rubatex de 1/2" Unid 8  $ 
-   

8,6 Rubatex de 7/8" Unid 20  $ 
-   

8,7 Gas Butano para Soldar Unid 2  $ 
-   

8,8 Filtro secador de 1/2" Unid 3  $ 
-   

8,9 Soldadura de Plata Unid 15  $ 
-   

8,10 Codo de cobre de 7/8" Unid 24  $ 
-   

8,11 Codo de cobre de 1/2" Unid 24  $ 
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-   

8,12 Refrigerante freón 22 KG 18  $ 
-   

8,13 Lamina de poron reforzado con papel Kraf Unid 40  $ 
-   

8,14 Cinta FOIE Unid 10  $ 
-   

8,15 Ues galvanizadas para soporte de ducto Unid 20  $ 
-   

8,16 Pegante Industrial - Bóxer Gl 2  $ 
-   

8,17 Presostato de alta Unid 3  $ 
-   

8,18 Presostato de baja Unid 3  $ 
-   

8,19 Temporizador - Retardador Unid 3  $ 
-   

8,2 Termostato ambiental Unid 3  $ 
-   

8,21 Difusor de cuatro vías 16*16" aleta móvil Unid 8  $ 
-   

8,22 Rejilla de retorno 24*24" Unid 3  $ 
-   

8,23 Mano de obra instalación ducteria y elementos de control M2 116  $ 
-   

8,24 Mano de obra instalación Mecánica de equipos Unid 5  $ 
-   

Subtotal Aires Acondicionados  $ 
-   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $             -   
AUI  $             -   
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD  $             -   
TOTAL  $             -   
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FORMULARIO 7-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:
ITEMS:

EQUIPOS
 

MATERIALES     
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO  VR. PARCIAL

     
     
     
     
     
     
     
     
     
TRANSPORTE     

 
MANO DE OBRA     
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FORMULARIO 7-1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 

H/H RENDIMIENTO   
 
 
 
 
 
  
PRECIO UNITARIO  
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FORMULARIO -8
EVALUACIÓN FINANCIERA PROPONENTE

PARTE 1 . VALORES DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ITEM VALOR EN PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE 
($)

ACTIVO CORRIENTE  
ACTIVO TOTAL  
PASIVO CORRIENTE  
PASIVO TOTAL  
PATRIMONIO TOTAL  

 Nota 1.  La Información consignada en el presente formulario estará de acuerdo con los valores de los informes 
contables y financieros oficiales (refrendados por el Contador o Revisor Fiscal)  a fecha corte 31 de diciembre de 2008
PARTE 2. CALCULO PRINCIPALES INDICADORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
INDICADOR CALCULO DE INDICADORES DEL PROPONENTE
Índice  de  Solvencia  (Activo 
Cte. / Pasivo Cte.)

 

Índice  de  Endeudamiento 
(Pasivo Total/Activo Total)

 

Patrimonio  liquido: 
(Patrimonio  Bruto  -  Pasivo 
Total) Se determina restando 
del  patrimonio  bruto  las 
deudas  del  año  o  período 
gravable.

 

 Nota 2.  Como complemento al  presente aplicativo se deberán anexar los Estados Financieros Básicos de cada 
empresa (Balance General, Estado de Perdidas y ganancias,  Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Caja) 
suscritos por el representante legal de la sociedad y por el contador público; además de ello cuando por disposición 
legal la sociedad estuviere obligada a contar con revisor fiscal, éste deberá igualmente suscribir tal formulario.

Nota 3.Para acreditar el carácter de contador y revisor fiscal deberá acompañarse fotocopia de la matrícula profesional 
de todos aquellos que en tal carácter suscriba el citado formulario.
Nota 4. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales los datos consignados en el presente aplicativo deben estar 
previamente ponderados.
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CAPITULO VII

7  MODELO DE MINUTA DEL CONTRATO
DE MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CELEBRADO ENTRE LA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE -

CONTRATO DE OBRA CIVIL No.

CONTRATISTA: ______________________________

REFERENCIA: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

VALOR: $________________

TERMINO: _____ ( ) _________

Entre  los  suscritos  a  saber:  ----------------------------------identificado  con  la  cédula  de 
ciudadanía  No.   de  --------,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  EMPRESA 
SOCIAL  DEL  ESTADO,  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE  -  Entidad  de 
naturaleza pública,  del orden Departamental adscrito al Departamento Administrativo de 
Salud de Bolívar, creado mediante Decreto Ordenanzal  No ----------de 2006, en calidad de 
Gerente General, nombrado para ejercer el cargo mediante acta de la Junta Directiva de 
fecha_________________, y acta de posesión del ------------------------------- del mismo año, 
debidamente  facultado  para  contratar  de  conformidad  con  el  acuerdo   de  la  Junta 
Directiva  de  la  ESE-  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE,  en  adelante  se 
denominará EL HOSPITAL,  de una parte y  ____________________,  mayor  de edad, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.

____________ de _______________, domicilio (a) en la ________________________, 
Municipio de __________-____________, Teléfono No. _________ actuando en _______ 
y

representación ___________, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, por la 
otra  parte,  hemos  convenido  celebrar  el  presente  contrato,  el  cual  se  regirá  por  las 
disposiciones contempladas en las  normas civiles  y  comerciales,  por  los  términos  de 
referencia  de  la  convocatoria  y  por  las  siguientes  cláusulas:  CLAUSULA  PRIMERA.- 
OBJETO Contratar obras civiles, hidráulicas, sanitarias, aires acondicionados y eléctricas 
de construcción, reparación, adecuación y mantenimiento en las instalaciones físicas del 
Hospital Universitario del Caribe para la puesta en funcionamiento de las áreas de Cocina 
principal,  Central  de  traumas,  Fisioterapia,  Auditorio  Clímaco  Silva,  Unidad  Renal  y 
Endoscopia.”,  con las características y actividades estipuladas en la propuesta técnica 
económica, la cual hace parte integral de este contrato y los términos de referencia del 
proceso contractual.
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CLAUSULA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. Las actividades a 
desarrollar  en  el  objeto  de  este  contrato  se  realizarán  en  la  cede  la  ESE  Hospital 
Universitario del Caribe ubicado en l a calle 29 No. 50-50, dentro de las áreas destinadas 
a  Cocina  principal,  Central  de  traumas,  Fisioterapia,  Auditorio  Clímaco  Silva,  Unidad 
Renal y Endoscopia.”,    

CLAUSULA TERCERA.  VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  El  valor  del 
presente contrato es

la suma de ___________________________________ PESOS ($_______________)

M/cte, los cuales se pagarán por parte de El Hospital al CONTRATISTA, de la siguiente 
manera: previa presentación del avance de trabajo y facturas correspondientes, recibidas 
a satisfacción por el interventor, pagará las mismas, siempre que corresponda al monto 
ejecutado con sus propios recursos según se estableció en los términos de referencia. 
PARÁGRAFO: El Hospital se reserva el derecho de no cancelar suma alguna hasta tanto 
EL  CONTRATISTA,  cumpla  con  lo  establecido  en  la  cláusula  octava.  CLAUSULA 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El término del contrato es de ciento 
cincuenta días calendario (150) contados a partir de la firma del acta de iniciación, la cual 
se  suscribirá  al  día  siguiente  de  la  legalización  del  contrato,  periodo  en  el  cual  se 
desarrollarán las actividades descritas en el objeto del contrato y en el cronograma de 
ejecución de actividades, si se hace necesario suspender el contrato, se hará constar por 
escrito  mediante  acta  de  suspensión  donde  se  dejara  constancia  del  motivo  de  la 
suspensión.  PARÁGRAFO.  CONTRATO  ADICIONAL,  cuando  por  circunstancias 
especiales haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido, y no se trate de 
mayores cantidades de obra, El Hospital suscribirá un contrato adicional que no podrá 
exceder del 50% por ciento del contrato inicial. Las adiciones relacionadas con el valor 
quedarán perfeccionadas con el registro presupuestal, adición y prórroga de las garantías 
otorgadas. Las relaciones con el plazo solo requerirán firma del Gerente y prórroga de 
garantías. CLAUSULA QUINTA. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además 
de las obligaciones propias derivadas del contrato, el CONTRATISTA se obliga para con 
El Hospital a: 1) Lo estipulado en el análisis de costos unitarios, cronograma de flujos de 
fondos  y  cronograma  de  actividades.  PARÁGRAFO:  Las  cantidades  señaladas  en  el 
cuadro  anexo  son  aproximadas  y  representan  un  estimativo  de  los  trabajos,  en 
consecuencia  podrán aumentar  o  disminuir  durante la  ejecución del  contrato,  sin  que 
llegue a superar el valor adjudicado, no habrá reajuste de precios 2) Someterse a las 
recomendaciones y estipulaciones que referente al contrato le recomiende el interventor 
debidamente designado por El Hospital 3) Colaborar con El Hospital para que el objeto del 
contrato se cumpla y ofrezca las mayores condiciones de calidad, la cual deberá ajustarse 
a  los  requisitos  mínimos  necesarios  previos  en  las  normas  técnicas  obligatorias 
nacionales y a las especificaciones técnicas suministras por El  Hospital.  4)  Hacer los 
aportes al Sistemas de Salud, Riegos  profesionales, Pensión y Aportes a las Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002). PARÁGRAFO. 
El  CONTRATISTA constituirá por  su  cuenta  una valla  con el  logotipo de El  Hospital, 
alusiva a los trabajos a realizar  y con las dimensiones acordadas con la interventoría 
asignada por El Hospital, deberá ser colocada en un lugar visible y contendrá el objeto del 
contrato, nombre de El Hospital, valor, y otros requerimientos que designe el interventor, 
demás el CONTRATISTA deberá presentar foto de la valla, la cual anexará en la primera 
acta de avance de ejecución de obras que presente. CLAUSULA SEXTA. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  DE  El  HOSPITAL.  1)  Ejercer  el  respectivo  control  de  ejecución  y 
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supervisión  de  los  trabajos,  a  través  de  la  Subdirección  de  Gestión  Ambiental  quien 
asignará al correspondiente Interventor del Contrato en representación de El Hospital. 2) 
Entregar al CONTRATISTA los recursos indicados en la cláusula Tercera del presente 
contrato.  3)  Suministrar  la  documentación  necesaria  para  la  ejecución  del  objeto  del 
contrato tales como anexos y  otros.  4)  Prestar  asesoría y  realizar  el  seguimiento del 
mantenimiento  CLAUSULA  SEPTIMA.  INHABILIDADES  E  INCOMPATIBILIDADES.  El 
CONTRATISTA declara con la firma del presente contrato, no encontrarse incurso dentro 
de algunas de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1.993 y no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna 
de  ellas,  que  le  impida  contratar  con  entidades  públicas.  CLAUSULA  OCTAVA. 
GARANTIAS. El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de El Hospital, en 
cualquier compañía de seguros autorizada para operar en el país, a la firma del presente 
contrato, una póliza única, que cubra los siguientes riesgos: 1) Garantía de cumplimiento, 
para garantizar el cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía 
que ampare su cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
por el término del mismo y cuatro (4) meses más, o en todo caso hasta su liquidación. 2) 
Garantía de calidad, equivalente a un treinta (30%) del valor de contrato y tres (4) meses 
más. 3) Garantía de salarios y prestaciones sociales. Equivalente a un diez (10%) por 
ciento del valor del contrato y por el término del contrato y tres (3) años más. 4) Garantía 
de estabilidad de la obra, equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato y 
cinco  años  más  después  de  terminada  la  obra.  5)  Garantía  Responsabilidad 
extracontractual por daños a terceros, equivalente al diez (10%) del valor del contrato por 
la vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO. Las expresadas garantías 
deben ser aprobadas por El Hospital. CLAUSULA NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO POR EL. Entre el personal que 
emplee el  contratista para la ejecución del presente contrato y El Hospital,  no existirá 
ningún  vinculo  jurídico  laboral  o  contractual,  por  lo  tanto  el  pago  de  los  salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar serán de responsabilidad y a 
cargo  del  contratista.  CLAUSULA  DÉCIMA.  TERMINACION,  MODIFICACION  E 
INTERPRETACION  UNILATERAL  DEL  CONTRATO.  El  presente  contrato  podrá  ser 
terminado,  modificado e interpretado unilateralmente por El Hospital  con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo que se considera incorporado en este contrato. 
CLAUSULA  DÉCIMA  PRIMERA.  REGISTRO  Y  APROPIACION  PRESUPUESTAL.  El 
pago  de  las  sumas  a  que  se  obliga  El  Hospital,  quedará  sujeto  a  las  apropiaciones 
presupuéstales que éste haga en su presupuesto en la correspondiente vigencia y a la 
apropiación  y  Registro  Presupuestal  que  haga  el  El  Hospital,  según  Certificado  de 
Disponibilidad Presupuestal  No 0275 del  01 de Marzo de 2009.  CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.  El  presente contrato  estará  sujeto a  las 
cláusulas excepcionales de que trata el numeral 2 del Artículo 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 
de 1993. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD. En los términos del artículo 18 
de la Ley 80 de 1993, constituyen causales de caducidad, además de las consagradas en 
el citado artículo, el incumplimiento de alguna cláusula del presente contrato. CLAUSULA 
DECIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA. Para imputar el valor de los perjuicios que El 
Hospital llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA, se estipula una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS. Para conminarlo al 
cumplimiento de las obligaciones que el CONTRATISTA contrae en virtud del presente 
contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de ellas e independientemente de 
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la  pena  pecuniaria  y  de  la  declaratoria  de  caducidad,  El  Hospital  podrá  imponer  al 
CONTRATISTA multas directamente proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios 
que  llegare  a  sufrir  El  Hospital.  El  valor  de  las  multas  podrá  hacerse  mediante  acto 
administrativo  y  sus  valores  se  descontaran  de  los  saldos  a  favor  del  Contratista. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá 
ceder el  presente contrato a persona alguna salvo autorización escrita de El Hospital. 
CLAUSULA  DECIMA  SEPTIMA.  AUTONOMIA  DEL  CONTRATO.  El  CONTRATISTA 
actuará con autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones 
que asume por el presente contrato por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter 
laboral con El Hospital. PARAGRAFO. Además de las causales contempladas en la Ley 
80  de  1993  EL  Hospital  podrá  dar  por  terminado  unilateralmente  el  contrato,  por 
insubordinación e irrespeto del CONTRATISTA o sus trabajadores, al interventor o a los 
superiores  funcionarios  de El  Hospital,  o  por  el  incumplimiento  de los  reglamentos  y 
estatutos  de El Hospital, previa comunicación por escrito sin perjuicio de las acciones de 
indemnización  contempladas  en  la  caducidad.  CLAUSULA  DECIMA  OCTAVA:- 
DOMICILIO: Las partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es la 
ciudad de Cartagena de indias. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACION. Una vez 
terminado el contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, se liquidará el contrato 
de mutuo acuerdo. En caso de que el contratista no se hiciere presente se liquidará en 
forma  unilateral  por  parte  de  El  Hospital.  CLAUSULA  VIGESIMA:-  REQUISITOS  DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma 
de las partes y para su ejecución se requiere del registro presupuestal correspondiente, y 
de la comunicación de la aprobación por parte de El Hospital de la garantía única exigida 
al CONTRATISTA, deberá cancelar el valor del impuesto de timbre, si a ello hubiere lugar 
y cancelar  los derechos de publicación del mismo en la Gaceta del  Departamento de 
Bolívar,  requisitos  que  se  entenderán  cumplidos  con  la  presentación  de  los 
correspondientes recibos de pagos. PARAGRAFO-. La publicación del presente contrato 
constituye un requisito de legalidad, de conformidad con el Estatuto Contractual de EL 
Hospital.

Para  constancia, firmamos en Cartagena de Indias,  a los,

 ____________

Gerente  General 

Contratista.
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                                                            CAPITULO VIII

                              8.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCION Y METODOLOGIA.

Las especificaciones indicadas se desarrollarán con base en lo establecido en los, 
Planos, normas nacionales, municipales y particulares de construcción, entre otras esta la 
Ley 09 de 1979 y la resolución No. 4445/96 del Ministerio de Protección y salud. 

La obra se liquidará de acuerdo a cada tipo de trabajo que se  realice en el cual deberán 
incluirse las obras de seguridad necesarias, cargue y transporte de los residuos sobrantes, 
etc.

El interventor rechazará las obras que sean realizadas con materiales diferentes a  los 
especificados y que no hayan sido aceptados por él, así mismo, se abstendrá de recibir 
aquéllas que manifiesten la utilización de mano de obra deficiente. Podrá exigir en cualquier 
momento, el cambio de personal, materiales y equipos que no cumplan los requisitos para 
esta clase de obras.

Donde quiera que haya sido necesario utilizar el nombre comercial de un producto, deberá 
entenderse   como   la   manera   de   fijar   la calidad del mismo y en todos los casos el 
interventor deberá aprobar el producto que en definitiva se utilice.

Las   presentes   especificaciones   técnicas,   los   planos   arquitectónicos, y los demás 
estudios técnicos se complementan entre si y tienen por objeto explicar las características 
constructivas relacionadas con el empleo de los  materiales como figuran en todos los 
planos, cualquier detalle que se haya omitido en las presentes especificaciones, en los 
planos o en ambos pero que debe formar parte de la construcción, no exime al contratista de 
su ejecución previo visto bueno de la Interventoría, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones o demandas posteriores.

PRELIMINARES

DEMOLICION  MUROS   EXISTENTE  Y  RELLENO  CON  MATERIAL
SELECCIONADO.
El   alcance   de   esta   actividad   consiste   en   demoler   los muros de  la  edificación 
acordes con el nuevo diseño.

Se ha realizado un estimativo del alcance de la actividad, sin embargo el pago se realizara 
a precio global con base en las cantidades ejecutadas.

EXCAVACIÓN MANUAL.                                                  UNIDAD: M3
Las   excavaciones   para   la   instalación   de   tuberías,   cajas,   redes   eléctricas   y 
sanitarias, cimentaciones etc..., deberán conformarse de tal manera que el fondo de  las 
zanjas  se  adapte  a  los  alineamientos  y  a  las  pendientes  mostradas  en planos   y   en 
su   defecto   de   acuerdo   con   las   instrucciones   recibidas   de   la Interventoría,  Las 
excavaciones,   ya   sean   en   terreno   natural   o   en   un   terraplén tendrán las secciones 
indicadas en lo planos o indicadas por la Interventoría y sus paredes deberán ser verticales 
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en cuanto sea posible. El fondo de la excavación deberá  conformarse  a  mano,   si   se 
encontraré  roca  o  piedra  estas  deberás  ser removidas  completamente  lo  mismo  que 
cualquier  suelo  que  contenga  material orgánico.   Deberá   excavarse   cualquier   material 
blando   o   inestable   que   se encuentre en el fondo y deberá rellenarse con arena, grava, 
piedra triturada, u otro material  aprobado  por  la  Interventoría,  para  estabilizar  la  base.  
Unidad  de  medida  y  forma  de  pago:  La  unidad  de  medida  para  la  excavación manual 
con  cargue  y  retiro,  será  el  metro  cúbico  (m3)  medido  en  banco  con aproximación a 
un decimal. No se medirán sobre excavaciones que no hayan sido  aprobadas por la 
Interventoría.
   
El pago se efectuará de acuerdo con los valores unitarios completados en la lista de 
cantidades  y  precios  de  la  propuesta.  Dentro  del  valor  unitario,  se  deben contemplar 
además  los  trasiegos,  apuntalamientos,  movimientos  horizontales  y verticales, y el retiro 
del material excavado al botadero previamente autorizado por la Interventoría.

MAMPOSTERIA.

Deberá  ajustarse  exactamente  a  lo  estipulado  en  los  planos  arquitectónicos cuidando 
la perfecta alineación y plomada de los muros, con mortero de pega 1:4 y un espesor 
promedio de 15 cms, las juntas se repasaran con el palustre para dejarlas a ras con los 
bordes de los ladrillos.

Los empates de muro deberán hacerse endentados trabados entre sí, pero si se trata  de 
empatar  muros  de  ladrillo  macizo  con  otros  de  ladrillo  hueco  o  con materiales que no 
permitan la traba.
Las regatas de instalación eléctrica, hidrosanitaria u otras, no se ejecutarán antes de tres 
días de levantada la mampostería tratando de no golpearlas, para evitar el  fraguado 
incorrecto de los morteros de pega.

La unidad de medida y la forma de pago será por metro cuadrado (M2). Para su medición 
se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas rejillas, etc.

DINTELES EN BLOQUE No 4 E=0.10 mt.

Será  prefabricado  en bloque   No   4   de   tal   forma   que   quede   incrustado   en   la 
mampostería no menos de 20 cms., a cada lado, de sección 20  x 15 cm. Deberán 
colocarse en los lugares indicados en los planos.
El refuerzo se colocara previo a la cargada del dintel con un mortero de mezcla fluida de 
hormigón rica en cemento, destinada a la solidificación del elemento.

La unida  de  medida  y  la  forma  de  pago  será  por  metro  lineal  (ML),   incluye  el 
refuerzo, formaleta, herramienta y demás elementos que se requieran.

VIGA DE AMARRE.
Serán en concreto de 3000PSI, en una sección de 10 x15cms con aros de 3/8” cada 20cms.

La unida  de  medida  y  la  forma  de  pago  será  por  metro  lineal  (ML),   incluye  el 
refuerzo, formaleta, herramienta y demás elementos que se requieran.
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PAÑETE

El pañete se realizara con mortero en proporción 1:4, con sus materiales cemento tipo 1 
Pórtland y agua en proporción por metro cúbico.

La unidad de medida y para la forma de pago será por metro cuadrado (m2).

MESONES EN CONCRETO.

Los mesones de Trabajo se realizaran en concreto reforzado en ambos sentidos con acero 
de refuerzos de 60.000 PSI,  y concreto de 3000 PSI de resistencia, las patas se realizaran 
en bloque de cemento numero 4.

La medida y la forma de pago se harán por metro lineal (ml).

MUEBLES O MESONES EN GRANITO NATURAL.

Se instalara granito natural en los muebles de recepción de los estar de enfermería, color 
gris natural.

La medida y forma de pago es en metro lineal (ml).

ESTUCO.

El estuco se aplicara en los sitios donde se levanten muros nuevos, y quedaran listos para 
recibir la pintura que se utilizara en el área.

El método de forma de pago y medida será en metros cuadrados.

ENCHAPES DE PARED.
Se utilizaran enchapes de cerámica de 20cms x 20cms, de color blanco para los baños, 
estar de enfermería (trabajo sucio y limpio), cafetería, ascensores.
En el área de sala de juntas, y cuidados intermedios se realizara reemplazo en algunos 
tramos y el color de la cerámica a utilizar será el existente.
La pega se debe realizar con alfalisto o pegador. Las juntas deben sellarse con cemento 
blanco para el acabado final.
La interventoria debe revisar el acabado para su aprobación, en especial los filos y juntas.

El método de forma de pago y medida será en metros cuadrados (M2).

ENCHAPES DE PISO.
Se utilizaran enchapes de 30 x 30cms, trafico 5 como mínimo y los colores serán de acuerdo 
al área y deben ser aprobados previamente por la interventoria.
La pega se debe realizar con alfalisto o pegador. Las juntas deben sellarse con cemento 
blanco para el acabado final.
La interventoria debe revisar el acabado para su aprobación, en especial los filos y juntas.

El método de forma de pago y medida será en metros cuadrados (M2).
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WIN EN ALUMINIO
Se deben colocar en los filos de las paredes enchapadas con cerámica, reemplazando las 
acolillas.este ítem se realiza de forma paralela al de enchapes.
La forma de pago es por ML

ZOCALO EN CERAMICA
Se deben colocar zócalos con el fin de proteger la pintura de la pared, estos zócalos deben 
ser de 7cms y su pega con productos especiales para la pega de la cerámica.
La forma de pago será en ML. 

MURO EN PVC
Se Utilizara PVC  con protección uv, con doble paral superior, visor con vidrios de 4mm, 
tensores y tornillos en acero inoxidable, doble refuerzo longitudinal en acero galvanizado, 
bisagras en acero inoxidable y cerraduras de bola en aluminio. Los marcos de referencia 
francés en PVC de color blanco, 100% de protección uv, incluyen una tapa luz en PVC 
blanco y 100% en protección uv, el tope en PVC, fijados a la mampostería con tornillos de 
acero inoxidable.
Los  ventanillos  de  las  divisiones  utilizadas  serán  con  vidrio  natural,  contramarco  de 
referencia andino en PVC blanco, 100% protección uv, soldados en sus aristas, para fijar 
el vidrio se utiliza un pisa vidrios tipo topécanal, andino con protección uv, vidrio natural 
4mm, fijados con tornillos de acero inoxidable a la división en PVC

PINTURA EPOXICA.

Esta se aplicara en los sitios donde se requieran lavar las paredes constantemente por los 
procedimientos que en estos se realizan,  los quirófanos,  unidad de cuidados intensivos, 
cuidados intermedios, sala de curaciones.

La medida y forma de pago será en metros cuadrados.

PIINTURA VINILO TIPO I

Esta tendrá las características de pintura lavable y sirva para interior y exterior, los colores a 
utilizar  serán determinados por  el  interventor  cuando se estén ejecutando las  obras,  se 
pintaran a tres manos.

La medida y la forma de pago serán en metros cuadrados.

CIELO RASO EN ALUMINIO Y YESO CARTON
Cielo raso plano en láminas de yeso de 1.22x2.44 y perfileria  galvanizada calibre 26, 
rolada. Omegas a cada 0.488 y principales a 0.90cm, incluyen 3 manos de pintura tipo I 
de color blanco.

La medida y forma de pago serán en metro cuadrado (m2).

CORTE E INSTALACION DE MARCOS PARA LAMPARAS.
Se corta el cielo raso con una abertura de 0.48m x 2m, para colocar un marco en aluminio 
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blanco y proceder a instalar las lámparas de esta dimensión

La medida y forma de pago de este ítem es la Unidad.

CARPINTERIA EN MADERA.
Las  puertas  nuevas  de  madera  y  los  mantenimientos  de  las  ya  instaladas  que  se 
realizaran con marco de roble de 2”x6” de ancho y hojas de triplex de espesor 3,5cms con 
acabados en pintura de esmalte y tintillas y colores según el área y  estas puertas han 
sido recibidas con chapa de pomo madera.
En este capitulo se han incluido reparaciones a ventanas en maderas y muebles como closet 
o gabinetes en el hospital.

CARPINTERIA METALICA.
Consiste en cambiar el sistema de ventaneria de persiana por ventanas de dos hojas, estas 
ventanas son estándares en todo el hospital y son de 0.93 *1,50m.
A la vez deben ser protegidas en algunas áreas por rejas en malla electro soldada de color 
blanco.

                             CARACTERISTICAS TECNICAS OBRAS ELECTRICAS

PRESENTACION

Los planos correspondientes a las obras eléctricas se deben desarrollar  conforme a las 
siguientes instrucciones, los que hacen parte integral de las mismas.

El proyecto fue elaborado teniendo como base principal la norma NTC 2050  "Código 
Eléctrico Nacional". Es necesario advertir, que la Empresa de Energía de Cartagena 
tiene sus propios reglamentos y normas. Por lo tanto,  este documento debe 
complementarse en un todo con estos reglamentos.

CONTENIDO
1. Sistema de cableado normal 
2. Sistema Regulado
3. Subestaciones parciales

GENERALIDADES

Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutados con materiales y mano de obra  de 
primera  calidad  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes  (Código Eléctrico 
Nacional Norma 2050, El NEC-2002 NFPA 70, NFPA 99, Retiro y normas de la Empresa de 
Energía Eléctrica Local y las instrucciones del Interventor.
La aprobación de las instalaciones, debidamente terminadas será solicitada por el 
Contratista  a  la  Empresa  de  Energía  Eléctrica  Local. Se   entregará   a   la   entidad 
Contratante   los   planos   y   detalles,   correspondientes y toda eventual modificación del 
proyecto   inicial,   que   hayan   sido   ejecutadas   previa   aprobación   y   autorización del 
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Interventor.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende las cantidades de obra 
necesarias para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones eléctricas y señaladas  en 
los  planos,  excluyendo  solamente  los  trabajos que se mencionen específicamente.
En particular los trabajos que debe ejecutar el Contratista abarcan lo siguiente:

1. Suministro de materiales e instalación completa de los sistemas de tierras  de 
potencia comprendida desde la subestación principal a los tableros ubicados en cada 
uno de los pisos.

2. Suministro de materiales e instalación completa del los sistema de  distribución  de 
alumbrado,  acometidas  eléctricas,

      Tableros, circuitos derivados, interruptores de apague, tomacorrientes y acometidas.  

3. Suministro e instalación de la totalidad de las cajas de paso y/o derivación; así 
como también de las grapas, anclajes y distribución y tuberías conduit en general.

IDENTIFICACION Y UBICACION DE TABLEROS

Todos   los   tableros   eléctricos   y   cajas   que   contengan   protecciones   fueron 
identificados en planos con una nomenclatura especial, con el fin de identificarlos 
fácilmente.   En   los   cuadros   de   carga   se   observa   la   identificación   y   área   de 
ubicación de cada uno de ellos.

PLANOS

Los planos de disposición eléctrica, no muestran detalles precisos y completos del Hospital, 
ellos   indican   la ubicación aproximada y arreglo general, con excepción de las medidas 
que si indican la localización exacta de las salidas de conductos y su   relación   con   el 
equipo  se  determinará  en  la  obra  con  la  aprobación  del Interventor la que estará de 
acuerdo en general con lo indicado en los planos.
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá mantener y marcar un juego completo 
de copia de los últimos planos del proyecto que se hayan emitido para la construcción.  Las 
modificaciones que se marquen en ellos mostrarán los detalles tal  como  se  ejecutaron  en 
obra  así  el  registro  de  los  cambios  y  modificaciones hechas en la misma.
Los   planos   adicionales   o   de   detalles   que   se   necesitan   para   la   construcción 
adecuada de las instalaciones correrán por cuenta del Contratista y su ejecución  se 
solicitará por medio de la Interventoría.   Queda claramente establecido que las 
modificaciones y los planos adicionales serán aprobados por la Interventoría antes de la 
ejecución de la instalación respectiva.
Una vez terminada la construcción el Contratista entregará al Interventor el juego  de 
planos marcados "Tal como se ejecutó la obra".

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION

Los   equipos   y   materiales   eléctricos   se   instalarán   de   acuerdo   con   los   planos   del 
fabricante, los planos de construcción, las listas de materiales,  estas  especificaciones   y 
las   instrucciones   del   Interventor.  Los   equipos   y   materiales instalados   en   forma 
defectuosa se ajustarán nuevamente  a  satisfacción  del Interventor.
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MATERIALES.
Las   especificaciones   de   los   materiales   a   utilizar   llevarán   todos   los   requisitos 
exigidos por el NEC 2050, RETIE y La Empresa de Energía  Eléctrica  local.  Cuando  no 
especifique   exclusivamente   el   uso   de   un   material    de cierta marca de fábrica, el 
Contratista podrá seleccionarlo libremente, siempre que esté   de   acuerdo   en   estas 
especificaciones  y  con  los  planos,  pero  cuando  se solicite  una  marca  específica  y 
el  Contratista  desee  usar  otra  distinta,  solicitará autorización escrita al Interventor.

TABLEROS.

Los   tableros   de   distribución   que   se   instalarán   para   proteger   los   sistemas   de 
iluminación  y  toma  corrientes,  serán  hechos  en  caja  metálica  de  lámina  Cold rolled, 
con acabado final en esmalte gris al horno, libre de bordes cortantes que  pueda 
estropear  el  aislamiento  de  los  conductores,  con  puerta,  cerradura  y tarjetero para 
identificación de los circuitos, similares a los tipos NTQ- T, TQ-SP fabricados por Codel 
de Merlin Gerin o tipo Luminex-legrand
Estos tableros deberán ser diseñados para un sistema de 6 hilos   3 fases, barra neutro, 
barra  para  tierra  y  barra  para  tierra  aislada  ,  220/127  Voltios,  60  ciclos, barraje  de 
cobre rojo  electrolítico,  con  capacidad  de  barraje  hasta  300  A continuos,   bornes 
de   alimentación   que   permitan   un   contacto   rígido   y   sin resistencia entre el barraje 
y los conductores de la acometida.   Los interruptores incorporados serán enchufables 
automáticos, intercambiables, con elementos de  disparo   térmico   y   magnético,   para 
protección   de   sobrecarga   y   corto   circuito   de calidad   igual   o   similar   a   los   tipos 
General   Electric,   Siemens  o  Square  D  y capacidad de corto circuito de 10 KA como 
mínimo.
Los tableros deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior a 1.5 m por 
encima de piso acabado.

Los tableros se derivarán y alambrarán siguiendo exactamente la numeración de  los 
circuitos dados en los planos para garantizar el equilibrio cuidadoso de la carga eléctrica  de 
las   fases  cuando  se   conecte   los  circuitos   a   los   automáticos.   El equilibrio total no 
podrá exceder el 10 %.
La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada tal  forma  que  quede  clara 
la  trayectoria  de  todos  los conductores  y  posteriormente  se  pueda  retirar,  arreglar  o 
cambiar  cualquiera  de las conexiones de uno de los automáticos sin interferir el resto de las 
conexiones.
En  los  tableros  sin  tarjetero  renovable  se  escribirá  en  forma  compacta  y  a máquina, 
la identificación y/o el área de servicio de cada uno de los circuitos y se pegará en la parte 
interior con una lámina contact transparente .
Una vez que se ha terminado la derivación del tablero se deben revisar la totalidad de las 
conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en cada uno de 
los automáticos, tornillos en el barraje neutro y conexión de línea de tierra.
TUBERIA CONDUIT PVC RIGIDA
El Contratista instalará todos los ductos, tubería incluyendo accesorios, cajas de 
conexiones, cajas de acceso, uniones, acoplamientos, codos, curvas, sistemas    de 
alumbrado,   fuerza,   tal   como   lo   requieren   los   planos   de   construcción,   los 
reglamentos y códigos, las listas de materiales y estas especificaciones.
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Los planos muestran en líneas generales el recorrido aproximado para los tramos de  los 
conductos. El  Contratista  verificará  que  no  haya  interferencia  con  otras instalaciones, 
antes de iniciar el tendido de cada conducto.
En general, los conductos están incrustados en, muros   y en los techos será a la vista y 
suspendida de los techos y/o adosados a los muros, según los detalles  constructivos 
indicados en los planos. Por lo tanto los electricistas deberán tener  completo 
conocimiento   del   edificio   y   se   deberá   coordinar   con   las   demás instalaciones como 
son las hidráulicas, sanitarias, mecánicas, etc.
La tubería se fijará a las cajas y tableros por medio de contratuerca y boquilla de tal forma 
que se garantice una buena fijación mecánica.
Estas tuberías serán conduit  rígido  y tendrán características y calidades similares a las 
fabricadas  por  Colmena  o  Simesa  y  deberan  llevar  el  visto  bueno  de  la Empresa de 
Energía Local. Las tuberías serán las indicadas en los planos, cuando no se especifique 
será1/2".
La  ocupación  de  estos  ductos  y  tuberías  por  conductores  tipo  THHN/THWN deberán 
hacerse de acuerdo a tablas de los cuadros C1 Capitulo 9 del NEC.
CAJAS DE SALIDA.
Los planos indican la localización aproximada de las cajas y su agrupación en los circuitos a 
que van conectadas.
Las cajas serán según lo proyectado de pvc conduit con perforaciones para conductos por 
todos los lados,  y además se deberá coordinar previamente con la interventoría el uso de 
estas cajas tipo PVC, previo visto bueno de la Electrificadora.
Las alturas de aparatos serán las siguientes, a menos que se indiquen diferentes en los 
planos: interruptores de pared a 1.20 mts , tomas de corriente de pared a 0.30 mts.
Las cajas para salidas que se utilizarán serán:
Cajas  pvc  de  2"  x  4"   para  todas  las  salidas  de  tomas monofásicas,  e  interruptores 
sencillo.
Cajas pvc  de 4" x 4" para todos los interruptores y tomas donde   figure   tubería   de 
diámetro  de  3/4"   o   más  de  dos  tubos  de  1/2"   y   se proveerán del correspondiente 
suplemento. Cajas pvc octogonales de 4" para todas las salidas de lámparas bien sea en el 
techo o en el muro a excepción de los sitios donde figure tubería de diámetro 3/4 los cuales 
llevarán cajas de referencia 2.400. Todas   las   cajas   así   como   los   aparatos   que   se 
instalen  deberán  ser niveladas y al ras con las paredes donde se instalen.
CONDUCTORES ELECTRICOS.
En  cobre  electrolítico  99  %  de  pureza,  temple  suave,  aislamiento  termoplástico tipo 
THHN/THWN 90   grados   centígrados   para   600   V.,   apto   para   ambientes 
húmedos.
Los  calibres  serán  los  indicados  en  los  planos,  cuando  no  se  especifique  será No.12 
AWG. THHN/THWN.
Para  calibres  No.10  o  menores  se  usará  alambre  1  solo  hilo   o   cable  según  se 
indique. Para calibres No.8 hasta   No. 2   se usará cable 7 hilos. Para calibres No. 1/0 en 
adelante se usará cable  de 19 hilos.
Todo empalme será realizado a través de   conectores   de   resorte   y   las 
derivaciones serán efectuadas mediante conectores de auto  desforre y se   deberá 
garantizar perfecto aislamiento e impermeabilidad.
En  toda  la  extensión  de  la  cubierta  de  los  conductores  estará  debidamente marcado 
su calibre, voltaje y tipo de aislamiento.
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de 
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salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja, los conductores 
serán tramos continuos.  Todas   las   conexiones   de   las   cajas   de   derivaciones 
correspondientes  a  los sistemas  de  alumbrado  y   tomas  hasta  el   No.   8   se  harán 
entorchándolos  y   la conexión quedará con conectores  tipo resorte. Para las conexiones 
de cables cuyos calibres sean superiores al No. 8 AWG los empalmes se harán mediante 
bornes especiales para tal fin.
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cms para las conexiones de los aparatos 
correspondientes.
Los  puntos  de  cables  que  entran  al  tablero  se  dejarán  de  suficiente  longitud (medio 
perímetro de la caja ) con el fin de que permita una correcta verificación del mismo.
Con el fin de evitar accidentes por mala interpretación de los niveles de tensión y 
unificar criterios   para las instalaciones eléctricas se debe cumplir con el código de 
colores para conductores establecidos en la tabla 13 del Retie.

LUMINARIAS Y ACCESORIOS.
Las lámparas fluorescentes serán luz fría apropiadas para  climas calidos tipo SPX 41 (4100 
grados Kelvin ) de General Electric o similar calidad.
Las luminarias fluorescentes de 2x48  W en su totalidad para todos los 4 pisos serán   de 
incrustar. Estas luminarias estarán previstas de toma y clavija.
En  cirugía  serán  de  2x48  W  serán  de  incrustar  y  el  difusor  tendrá  como mínimo   un 
92%   de   transmisión   de   luz,   cierre   hermético.   Este   sistema   de iluminación ira 
conectado a una unidad de respaldo tipo UPS.
En  áreas  de  pacientes  como  UCI,  recuperación  el  balasto  será  tipo  GEB  10  de bajo 
ruido electrónico.
Para pasillos y áreas exteriores serán   2x48 W tipo, estas se solicitaran en las
cantidades   de   obra   y   será   compuesta   de   cuerpo   para   alojar   los   accesorios 
eléctrico.  El  acabado  de  las  láminas  será  con  esmalte  de  primera  calidad.

Los balastos será electrónicos de alto factor de potencia (0.98) para voltaje fase neutro 
utilizado en la región y se aislará del cuerpo del portalámparas por medio de aisladores 
de caucho, para evitar la transmisión de vibraciones.
Se requiere que la operación   del sistema balasto electrónico y lámpara tenga un nivel de 
distorsión armónica total (THD)  menor del 10 %

CONTROL DE ALUMBRADO PASILLOS.
Para  el  control  remoto  del  alumbrado  de  pasillos,  se  utilizarán  interruptores  o switches 
sencillos, dobles o triples de la mejor calidad existente en el mercado.
En el caso de que se indique en los planos este  control de alumbrado de pasillos y zonas 
verdes se efectuara por pines de corte y/o pulsadores-contactores.

INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO.
Los interruptores sencillos serán del tipo de incrustar, apropiados
para  instalaciones  con  corriente  alterna  con  una  capacidad  de  6  A  250  V  contacto 
mantenido, dos posiciones  (abierto y cerrado) con terminales de tornillo apropiados  para 
recibir   alambres   de   cobre   calibres   No.12   AWG,   con   herrajes,  tornillos y placa 
anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. Los   interruptores   dobles,   triples, 
deberán  tener  características  similares  a  las anteriores y según artículo NEC.
Los   interruptores   serán   del   tipo   Leviton,   Pass   seimon   o   de   características 
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similares.
Los   interruptores   cuando   se   coloquen   en   posición   vertical,   deben   quedar 
encendiendo  hacia  arriba  y  apagando  hacia  abajo.  Cuando  se  coloquen  en posición 
horizontal quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda.

TOMACORRIENTES.
Los  tomacorrientes  de  uso  general  serán  dobles,  trifilares, polo  plano,  con  una 
capacidad  de  15  A  o  20  A  a  250  V  con  terminales  de  tornillo  apropiados  para 
recibir alambres o cable   No. 12 y 10 THHN/THWN con herrajes, tornillo y placa. Se 
instalarán   en   posición   horizontal.   Serán   marca   Leviton,   legrand   o   de 
características superiores  y todos serán con  polo a tierra.
Los tomacorrientes para salida trifásica serán tripolares para 50 Amperios.
Tomacorrientes para equipos electrónicos y computadores
Los  tomacorrientes  para  las  salidas  de  equipos  electrónicos  para  computador serán 
con polo a tierra aislado y deberán ser alambradas   según plano en alambre de cobre 
aislado color verde No. 12 para línea de puesta a tierra   y demás colores según   norma 
vigente  y  se  deberá  identificar  la  toma  con  polo  a  tierra  aislada mediante  un  triángulo 
y  grado  hospitalario  mediante  el  punto  verde.  Serán  tipo leviton  Ref.  5362  o  tipo  Pass 
Seimon  PS-8300  o  General  Electric  o  de  calidad superior.
Tomacorrientes Para Areas De Cuidados Generales
Los  tomacorrientes  para  las  áreas  de camas   de   pacientes   deben   ser   del   tipo 
“Grado  Hospitalario” e  identificarse  en  forma  visibles  mediante  el  punto  verde. Cada 
toma  debe  ponerse  a  tierra mediante  un  conductor  de  cobre  aislado  de color verde. 
Por cada cama de paciente va un circuito de emergencia y uno normal 
Tomacorrientes Para Areas De Cuidados Criticos
Los tomacorrientes para las áreas de   camas de pacientes críticos   deben ser de 20A  del 
tipo  “Grado  Hospitalario” e   identificarse  en   forma  visible  mediante   un punto verde. 
Cada toma debe ponerse a tierra   mediante un conductor de cobre aislado No. 10 de 
color verde de tierra de los equipos.
Las  tomas  de  tierra y  conexión  equipotencial de   los   equipos   utilizados   deben 
contener uno o más conectores listados para ese uso. Para conectar el terminal de tierra de 
todas las tomacorrientes que tengan toma de tierra al punto de toma de tierra   de   los 
equipos  de  la  zona,  se  debe  utilizar  un  puente  equipotencial de  sección no 
inferior al No. 10.
Para las áreas Pediátricas los tomacorrientes deberán ser a prueba de acceso.
TABLERO CENTRO DE CARGA NORMAL Y/O EMERGENCIA
Estos  tableros  serán  construidos  según  normas  en  lámina  de  acero  tipo  cold rolled, 
de calibre 16 como mínimo (1.5mm). y con un acabado   final en esmalte gris al horno 
aplicado sobre dos capas de inhibidor de corrosión, libre de bordes cortantes que puedan 
estropear el aislamiento de los conductores.
Esta sección contendrá los compartimientos normal y emergencia y se alojarán los 
interruptores  termomagnéticos  acuerdo  con  lo  indicado  en  los  planos  indicativos de 
disposición y en el diagrama unifilar. Los interruptores de protección se deben identificar 
claramente   en   un   sitio   indicando   el   lugar   que   alimenta   mediante  marquillas 
metálicas o en acrílico firmemente adheridas. No se permiten pegadas ni atornilladas, no 
se aceptan marcas hechas con rotuladoras, pintura, marcador o similares.
Las  puertas  de  los  compartimientos  deben  abrir  únicamente  en  un  solo  sentido lateral. 
En   las   paredes   laterales   de   los   tableros   se   deben   dejar   rejillas   o perforaciones 
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de aireación, hechas de tal forma que impidan la entrada del agua.
No se permitirá que la base de los tableros esté a ras de piso. Deben instalarse sobre 
una base que tenga 10 cms de altura.
Compartimiento de Barrajes.
Los sistemas de barras serán de aristas redondeadas tetrapolares fabricados en platina 
de  cobre  electrolítico  debidamente  pintadas  en  colores  amarillos,  Azul  y rojo  fases (R-
S-T) respectivamente, color blanco para la barra del neutro, de color verde para la tierra 
aislada y desnuda para la tierra (para un total de seis barrajes) y que   a   plena   carga 
ninguna  de  sus  partes  exceda  un  alza  de  temperatura ambiente de 40 grados C. La 
separación mínima entre las partes en tensión será de 5 centímetros.
Los barrajes estarán montados sobre aisladores de soporte los cuales no serán de material 
higroscópico o combustible y deberán ser resguardados contra contactos accidentales por 
medio de cubiertas metálicas o acrílicas removibles. El barraje se  montará en forma 
escalonada, donde el neutro irá colocado en la parte superior y más  elevada  del  fondo. 
La  ubicación  de  los  aisladores  tendrá  en  cuenta  los esfuerzos electrodinámicos que 
presenten en condiciones de cortocircuito.
Un barraje continuo de tierra con tamaño del 100% del barraje principal deberá ser instalado 
a todo lo largo de cada uno de los tableros centros de carga normal y emergencia. Este 
barraje   interno   de   tierra   estará   provisto   de   terminales apropiados para recibir en dos 
puntos diferentes cable desnudo o aislado de cobre según  lo  indicado,  proveniente  de  la 
puesta   a   tierra   de   cada   tablero   y   además contendrá todos los bornes terminales 
necesarios para derivar los cables de tierra.
El neutro del sistema deberá ser conectado a un barraje neutro aislado el cual a su vez será 
conectado a un barraje de tierra único o  tierra del transformador. Por lo tanto se efectuara 
según lo dispuesto en el articulo 250 del NEC.
Los  tableros  o  paneles  de  distribución  de  los  sistemas  de  normal  y  emergencia que 
alimenten  la misma cama de paciente deben conectarse equipotencialmente  entre si 
mediante un conductor de cobre aislado no menor al No. 8.
Interruptores.
Los interruptores automáticos, serán tripolares del tipo en caja moldeada plástica o material 
aislante  con  mecanismos  de  operación  manual  para  cierre,  apertura  y disparo  rápido, 
tendrán   accionamiento   simultáneo   de   los   tres   polos,   dotado   de  disparo  libre  o 
independiente de la palanca de operación.
Estos   interruptores   estarán   dotados   en  cada  uno  de  sus  polos  de  elementos 
termomagnéticos   que   permitan   una   protección   con   características   de   tiempo 
inverso y disparo instantáneo, tendrán una capacidad de interrupción o poder de corto-
circuito a 220 voltios 25 KA como mínimo según se  indique.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBRAS HIDRO SANITARIAS
NOTA:  TODAS  LAS  CONDICIONES  DESCRITAS  A  CONTINUACIÓN  SON  DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

EL PROPONENTE DEBE MANIFESTAR EL CONOCIMIENTO, LA ACEPTACIÓN Y EL 
CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS AQUÍ CONSIGNADOS, POR ESCRITO.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los  Proponentes  deben  considerar  en  sus  ofertas  los  siguientes  aspectos,  que  no 
exoneran de responsabilidad al contratista, quien se considera profesionalmente idóneo, 
competente y con los medios técnicos y humanos adecuados para realizar su labor: 

El  funcionario  designado  por  el  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE o  el 
Interventor, será el encargado de ejercer el control de ejecución al contrato que se genere 
del presente proceso contractual y será quien se encargue de verificar y exigir que éste se 
cumpla de acuerdo a lo contratado; así mismo, se encargará de recibir las obras en un 
todo de acuerdo a las normas y a los procedimientos indicados y su pago estará sujeto a 
la aceptación o no de las mismas ya que cualquier trabajo mal ejecutado se corregirá, 
demolerá  y  reemplazará  hasta  que,  a  juicio  del  interventor,  se  pueda  recibir;  en  ese 
momento se autorizará su pago. El  proponente favorecido deberá facilitar  la labor del 
interventor,  suministrando  toda  la  información  técnica  requerida.  (Ensayos,  muestras 
físicas, catálogos y otros). 

Para cada ítem en el CUADRO DE PRECIOS, el proponente debe incluir en la columna 
del Valor Unitario: Costo de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas Menores, 
Transporte,  y  en  general,  todos  los  insumos  necesarios  para  la  perfecta  ejecución, 
funcionamiento y aceptación de la actividad o ítem, por parte de la Interventoría. 

El  proponente favorecido deberá tener sumo cuidado durante la ejecución de algunas 
actividades que puedan generar accidentes y/o daños en la edificación del HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE  o  en  las  construcciones  o  instalaciones  aledañas. 
Igualmente,  se  deben  evitar  situaciones  que  afecten  las  condiciones  normales  de 
prestación del servicio y la custodia y estado de los bienes. Cualquier daño que sufran los 
equipos,  las instalaciones y  otros elementos entregados al  Contratista o que se vean 
afectados por la ejecución de actividades no coordinadas con la debida antelación, será 
de  su  responsabilidad,  y  por  tanto  el  Interventor  exigirá  la  reparación  o  reposición 
inmediata del bien. Debe protegerse el equipo que permanezca en el sitio, evitando que el 
polvo o la humedad produzcan daños al mismo. 

El  material  sobrante  de las  excavaciones y  los  escombros  de las  demoliciones debe 
retirarse antes de que finalice la jornada de trabajo, y sin que se constituya en obstáculo 
para las actividades paralelas que deban realizarse en otros frentes de la obra o en otras 
áreas  de  la  Administración,  manteniendo  así  limpia  el  área  de  trabajo;  el  retiro  de 
escombros debe ser a sitios autorizados por la Alcaldía de la ciudad de Cartagena, dando 
cumplimiento a las leyes que rigen el tema y las Normas de la ciudad. Cualquier sanción a 
que se haga acreedor el Contratista correrá a su cargo. 

El proponente favorecido, el Interventor y el funcionario o funcionarios designados por la 
DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE,  deberán  realizar  una  adecuada 
coordinación  de  las  siguientes  actividades:  Desalojo  de  las  zonas  aledañas  y 
aseguramiento  del  espacio  a  intervenir,  llegada  de  materiales,  realización  de  listados 
actualizados y oportunos del personal que trabajará en la obra; señalización de la obra, 
coordinación de horarios de trabajo y de traslados y de todas las demás actividades que 
sea necesario coordinar con antelación. 
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Las cantidades finales a pagar serán las medidas en la obra por la Interventoría, haciendo 
referencia exclusiva a los ítem’s del contrato y a aquellas que, con posterioridad, sean 
adicionadas  legalmente  por  la  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE y  el 
proponente favorecido. 

La  omisión  de  cantidades  de  insumos,  rendimientos  en  materiales,  mano  de  obra, 
equipos,  herramientas,  transporte  y  trasiego,  serán  responsabilidad  directa  del 
Contratista, por lo tanto la DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE no aceptará 
pactar nuevos precios unitarios por dicha causa. 

Será  labor  primordial  del  Contratista  ejecutar  el  trabajo  de  acuerdo  con  las 
especificaciones y con las normas técnicas existentes al respecto. El Interventor podrá 
solicitar  y,  aprobar  o  no,  muestras  de  los  materiales  a  utilizar.  El  Standard  de  los 
materiales en cuanto a la  calidad técnica,  tipo  y  características,  debe ser  el  máximo. 
Dentro del análisis de precios unitarios y dentro del listado de materiales a utilizar  se 
deberá  indicar  clara  y  expresamente  las  marcas,  modelos,  referencias  y  tipos  de los 
materiales a utilizar.

En el desarrollo de la obra el Interventor podrá revisar todos los procesos constructivos, 
estado de la obra, limpieza de la misma, ordenar la remoción o reparación de cualquier 
parte de la obra que no cumpla con lo estipulado en las especificaciones consignadas en 
el respectivo contrato o lo ofrecido en su propuesta o en las normas técnicas existentes al 
respecto; así mismo el retiro del material que no cumpla con las condiciones requeridas. 

El Contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada, o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. 

EL PROPONENTE que resulte favorecido con la presente contratación deberá entregar 
todos los Análisis de Precios Unitarios incluyendo la totalidad de los materiales de primera 
calidad,  actividades  previas,  herramienta  menor,  equipo  de  precisión,  equipo  pesado, 
mano de obra en general, calificada o especializada, transportes internos y externos, con 
el fin de analizar la coherencia de cada uno de los ítem’s descritos en el Formato Cuadro 
de Precios, de acuerdo con lo consignado en la propuesta ganadora, teniendo en cuenta 
los  listados  de  materiales  y  equipos  ofrecidos.  El  Análisis  de  Precios  Unitarios  debe 
ajustarse  al  peso.  De  no  tenerse  en  cuenta  las  recomendaciones  anteriores,  del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE no acepta reclamos posteriores, y por tanto 
se medirán y se pagarán los ítem’s relacionados en el Formato Cuadro de Precios de 
acuerdo a lo indicado en las respectivas especificaciones. 

El proponente que resulte favorecido en el presente proceso de contratación deberá usar 
el  formato  para  los  análisis  de  precios  unitarios  anotando claramente  las  cantidades, 
valores, materiales, personal y equipos necesarios para la correcta ejecución de cada uno 
de los ítem’s. En los análisis de precios unitarios, el proponente debe tener en cuenta 
además de las especificaciones suministradas en el presente llamado a presentar ofertas, 
las siguientes observaciones: 

MATERIALES
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Es  la  descripción  detallada  de  todos  los  elementos  y  accesorios  de  primera  calidad 
necesarios  para  ejecutar  una  unidad  de  medida  de  la  actividad  analizada,  con  sus 
respectivos costos y la indicación de si son puestos en obra o en caso contrario, tener en 
cuenta el transporte aparte en el análisis, cuyos valores deben concordar con la lista de 
precios para materiales; así mismo, tener en cuenta los desperdicios normales. 

Es importante determinar clara y expresamente las marcas, referencias, tipo y calidad de 
los elementos a instalar, cuando ellos existan. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Hacer  un  estudio  claro  de  las  herramientas:  menores,  taladros  de  mano,  pulidoras, 
sopletes  y  los  equipos:  taladros  de  trabajo  pesado,  pulidoras  de  trabajo  pesado, 
compresores, andamios fijos, colgantes, equipos de soldadura, y demás requeridos para 
desarrollar el ítem analizado. 

Es necesario que en la presentación de este estudio, se tenga en cuenta el costo de los 
rendimientos, tarifas y/o cantidades, al valor del ítem sometido a análisis, y por tanto, no 
se reconocerán sumas adicionales por mala evaluación. 

MANO DE OBRA 

Es el análisis detallado del personal especializado y necesario para ejecutar la actividad 
analizada. 

El detalle de personal y análisis de su costo, deberá contemplar el valor del jornal con sus 
respectivas prestaciones y rendimientos, para la deducción del valor de la mano de obra 
en cada uno de los ítem’s. 

TRANSPORTE, ACARREOS INTERNOS Y MEDIOS AUXILIARES.

Se refiere al movimiento de materiales hasta la obra, si no está incluido dentro del valor 
del material, y dentro de la obra para lo cual se debe analizar el costo por transporte tanto 
horizontal como vertical, y los medios necesarios para el desarrollo de cada ítem con sus 
correspondientes distancias, tarifas, rendimientos y volúmenes. 

En las actividades en las que haya producción de escombros y materiales a retirar, estos 
deben evacuarse de acuerdo con las cantidades que vayan resultando diariamente  y 
ubicarse en un sitio aislado de las áreas de acceso a la administración que puedan llegar 
a obstaculizar los medios, coordinando claramente la localización de tales escombros, 
puesto que no se cuenta con un sitio definido para ello, para luego transportarlos a los 
sitios de disposición final autorizados por la Alcaldía de Cartagena. El costo del transporte 
de los escombro y material sobrante en las actividades en las que haya producción de 
estos, deben evacuarse de acuerdo con las cantidades que vayan resultando diariamente 
y ubicarse en un sitio aislado de las áreas de acceso a la administración que puedan 
llegar  a  obstaculizar  los  medios,  coordinando  claramente  la  localización  de  tales 
escombros,  puesto  que  no  se  cuenta  con  un  sitio  definido  para  ello,  para  luego 
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transportarlos  a  los  sitios  de  disposición  final  autorizados  por  el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL CARIBE. El costo del transporte de los desperdicios (escombros y 
demás elementos retirados), hasta su sitio final de disposición, deberá analizarse en cada 
ítem puesto que no se reconocerán valores adicionales por este concepto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

Las  cantidades  de  obra  han  sido  obtenidas  en  planos  de  rediseño,  por  lo  que  se 
recomienda realizar el replanteo, debidamente supervisado por el interventor, de cada uno 
de los  trabajos  antes de su ejecución,  logrando con ello  verificar  las medidas de las 
diferentes actividades involucradas en la contratación. 

El contratista deberá colocar e instalar todos los materiales, mano de obra, herramientas y 
equipos solicitados para realizar los trabajos indicados en el presente proceso contractual, 
para llevar a cabo todas las actividades de construcción asociadas a las obras de acuerdo 
a lo indicado en las especificaciones técnicas, planos y cantidades de obra. 

Se dispondrá de un sitio donde el Contratista podrá localizar su campamento de obra para 
almacenar  los  materiales,  accesorios,  equipos,  herramientas  y  demás  elementos 
requeridos para ejecutar los trabajos, así como vestiers de los obreros y operarios; éstos 
aspectos  deberán  ser  coordinados  oportuna  y  claramente  con  la  Administración  del 
HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DEL  CARIBE.  El  contratista  se  encargará  de  prever  la 
seguridad sobre su campamento, así como de los materiales, accesorios, herramientas y 
equipos. 

Una vez legalizado el contrato y antes de dar inicio formal a las actividades del contrato, 
se deberá establecer la coordinación Contratista – Interventoría - Administración con el fin 
de  acordar  el  sitio  que  se  utilizará,  dejando  claramente  establecido  los  alcances  y 
responsabilidades de cada una de las partes. 

El contratista programará la ejecución de las obras de tal manera que siempre haya al 
menos dos baterías de baños funcionando y se cuente con agua para las labores. Así 
mismo,  dispondrá  de  lo  necesario  para  causar  los  menores  traumatismos  durante  la 
ejecución de las obras. Si es necesario dejar el  edificio sin el servicio de agua, estas 
actividades se programarán de tal manera que abarquen el menor tiempo posible. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia 
permanente con base en los planos del proyecto. 

Antes de iniciar las obras, la localización general del proyecto y sus niveles deberán ser 
sometidos a la aprobación del interventor; así como los planos definitivos del mismo. 
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Se mantendrán referencias  permanentes  basados en información exacta  obtenida del 
levantamiento, fijadas de manera estable y clara, que no se alteren con el trajín de la obra 
y permitan realizar chequeos periódicos, o que se puedan referenciar de manera rápida y 
clara. El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un equipo adecuado 
para el trabajo a realizar. 

Los  costos  de mano de obra,  equipo y  materiales,  y  los  costos  de vigilancia  que se 
requieran para la realización de esta actividad deberá tenerlos en cuenta el contratista 
como costos indirectos de administración al elaborar la propuesta. 

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES

La instalación de señalización y protecciones deberá hacerse en las áreas en las que se 
van a ejecutar las obras. La señalización deberá hacerse en los pasillos frente a las áreas 
de los baños, cocinas, puertas y demás sitios internos y en el acceso a la cubierta y ejes 
exteriores de los baños y cocinas desde la cubierta hasta el primer piso, con el fin de 
proteger a los funcionarios y usuarios de la caída de objetos que puedan causarles daño. 
La señalización y protección se hará con malla verde, andamios en las zonas exteriores y 
tablas debidamente aseguradas, que garanticen la protección y su propia estabilidad. 

Además deberá incluir avisos en material resistente (plástico o metálico) que indiquen las 
señales  necesarias,  en  tamaños  visibles  con  colores  y  figuras  llamativas.  Esta 
señalización  y  protecciones  deberá  garantizar  que  no  caerán  escombros  ni  residuos 
producto de las obras desde grandes alturas ni a la calle, los parqueaderos o áreas de 
circulación de personas o vehículos. La malla deberá quedar debidamente anclada a los 
muros, a los andamios o a los sitios en donde sea necesario, de tal manera que no se 
desprenda. 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISOS Y MUROS DE BAÑOS M2 

Se  refiere  a  la  demolición  de  baldosas  cerámicas  existentes  en  paredes  o  pisos 
incluyendo el mortero de pega y demás elementos que estén adosados a estos que sean 
necesarios  retirar  de  acuerdo  con  las  indicaciones  de  la  Interventoría.  La  superficie 
deberá quedar  limpia y  pareja,  libre  de toda clase de elementos que no permitan su 
posterior uso. Las cantidades de obra se medirán antes de proceder a la ejecución de la 
actividad. 

En la estimación de los costos del ítem se tendrá en cuenta su ejecución utilizando el 
equipo o herramientas menores apropiadas (mazos, cinceles, martillos).  En el  análisis 
correspondiente se debe tener en cuenta además de la mano de obra especializada, el 
transporte  fuera  de  la  obra  y  los  acarreos  internos  horizontales  y  verticales  de  los 
escombros. 

Su  pago  se  realizará  por  metro  cuadrado  (M2  )  ejecutado  que,  de  acuerdo  a  las 
mediciones realizadas por la Interventoría, sean recibidas a satisfacción. 
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EXCAVACIONES EN PISOS M3

Consiste  en  la  ejecución  de  toda  clase  de  excavaciones  necesarias  para  el  retiro  e 
instalación  de  tuberías  en  el  edificio.  Las  excavaciones  deberán  ejecutarse  con  la 
herramienta  y  equipo  necesario:  en  los  pisos  en  concreto  o  con  otros  acabados,  se 
trazará previamente la excavación y se cortará con disco pulidora. Luego se realizará la 
excavación de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría; 
si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo 
de las estructuras  o  tuberías la  excavación se llevará  hasta  la  profundidad requerida 
previa aprobación de la Interventoría. Si es necesario atravesar vigas, se deberá contar 
con la autorización previa de la interventoría. 

Antes de iniciar la excavación el contratista investigará el sitio por donde cruzan las redes 
existentes de servicios. Si es necesario remover algunas de estas se debe solicitar a la 
dependencia  correspondiente  la  ejecución  de  estos  trabajos  o  la  autorización  para 
ejecutarlos. 

A  cada lado de  la  zanja  se  deberá  dejar  una faja  mínima de  0,60  m libre  de tierra 
excavada, escombros, tubos u otros materiales. 

Los materiales procedentes de la excavación deberán ser almacenados para posteriores 
rellenos en las mismas excavaciones. Los sobrantes serán retirados al final de la jornada 
con  autorización  de  la  interventoría  y  serán  botados  en  los  sitios  de  disposición 
autorizados por la DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DE CARTAGENA. 

Las sobre - excavaciones hechas por el contratista sin autorización de la interventoría 
serán por cuenta y riesgo del contratista, por lo que la DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL CARIBE DE CARTAGENA, no reconocerá sobre - costo alguno. 

No se permitirá un tramo de excavación abierto por más de 48 horas y en caso de lluvia 
deberá protegerse con plástico o implementar  otra forma de protección con el  No se 
permitirá un tramo de excavación abierto por más de 48 horas y en caso de lluvia deberá 
protegerse con plástico o implementar otra forma de protección con el fin de evitar las 
inundaciones. 

El área excavada deberá quedar limpia. Las estructuras o áreas aledañas quedarán libres 
de escombros. 

El contratista deberá dejar un acabado de piso, sea baldosas, concreto o el que exista, 
igual al que hay en las áreas en las que realizará excavaciones, por lo que deberá prever 
los costos adicionales por estas actividades, ya que no se reconocerán sobre costos por 
estas actividades. 

La unidad de medida y pago de las excavaciones será el metro cúbico (m3 ) de material 
excavado, medido en su posición original, de acuerdo con sus lineamientos, pendientes, 
cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizada por la Interventoría. 

Se pagara el mismo precio para excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 
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Los precios para excavaciones deberán incluir además de la excavación misma, el control 
de  aguas  lluvias,  de  infiltraciones  y  servidas,  el  costo  de  los  equipos,  herramientas, 
materiales,  mano  de  obra  y  los  demás  costos  directos  e  indirectos  necesarios  para 
ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. 

TUBERÍA PVC PRESIÓN "2", 1 1/2", 1", ¾”. M. L. 

Se refiere al  suministro e instalación de tuberías nuevas de PVC reemplazando a las 
existentes que se encuentren en mal estado y/o la reinstalación de tuberías existentes 
que se encuentren en buen estado, las cuales serán limpiadas. Serán de ½”, ¾”, 1”, 1 1/2” 
y 2”, según se determine una vez explorado el terreno en la visita y deberá contemplar 
todos y cada uno de los accesorios, herrajes, tornillos, empaques, pegantes, adhesivos, 
codos, tees, yees y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

Se entiende que en el valor del metro lineal de tubería recta de PVC, se debe incluir el 
valor de un metro de tubería más una parte proporcional por accesorios, elementos de 
unión, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra así como alquiler 
de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las redes de 
suministro de agua. 

Para  la  ejecución  se  deben  realizar  las  regatas,  perforaciones  y/o  demoliciones 
necesarias, por lo que su costo deberá incluirse dentro del valor del ítem. Así mismo, se 
debe utilizar tubería y accesorios de primera calidad en PVC, con una relación diámetro 
espesor apropiada recomendada por el fabricante, utilizando los pegantes y adhesivos 
apropiados o recomendados por los fabricantes, haciendo las pruebas de funcionamiento 
y  estanqueidad  que garanticen la  calidad de  la  actividad.  También se  ejecutarán los 
resanes y reparaciones que se requi Para la ejecución se deben realizar  las regatas, 
perforaciones y/o demoliciones 
necesarias, por lo que su costo deberá incluirse dentro del valor del ítem. Así mismo, se 
debe utilizar tubería y accesorios de primera calidad en PVC, con una relación diámetro 
espesor apropiada recomendada por el fabricante, utilizando los pegantes y adhesivos 
apropiados o recomendados por los fabricantes, haciendo las pruebas de funcionamiento 
y  estanqueidad  que garanticen la  calidad de  la  actividad.  También se  ejecutarán los 
resanes  y  reparaciones  que  se  requieran  en  pisos  y  muros,  los  cuales  deberán  ser 
dejados con acabado de las mismas características y condiciones del  existente en el 
momento de la demolición. 

Si la tubería pasa por un área en la que no se reemplazará el acabado de piso, se deberá 
dejar con un acabado en las mismas condiciones del existente. Si  las tuberías deben 
atravesar placas o estructuras en concreto se deberá solicitar  previa autorización a la 
interventoría y el costo de los pases deberá incluirse dentro de esta actividad. La tubería 
descolgada  bajo  placa  o  por  el  interior  de  ductos  deberá  ser  anclada  utilizando  los 
anclajes,  abrazaderas,  pernos,  accesorios  y  demás  elementos  necesarios  en  las 
dimensiones, cantidades y espaciamientos indicados en la norma técnica NTC 1500 o 
código colombiano de fontanería. 
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Este ítem se medirá y pagará por metro lineal de tubería nueva instalada o reinstalada de 
acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORÍA. Para obtener el 
precio unitario del ítem se tendrá en cuenta la totalidad de los materiales, herramientas, 
mano de obra, equipo,  transporte y todas las actividades necesarias para su correcta 
ejecución. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS UND

En todos los  sitios  indicados en los  planos,  en  las  Líneas de conexión  de todos los 
Equipos, en las entradas de baterías de baños y cocinas, así como en todos los sitios en 
que sea necesario por razones constructivas, se instalarán válvulas de corte y control y/o 
válvulas de retención, del tipo señalado y con características iguales o similares a los 
modelos "Red White" 

Las Válvulas que se colocarán para control de nivel en los Tanques de almacenamiento 
de Agua serán de Globo, actuadas mecánicamente mediante un juego de palancas y un 
Flotador,  de  tal  manera  que  se  produzca  la  apertura  y  el  cierre  según  descienda  o 
aumente el Nivel del Agua en el Tanque. 

El cuerpo de la válvula, así como el conjunto de pasadores y palanca, y los asientos será 
de bronce. Según la disponibilidad en el mercado, el Flotador será en Bronce o Acero 
inoxidable. 

La  unida  de  medida  y  pago  será  por  unidad  de  válvulas  instaladas,  recibidas  a 
satisfacción. Para la determinación del precio unitario La unida de medida y pago será por 
unidad de válvulas instaladas, recibidas a satisfacción. Para la determinación del precio 
unitario  se  deberán  tener  en  cuenta  todos  los  materiales,  válvulas,  herramientas, 
transportes,  mano  de  obra  y  demás  elementos  e  insumos  necesarios  su  correcta 
ejecución. 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA REGISTRO UND

Consiste este ítem en la construcción de cajas para registro ubicadas a la entrada de las 
baterías de baños y cocinas y en los sitios indicados en los planos. Estas cajas serán de 
0,20 m X 0,20 m abiertas en muros o pisos. Tendrán marco y tapa metálica en lámina cold 
rolled calibre 22 o plásticos de tal manera que garanticen el cierre a presión. Además 
deben cumplir con la normatividad de la empresa Aguas de Cartagena. 

La  unidad  de  medida  y  pago  será  por  unidades  de  cajas  para  registro  instaladas  y 
recibidas a satisfacción. Para la determinación del precio unitario el contratista deberá 
tener en cuenta todos los materiales, cajas, herramientas, mano de obra, transportes y 
demás elementos e insumos necesarios para su correcta ejecución. 

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS UND
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Este ítem consiste en la construcción de puntos hidráulicos, los cuales consisten en el 
suministro de toda la tubería, accesorios, elementos de unión, soportes y mano de obra, 
así como el  alquiler de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el  trabajo de 
conectar el suministro de agua a cada aparato sanitario, desde el registro de control de un 
aparato o grupo de aparatos. Se debe tener especial cuidado en la construcción de los 
puntos hidráulicos que abastecerán los aparatos de grifería antivandálica puesto que los 
mismos requieren de diámetros, alturas de columna de agua y presiones específicas por 
lo  que  se  deberá  tener  en  cuenta  las  observaciones  y  descripciones  de  las 
especificaciones de cada uno de ellos, así como lo indicado en planos. En los sitios en 
donde no se reemplazará el acabado de piso o pared, este deberá quedar completamente 
resanado y terminado con acabado de características, materiales y condiciones similares 
al existente. 

Se entiende que cuando varios aparatos forman un grupo, existirán elementos comunes a 
dos o más de ellos y que su valor estará distribuido en el de cada 

Punto Hidráulico. 

Este ítem se medirá y pagará por unidad de punto hidráulico nuevo instalado de acuerdo 
a  las  mediciones  finales  realizadas  por  la  INTERVENTORÍA.  Para  obtener  el  precio 
unitario del ítem se tendrá en cuenta la totalidad de los materiales, herramientas, mano de 
obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución, así 
como los costos indirectos que se puedan causar por esta Actividad. 

INSTALACIÓN SANITARIA

TUBERÍA SANITARIA PVC M. L. 

Se refiere al suministro e instalación de las tuberías rectas (sin incluir el punto sanitario, 
mencionado  más  adelante)  sanitarias.  Serán  de  2”,  3”,   4”.y   6”  Las  tuberías  irán 
instaladas a través del ducto que recorre el edificio del 1º al 4º piso como se indica en los 
planos. Dependiendo de la selección que se haya hecho previamente de las tuberías 
desmontadas en el  numeral  1.04 presente  en esta  oferta,  se suministrará e  instalará 
tubería  nueva.  La  instalación  de  la  tubería  deberá  incluir  todos  y  cada  uno  de  los 
accesorios,  anclajes,  herrajes,  tornillos,  empaques,  pegantes,  adhesivos,  codos,  tees, 
yees  y  demás  elementos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  del  ítem.  La  tubería 
bajante principal vertical de este sistema deberá llegar hasta la cubierta para garantizar 
una adecuada ventilación de la red y la despresurización de la misma evitando el arrastre 
de sellos hidráulicos ante descargas de los aparatos. Al salir a la cubierta, la tubería de 
ventilación deberá ser protegida mediante la colocación de dos codos de 90º formando 
una “U” o con la instalación de una caperuza para evitar la entrada de elementos extraños 
a la red o el efecto de presiones atmosféricas. 

Las tuberías de suministro y desagües se soportarán con abrazaderas tipo U y tipo pera. 
Para las tuberías verticales por el ducto o ductos se utilizarán abrazaderas tipo mordaza 
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(lámina).  Las abrazaderas se instalarán según el espaciamiento recomendado, que se 
relaciona en la siguiente lista: 

Diámetro. Distancia en metros.
      ¾” 1,5
      1” 1.7
      1 ¼” 1.7
      4” 2.0

Se entiende que en el valor del metro lineal de tubería recta de PVC, se debe incluir el 
valor de un metro de tubería más una parte proporcional por accesorios, elementos de 
unión, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra así como alquiler 
de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las redes de 
desagües, así como todos los Costos indirectos que se puedan causar por esta Actividad. 

Para  la  ejecución  se  deben  realizar  las  regatas,  perforaciones  y/o  demoliciones 
necesarias, por lo que su costo deberá incluirse dentro del valor del ítem. Así mismo, se 
debe utilizar tubería y accesorios de primera calidad en PVC, utilizando los pegantes y 
adhesivos  apropiados  o  recomendados  por  los  fabricantes,  haciendo  las  pruebas  de 
funcionamiento que garanticen la calidad de la actividad así como la ejecución de los 
resanes que se requieran en pisos y muros. Si la tubería pasa por un área en la que no se 
reemplazará  el  acabado  de  piso,  se  deberá  dejar  con  un  acabado  en  las  mismas 
condiciones del existente. 
Todas las demoliciones que se realicen en el desmonte y/o instalación y/o reinstalación de 
la tubería, y que no vayan a tener acabado de piso nuevo, deberá resanarse, repararse e 
instalarse  el  acabado de pisos y/o paredes igual  a  los existentes al  momento de las 
demoliciones 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal de tubería nueva instalada o de tubería 
reinstalada de acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORÍA. Para 
obtener el  precio unitario  del  ítem se tendrá en cuenta la  totalidad de los materiales, 
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias para 
su correcta ejecución. 

TUBERÍA PVC VENTILACIÓN M. L.

El  sistema  de  desagües  de  aguas  negras  deberá  incluir  un  sistema  de  ventilación 
conectado  en  los  puntos  indicados  en  los  planos  o  en  los  sitios  indicados  por  la 
interventoría. El sistema de ventilación llevará una columna principal y los aparatos se 
ventilarán  por  ventilación  húmeda  o  individualmente  teniendo  en  cuenta  las 
recomendaciones formuladas en las normas técnicas vigentes al respecto. 

La columna principal llegará hasta la bajante principal por encima del aparato más alto 
que esté ventilando. 
Todos los ramales horizontales se dejarán ligeramente pendientados hacia el punto de 
conexión con la red de aguas negras, con el fin de permitir el drenaje del agua que pueda 
producirse por condensación dentro de la red. En ningún caso se podrá instalar la red de 
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ventilación  con  desvíos  o  dobleces,  creando  puntos  bajos  en  los  cuales  se  puede 
acumular agua que tapone la libre circulación del aire. 

Las bajantes al salir a las cubiertas, se rematarán por medio de dos codos formando una 
"U" invertida o mediante un terminal de ventilación. Cuando la red salga a una fachada, su 
remate ser Las bajantes al salir a las cubiertas, se rematarán por medio de dos codos 
formando una "U" invertida o mediante un terminal de ventilación. Cuando la red salga a 
una fachada, su remate será con una rejilla u otro elemento indicado por el Interventor. La 
tubería a usar para este sistema, será PVC liviana para ventilación, de primera calidad. 

Se entiende que en el valor del metro lineal de tubería recta de PVC, se debe incluir el 
valor de un metro de tubería más una parte proporcional por accesorios, elementos de 
unión, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra así como alquiler 
de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las redes de 
ventilación,  así  como  todos  los  Costos  indirectos  que  se  puedan  causar  por  esta 
Actividad. 

Para  la  ejecución  se  deben  realizar  las  regatas,  perforaciones  y/o  demoliciones 
necesarias, por lo que su costo deberá incluirse dentro del valor del ítem. Así mismo, se 
debe utilizar tubería y accesorios de primera calidad en PVC, utilizando los pegantes y 
adhesivos  apropiados  o  recomendados  por  los  fabricantes,  haciendo  las  pruebas  de 
funcionamiento que garanticen la calidad de la actividad así como la ejecución de los 
resanes que se requieran en pisos y muros. Si la tubería pasa por un área en la que no se 
reemplazará  el  acabado  de  piso,  se  deberá  dejar  con  un  acabado  en  las  mismas 
condiciones del existente. 

Todas las demoliciones que se realicen en el desmonte y/o instalación y/o reinstalación de 
la tubería, y que no vayan a tener acabado de piso nuevo, deberá resanarse, repararse e 
instalarse  el  acabado de pisos y/o paredes igual  a  los existentes al  momento de las 
demoliciones 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal de tubería nueva instalada o de tubería 
reinstalada de acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORÍA. Para 
obtener el  precio unitario  del  ítem se tendrá en cuenta la  totalidad de los materiales, 
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias para 
su correcta ejecución. 

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS UNIDAD

Se entiende como el suministro de toda la tubería, accesorios, soportes, elementos de 
unión, y mano de obra, así como el alquiler de las herramientas y los equipos necesarios 
para ejecutar el trabajo de conectar el desagüe de un aparato sanitario o un grupo de 
estos, a la red general (colector principal) o a la bajante, siempre que la distancia desde el 
aparato o grupo de aparatos hasta la red principal o la bajante, no sea mayor a 2.0 mts. 

En caso de que la distancia mencionada sea superior a 2.0 mts, el excedente se contará 
como tubería recta. 
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Cuando el colector principal pasa a través de un grupo de aparatos se consideran como 
parte del punto sanitario solamente los ramales de conexión a los aparatos. El colector y 
los accesorios que van sobre él,  se consideran como tubería recta.  Se entiende que 
cuando varios aparatos sanitarios forman un grupo, existen elementos comunes a dos o 
más  de  ellos  y  que  su  valor  estará  distribuido  en  cada  punto  sanitario.  Si  para  la 
construcción  de  los  puntos  sanitarios  es  necesario  ejecutar  demoliciones  de  pisos  o 
atravesar estructuras, se deberá dejar completamente resanado. Si el punto se ejecuta en 
áreas  en  Cuando  el  colector  principal  pasa  a  través  de  un  grupo  de  aparatos  se 
consideran  como  parte  del  punto  sanitario  solamente  los  ramales  de  conexión  a  los 
aparatos. El colector y los accesorios que van sobre él, se consideran como tubería recta. 
Se entiende que cuando varios aparatos sanitarios forman un grupo, existen elementos 
comunes a dos o más de ellos y que su valor estará distribuido en cada punto sanitario. 

Si para la construcción de los puntos sanitarios es necesario ejecutar demoliciones de 
pisos o atravesar estructuras, se deberá dejar completamente resanado. Si el punto se 
ejecuta en áreas en las que no se cambiarán los acabados de pisos o muros,  estos 
deberán quedar terminados con acabados de características,  condiciones y materiales 
similares a los existentes al momento de la demolición o rotura. 

Este ítem se medirá y pagará por unidad de punto sanitario nuevo instalado de acuerdo a 
las mediciones finales realizadas por la interventoría. Para obtener el precio unitario del 
ítem se tendrá en cuenta la totalidad de los materiales,  herramientas,  mano de obra, 
equipo, transporte y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SIFONES UND

Consiste esta actividad en el suministro e instalación de rejillas metálicas circulares de 2” 
de diámetro, las cuales serán instaladas en los sifones de piso ubicados en los baños y 
cocinas y en los sitios indicados por la interventoría. 

La  unidad  de  medida  y  pago  será  pos  unidades  de  rejillas  instaladas  y  recibidas  a 
satisfacción por la interventoría. Para la determinación del precio unitario el proponente 
deberá tener en cuenta todos los materiales, rejillas, accesorios de anclaje, herramientas, 
transportes, mano de obra y demás elementos e insumos necesarios para su correcta 
ejecución.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS UND

En todos los  sitios  indicados en los  planos,  en  las  Líneas de conexión  de todos los 
Equipos, en las entradas de baterías de baños y cocinas, así como en todos los sitios en 
que sea necesario por razones constructivas, se instalarán válvulas de corte y control y/o 
válvulas de retención, del tipo señalado y con características iguales o similares a los 
modelos "Jenkins" indicados en la tabla siguiente: 

Servicio Tipo  Diámetro  Material Conexiones 
Agua Potable: Compuerta Hasta 4" Bronce Roscada 

6" o más Hierro Flanges 
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Globo Hasta 2½" Bronce Roscada 

3" o más Hierro Flanges 
Cheque Hasta 4" Bronce Roscada 

6" o más Hierro Flanges 
                        Flotador           Hasta  3”                   Bronce Roscada

Las Válvulas que se colocarán para control de nivel en los Tanques de almacenamiento 
de Agua serán de Globo, actuadas mecánicamente mediante un juego de palancas y un 
Flotador,  de  tal  manera  que  se  produzca  la  apertura  y  el  cierre  según  descienda  o 
aumente el Nivel del Agua en el Tanque. 

El cuerpo de la válvula, así como el conjunto de pasadores y palanca, y los asientos será 
de bronce. Según la disponibilidad en el mercado, el Flotador será en Bronce o Acero 
inoxidable. 

La  unida  de  medida  y  pago  será  por  unidad  de  válvulas  instaladas,  recibidas  a 
satisfacción. Para la determinación del precio unitario La unida de medida y pago será por 
unidad de válvulas instaladas, recibidas a satisfacción. Para la determinación del precio 
unitario  se  deberán  tener  en  cuenta  todos  los  materiales,  válvulas,  herramientas, 
transportes,  mano  de  obra  y  demás  elementos  e  insumos  necesarios  su  correcta 
ejecución.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS UND

En todos los sitios indicados en los planos,  así  como en todos los sitios en que sea 
necesario por razones constructivas, se instalarán válvulas de pie con coladera, de corte y 
control  y/o  válvulas  de  retención,  del  tipo  señalado  y  con  características  iguales  o 
similares a los modelos "Jenkins" indicados en la tabla del numeral 1.1.2: 
Las válvulas de pie serán del tipo coladera para obstruir el paso de palos, hojas y demás 
sólidos  que  caigan  accidentalmente  a  los  tanques  y  que  puedan  dañar  la  bomba  y 
equipos. 
Los extremos serán bridados y su cuerpo en hierro dúctil y su cheque n bronce  clase 
ANSI 125.  200  AWWA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS  SANITARIOS.

Los aparatos  sanitarios serán de tipo corona, mancesa o similar de color blanco y  con 
grifería correspondiente a cada aparato.

Inodoro. Serán  de tipo fluxometro  para  los  baños  de habitaciones y baterías de baños 
comunales  con  su correspondiente  grifería   de tipo niquelada  de 1  pulgada  de 
diámetro, 
y  de tipo tanque  institucional   para los baños  de oficinas privadas o  consultorios 
médicos.
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Lavamanos. Tipo  mediano  Institucional  con una sola  llave para agua fria.

Orinales . Tipo liviano institucionales  con grifería tipo  push.

Lavaplatos.  En poseta  de acero inoxidable  con  llave doble para agua  fría

Para la instalación  de los aparatos  se debe tener en cuenta  todos  los accesorios 
necesarios  desde  el punto  de agua en el muro   hasta  el punto de conexión  con el 
correspondiente  aparato  sanitario, incluida  la  soldaduras, Teflón y otros selladores.

SOPORTE  EN PLATINA DE  1x¼.

Se fabricaran en platina de hierro de 1  pulgada de ancho por ¼ de pulgada de espesor, 
se haran  en forma de U  y  se anclaran  mediante pernos de expansión  de 3/8 x 2”  de 
largo en ambos extremos. El acabado debe ser en pintura anticorrosiva color rojo.

SOPORTE  EN ANGULO DE HIERRO  1½” x ¼”. 

Se fabricaran en ángulo de hierro de 1½ x½x ¼ de espesor.  La forma de U se le da 
mediante corte y soldadura en los extremos, se ancla a  la placa de concreto mediante 
pernos de expansión de ½” x 2”  de largo.

ASEO

LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE LA OBRA GLB.

Esta actividad consiste  en el  aseo permanente que se debe ejecutar  durante  todo el 
tiempo  de  ejecución  de  la  obra.  Los  escombros  producidos  deberán  ser  retirados 
diariamente a los sitios permitidos por la autoridad competente. Las áreas de intervención 
deberán permanecer limpias y las actividades que generen polvo serán ejecutadas en 
horarios convenidos con la Administración y la Interventoría. Una vez finalizada la obra el 
contratista deberá entregar las áreas intervenidas, así como las demás afectadas por su 
ejecución, en perfecto estado de aseo y limpieza. 

La unidad de medida y pago del presente ítem será global por la actividad de aseo y 
limpieza de la obra durante toda su ejecución y una vez finalizada. Para la determinación 
del precio unitario de la presente actividad, deberá tenerse en cuenta todos los materiales, 
herramientas,  transportes  volquetas,  mano  de  obra  y  demás  elementos  e  insumos 
necesarios para su correcta ejecución
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ASPECTOS TECNICOS CONSTRUCCION AUDITORIO CLIMACO SILVA

♦ PRELIMINARES

RETIRO  DE  EQUIPOS  E  INSTRUMENTOS  HOSPITALARIOS  (Global). El  contratista 
deberá retirar los equipos que actualmente ocupan el espacio donde se ejecutaran las obras 
y llevarlos hasta el sitio que el hospital disponga para ellos, También deberá suscribir un 
inventario de los mismos con el interventor y la oficina de recursos físicos del Hospital, 

DESMONTE  Y  RETIRO  DE  CIELO  RASO  EXISTENTE  (M2). El  contratista  deberá 
desmontar el cielo raso existente en madera (área de auditorio) y en perfileria metálica (área 
de oficinas), con el fin de ejecutar otros trabajos prelimares, así como las obras eléctricas, 
electrónicas y el remplazo de los mismos.
El pago será en M2, e incluirá los ganchos adheridos a las placas y las tuberías colgantes en 
el mismo ítem, así como el retiro de estas al lugar donde se realizara el retiro de escombros 
en camión.

DESMONTE Y RETIRO DE ENCHAPE DE PAREDES EN TRIPLEX (M2) El  contratista 
deberá desmontar la madera en triplex existente en las paredes del auditorio, con el fin de 
ejecutar los  trabajos prelimares, así como las obras eléctricas, electrónicas y el reemplazo 
de los mismos.
El  pago será en M2, e  incluirá los entamborados de las paredes y  las tuberías que se 
necesiten retirar también incluyen el retiro de estas al lugar donde se realizara el retiro de 
escombros en camión.

DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS (Unid). El contratista retira la puertas en el área de 
auditorios (estas se les realizara mantenimiento) y las puertas del área de oficina que se van 
a reemplazar. El pago será por unidad y el contratista no deberá dañar las puertas que se 
encuentran en estado de mantenimiento.

DESMONTE DE ALFOMBRA (M2). El contratista retira la alfombra en el área de auditorios 
que se encuentra dañada, en la tarima, la cual se va a reemplazar. El pago será en M2 

DEMOLICIÓN  DE  MURO  (M2). El  contratista  deberá  demoler  los  muros  existentes  de 
acuerdo al nuevo diseño. El pago será en M2 e incluye el retiro del escombro hasta el área 
de acopio.

DESMONTE  DE VENTANEARÍA EN ALUMINIO (M2). El contratista retirara las ventanas 
según  el  diseño  nuevo,  así  como  las  ventanas  que  necesiten  mantenimiento  para  su 
reemplazo, en este caso las ventanas de aluminio y vidrios en persiana se reemplazaran por 
ventanas de aluminio corredizas de dos hojas. El pago será en M2.

DESMONTE DE REJAS METÁLICAS (Unid). El contratista retira la actual protección de las 
ventanas,  debido  a  su  mal  estado  por  el  abandono.  Estas  serán  reemplazadas  en  su 
totalidad.
El pago será por Unidad.

PICADAS DE PLACA CONCRETO (PARA REPARACION DE ACERO) (M2). El contratista 
deberá picar la placa en los sitios donde el interventor lo considere necesario, previa a al 
evaluación  de  esta,  ya  que  el  acero  debido  a  las  filtraciones  presenta  deterioro, 
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posteriormente deberá curar el acero con productos especializados, que según el criterio de 
la interventoria aplicara, para posteriormente resanar.
El pago de este ítem es por M2.

PICADAS DE PAÑETE (M2). Posterior al desmonte de las paredes en triplex, el contratista 
picara y retirara el pañete que se encuentre n mal estado para reemplazar posteriormente.
El pago del ítem es en M2.

DESMANCHADA DE PISOS (M2). El contratista deberá desmanchar los pisos en granito, 
tanto del auditorio como del área de oficinas, posterior a los retiros y anterior a al pulida. El 
producto que se va a utilizar debe contar con la aprobación del interventor antes de iniciar el 
trabajo.
La unidad de pago es en M2 y se paga según acta de medida.

RETIRO DE ESCOMBROS (M3). El contratista deberá retirar los escombros producidos en 
la obra de forma total, en un sitio exterior al Hospital, recomendable un sitio especializado en 
el recibo de escombros. Los escombros producidos deberán ser retirados diariamente a los 
sitios permitidos por la autoridad competente.
La unidad  de pago será en M3

FUMIGACIÓN  DEL  SITIO  (M2). Esta  fumigación  debe  ser  global  en  todo  el  auditorio, 
principalmente en las áreas donde existía madera y alfombras para eliminar todo insecto o 
germen que pueda quedar en el sitio de los trabajos, así como para evitar el daño posterior 
en los nuevos acabados.  Los productos a utilizar  deben contar  con la aprobación de la 
Interventoria.
La Unidad de pago será por M2 de fumigación.

DESMONTE DE PISOS EN GRANITOS  (Ml). El  contratista  retira  los  pisos  en  granito, 
después del corte con pulidora de manera tal que se puedan volver a reinstalar posterior a 
su limpieza, evitando así el cambio de contrastes en el acabado final de los pisos.
La unidad de pago de este ítem será en ML.

CORTE  CON PULIDORA  (Ml). El  contratista  realizar  cortes  con  pulidora  en  los  pisos, 
específicamente en el área de retiros de los pisos para la instalación de los desagües de la s 
manejadoras de los aparatos de aire acondicionado.
La unidad de pago será en ML.

LIMPIEZA Y ASEO (Jornal).  Durante toda la obra el Contratista deberá mantener aseadas 
las instalaciones y  las zonas de construcción por lo  cual  deberá mantener  una cuadrilla 
especializada.
El pago de este ítem se hará por Jornal de trabajo en las actas correspondientes siempre y 
cuando el  Contratista, a juicio de la Interventoría cumpla con el  mantenimiento del aseo 
descrito y el saldo a la entrega de la obra.  Al finalizar la obra el Contratista deberá realizar 
un aseo general de las instalaciones y las zonas afectadas por la construcción, incluyendo 
pintura de las paredes o elementos afectados, por lo cual deberá designar una cuadrilla 
especializada, que se encargue del aseo y entrega final

♦ MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
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Deberán   ajustarse   exactamente   a   lo   estipulado   en   los   planos   arquitectónicos 
cuidando la perfecta alineación y plomada de los muros y cielo rasos.

LEVANTE EN BLOC Nº 6, (MORTERO DE PEGA 1:4). Donde lo indiquen los planos o lo 
requiera  la  Interventoría  se  suministrarán  y  levantará  bloque  No.  6  Manual  o  similar 
aprobado,  con  pega  de  Mortero  de  proporciones  Cemento  –  Arena  1:4  (M5) 
impermeabilizada  integralmente  con  Sika  1  o  equivalente  aprobado  y  el  refuerzo 
horizontal de ram de 6 MM donde se requiera. Los cortes se realizarán con cortadora con 
sierra circular para las trabas.
El pago será por M2 de muro descontando los vanos netos de puertas y ventanas y 
descontando los elementos de confinamiento.

PAÑETE DE MURO, MORTERO 1:4 E=0.02. Este ítem se refiere al acabado primario de 
Muros en mampostería con mortero de mezcla cemento arena 1:4.
El acabado será liso con llana de madera para ser pintado con o sin estuco y el precio por 
M2 incluye la conformación de las dilataciones en pañete o entre materiales (Mampostería 
a concreto; mampostería – panel; concreto – panel, mampostería a mampostería, cambio 
de dirección del muro; pared techo etc.) que pueda presentar movimientos relativos por 
cambios térmicos o por asentamientos estructurales, de dimensiones mínimas 1*1 cm. así 
como la conformación de los filos que deberán ser chaflanados excepto donde se instalen 
protectores (esquineros) para tal fin.

PAÑETE DE MURO, MORTERO 1:4 E=0.03. Este ítem se refiere al acabado final de 
Muros en mampostería, donde el levante es nuevo con mortero de mezcla cemento arena 
1:4  y espesor de 3mm.
El acabado será liso con llana de madera para ser pintado con o sin estuco y el precio por 
M2 incluye la conformación de las dilataciones en pañete o entre materiales (Mampostería 
a concreto; mampostería – panel; concreto – panel, mampostería a mampostería, cambio 
de dirección del muro; pared techo etc.) que pueda presentar movimientos relativos por 
cambios térmicos o por asentamientos estructurales, de dimensiones mínimas 1*1 cm. así 
como la conformación de los filos que deberán ser chaflanados excepto donde se instalen 
protectores (esquineros) para tal fin.

EXCAVACION  PARA  SOPORTES  DE  CONDENSADORAS  DE  AIRE 
ACONDICIONADO. Bajo  este  rubro  se  pagará  las  excavaciones  manuales  y/o  con 
equipo, independientemente de la profundidad y con ancho (Dimensión mínima en planta 
de la superficie de fondo) de 1.20 m. No habrá lugar a clasificación del tipo de material.

Estas excavaciones se pagarán por M3 de terreno o relleno excavado (Medido en banco) 
y adecuadamente retirado y/o dispuesto dentro del predio según las instrucciones de la 
Interventoría.
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (M3).   Donde  se  indique  en  los  planos 
(Tarima y Bases para las condensadoras)  se construirán capas de material  de base 
granular  según  la  granulometría  que  se  indica  a  continuación,  compactada  con  una 
densidad  igual  o  superior  al  95  %  de  la  densidad  máxima  obtenida  en  laboratorio 
mediante el ensayo Proctor Modificado.

GRANULOMETRIA LÍMITE:
GRANULOMETRIAS ALTERNAS
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SUBBASE TIPO A B C D
TAMIZ No PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
3” 100 100 100 100
1 ½” 100 58-100
1” 50-90 100
¾” 50-90 44-100
3/8” 50-90 35-100
#4 30-70 30-70 40-80 25-95
#40 5-30 5-30 8-30 17-80
#200 0-15 0-5 5-20 5-25

El Índice de plasticidad no será superior a 6% y el Límite líquido será inferior a 30%.
El pago será por M3 de material compactado.

PLANTILLA EN MORTERO DE NIVELACIÓN. (M2). Este ítem se refiere al mortero de 
nivelación E =  0.06 mts sobre la  tarima en acabado primario con mortero de mezcla 
cemento arena 1:4, con impermeabilizante Integral tipo Sika 1 o equivalente, para sobre 
éste instalar la alfombra tipo alfa.
El pago será por M2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO  AUDITORIO (SEGÚN DISEÑO EN 
MADERA) (M2).  Cielo raso de madera de pino, cabios de 2"x6" y machimbres de 4"x1/2", 
según el  diseño en la  planta  espejo,  y  de acuerdo a  los cortes especificados en los 
planos.
La unidad de pago es en M2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX (M2). Se aplicara 
revestimiento a las paredes del auditorio en madera tipo triplex, con acabado mate, que se 
fijaran  a rástreles en madera como estructura auxiliar (que deben ser por normatividad dos o 
tres veces el grueso de la lamina), se deben colocar horizontal y transversalmente.
El revestimiento debe tener una cámara de aire, para colocar placas de lámina mineral y 
mejorar el aislamiento térmico y acústico del mismo.
La unidad de pago es en M2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA TIPO ALFA (M2).Se instalara sobre la 
plantilla en la tarima y será de acuerdo al aprobación de la Interventoria, tanto el color como 
la textura.
La unidad de pago será M2.

MANTENIMIENTO  DE  HOJAS  DE  PUERTAS  EN  MADERA  FORRADA  (Unid).  El 
contratista realizar mantenimiento a las puertas de acceso principal y salida de emergencia 
del auditorio, quitando el recubrimiento actual que se encuentra  en mal estado, fumigando la 
madera y posteriormente aplicara el colchón y se forrara en plástico especial.
Al Unidad de pago es Unidad.

INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN GRANITO (ML). Esta instalación se refiere a la baldosa 
retirada  para  ejecutar  los  desagües  en  aires  acondicionados  y  se  deben  ejecutar  con 
material  de  pega  especial  para  granito  procurando  un  sello  total  en  la  junta,  antes  del 
desbaste con la pulidora.
La Unidad de pago será en ML.
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PULIDA DE PISOS (M2). El contratista deberá pulir los pisos en granito del auditorio y de las 
oficinas, utilizando acido salicílico y piedras para el desbaste inicial, posteriormente aplicara 
cera brilladora hasta obtener un acabado que deberá aprobar la interventoria.
La forma de pago del ítem será por M2.

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  VENTANAS  EN  ALUMINIO (Unid). Ventanería  en 
aluminio de perfil  mayor o igual a 38mm anodizado color natural  y vidrio laminado color 
humo de 6 mm. Pisa vidrios a 45, alfajía integral, empaque de neopreno y sello de felpa. 
Se pagarán por Unidad, la medida de la ventana modelo es de 0,97 x 1,50 (de dos cuerpos, 
uno  fijo  y  el  resto  en  corrediza  de  dos  hojas),  se  incluye  la  instalación  y  toda  aquella 
actividad requerida para garantizar la instalación técnica del elemento.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS DE HIERRO DE SEGURIDAD (M2). En Perfil 
de hierro y malla de seguridad, El ítem incluye pintura con anticorrosivos y esmalte blanco 
como acabado.
La unidad de pago es por M2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETE RÍA _ ISO (Unid). Se deben instalar sillas 
unitarias tipo iso para auditorios tapizados, sin brazos para aumentar la capacidad y el color 
según aprobación de la interventora.
La unidad de pago ser a Unidad Suministrada e Instalada.

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  CORTINAS  TELA  POLIESTRER  TIPO  FANTASÍA 
DORADA (M2). Según el diseño entregado por la Interventoria para el área de la tarima 
principal.
La unidad de pago será en M2.

PINTURA EN ESMALTE (M2). El contratista deberá pintar con esmalte verde jamaiquino el 
cristanac que se encuentra en el área de acceso del auditorio, así como también la jamba en 
madera existente.
La unidad de pago será M2.

♦ ÁREA DE OFICINA, CUARTO DE AUDIO Y SALIDA DE EMERGENCIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA 0.9X2.10, y 1,80 x 2,10 (INCLUYE JAMBA, 
CERRADURA DE SEGURIDAD). Las puertas en madera serán entamboradas de madera 
laminada de primera calidad igual o equivalente a la referencia correspondiente de Pizano 
S.A.  con  marcos  y  jambas  en  madera  sólida.  Todos  los  elementos  de  madera  serán 
acabados  con  un  sellante  tapa  poros  como  base,  un  tintillado  de  resalte  de  veta  y 
posteriormente con tres capas de esmalte Pintuco o equivalente según color aprobado.
El Contratista deberá someter a la aprobación previa de la Interventoría, tanto muestras de 
materiales y configuración típica de los elementos a construir como planos de taller con los 
detalles necesarios.
Todos lo elementos de carpintería que sean móviles (Puertas, basculantes y similares) las 
bisagras de giro en bronce, acero inoxidable, y la cerradura.

RASPADA DE PINTURA (M2).  El contratista debe raspar la pintura en las áreas de oficinas 
del auditorio, debido al deterioro de la misma que se englobaría en caso de suministrar una 
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capa de pintura, con el fin de poder estucar y pintar nuevamente.
La unidad de pago será en M2.

ESTUCO (M2). Sobre todas las paredes del área de oficinas del auditorio y paredes no 
enchapadas,  se  aplicará  estuco  tradicional  y/o  plástico  afinado  con  llana  metálica; 
recibiéndose con diferencias de no más de 2 mm en la superficie.
El pago será por M2 de Superficie estucada. El acabado de dilataciones y filos esta incluido 
en este valor.

PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (M2). Todas las paredes interiores estucadas y 
no enchapadas, serán pintadas con pintura vinilo tipo 1 color blanco. 
El pago será por M2 de superficie pintada en mínimo 3 capas o manos y de acuerdo al 
criterio de la interventoría al recibir la actividad. No se pagará por separado el acabado de 
las dilataciones y filos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PVC (Unid). En el área de audio y video 
se instalara una ventana en perfileria de PVC Blanco, con vidrio transparente de acuerdo al 
plano y según el diseño aprobado por la interventoria.
La unidad de pago es la unidad e incluye la jamba y sello de la ventana

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  VENTANA  EN  ALUMINIO  (Unid). Ventanería  en 
aluminio de perfil  mayor o igual a 38mm anodizado color natural  y vidrio laminado color 
humo de 6 mm. Pisa vidrios a 45, alfajía integral, empaque de neopreno y sello de felpa. 
Se pagarán por Unidad, la medida de la ventana modelo es de 0,97 x 1,50 (de dos cuerpos, 
uno  fijo  y  el  resto  en  corrediza  de  dos  hojas),  se  incluye  la  instalación  y  toda  aquella 
actividad requerida para garantizar la instalación técnica del elemento.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS DE HIERRO DE SEGURIDAD (M2). En Perfil 
de hierro y malla de seguridad, El ítem incluye pintura con anticorrosivos y esmalte blanco 
como acabado.
La unidad de pago es por M2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL (M2).  Cielo raso plano 
en láminas de yeso de 1.22x2.44 y perfileria galvanizada calibre 26, rolada. Omegas a 
cada 0.488 y principales a 0.90cm, incluyen 2 manos de pintura tipo I de color blanco.

La medida y forma de pago serán en metro cuadrado (m2).

CORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 2X48 Y REGISTRO (Unid).  Se corta el cielo 
raso con una abertura de 0.48m x 2m, para colocar un marco en aluminio blanco y proceder 
a instalar las lámparas de esta dimensión

La medida y forma de pago de este ítem es la Unidad.
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♦ OBRAS ELECTRICAS

PRESENTACION

El  presente  documento  se  elaboro  como  parte  del  Proyecto Construcción y Reparación 
del Auditorio Clímaco silva de la ESE Hospital Universitario del Caribe. Junto con los planos 
forman parte integral y complementaria de toda  la documentación    requerida para 
acometer cabalmente la ejecución de las obras eléctricas.

El proyecto fue elaborado teniendo como base principal la norma NTC 2050  "Código 
Eléctrico Nacional" y El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

CONTENIDO

4. Sistema de cableado normal 
5. Sistema Regulado
6. Subestaciones parciales

GENERALIDADES

Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutados con materiales y mano de obra  de 
primera  calidad  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes  (Código Eléctrico 
Nacional Norma 2050, El NEC-2002 NFPA 70, NFPA 99, Retie y normas de la Empresa de 
Energía Eléctrica Local y las instrucciones del Interventor.

Se  entregará  a  la  entidad Contratante  los  planos  y  detalles,  correspondientes y toda 
eventual modificación del  proyecto  inicial,  que  hayan  sido  ejecutadas  previa  aprobación 
y  autorización del Interventor.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende las cantidades de obra 
necesarias para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones eléctricas en el salón de 
auditorio  Clímaco  Silva, excluyendo   solamente   los   trabajos  que se mencionen 
específicamente.

En particular los trabajos que debe ejecutar el Contratista abarcan lo siguiente:

4. Suministro de materiales e instalación completa de los sistema de  distribución  de 
alumbrado, acometidas eléctricas, tableros, circuitos derivados, interruptores de 
apague, tomacorrientes y acometidas.  

5. Suministro e instalación de la totalidad de las cajas de paso y/o derivación; así 
como también de las grapas, anclajes y distribución y tuberías conduit en general.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION

Los   equipos   y   materiales   eléctricos   se   instalarán   de   acuerdo   con   los   planos   del 
fabricante, los planos de construcción, las listas de materiales,  estas  especificaciones   y 
las   instrucciones   del   Interventor.  Los   equipos   y   materiales instalados   en   forma 
defectuosa se ajustarán nuevamente  a  satisfacción  del Interventor.

MATERIALES.

Las   especificaciones   de   los   materiales   a   utilizar   llevarán   todos   los   requisitos 
exigidos por el NEC 2050, RETIE y La Empresa de Energía  Eléctrica  local.  Cuando  no 
especifique   exclusivamente   el   uso   de   un   material    de cierta marca de fábrica, el 
Contratista podrá seleccionarlo libremente, siempre que esté   de   acuerdo   en   estas 
especificaciones  y  con  los  planos,  pero  cuando  se solicite  una  marca  específica  y 
el  Contratista  desee  usar  otra  distinta,  solicitará autorización escrita al Interventor.

TABLEROS.

Los   tableros   de   distribución   que   se   instalarán   para   proteger   los   sistemas   de 
iluminación  y  toma  corrientes,  serán  hechos  en  caja  metálica  de  lámina  Cold rolled, 
con acabado final en esmalte gris al horno, libre de bordes cortantes que  pueda 
estropear  el  aislamiento  de  los  conductores,  con  puerta,  cerradura  y tarjetero para 
identificación de los circuitos, similares a los tipos NTQ- T, TQ-SP fabricados por Codel 
de Merlin Gerin o tipo Luminex - legrand

TUBERIA CONDUIT PVC RIGIDA

El Contratista instalará todos los ductos, tubería incluyendo accesorios, cajas de 
conexiones, cajas de acceso, uniones, acoplamientos, codos, curvas, sistemas    de 
alumbrado,   fuerza,   tal   como   lo   requieren   los   planos   de   construcción,   los 
reglamentos y códigos, las listas de materiales y estas especificaciones.

Los planos muestran en líneas generales el recorrido aproximado para los tramos de  los 
conductos. El  Contratista  verificará  que  no  haya  interferencia  con  otras instalaciones, 
antes de iniciar el tendido de cada conducto.

En general, los conductos están incrustados en, muros   y en los techos será a la vista y 
suspendida de los techos y/o adosados a los muros, según los detalles  constructivos 
indicados en los planos. Por lo tanto los electricistas deberán tener  completo 
conocimiento   del   edificio   y   se   deberá   coordinar   con   las   demás instalaciones como 
son las hidráulicas, sanitarias, mecánicas, etc.

La tubería se fijará a las cajas y tableros por medio de contratuerca y boquilla de tal forma 
que se garantice una buena fijación mecánica.
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Estas tuberías serán conduit  rígido  y tendrán características y calidades similares a las 
fabricadas  por  Colmena  o  Simesa  y  deberan  llevar  el  visto  bueno  de  la Empresa de 
Energía Local. Las tuberías serán las indicadas en los planos, cuando no se especifique 
será1/2".
La  ocupación  de  estos  ductos  y  tuberías  por  conductores  tipo  THHN/THWN deberán 
hacerse de acuerdo a tablas de los cuadros C1 Capitulo 9 del NEC.

CAJAS DE SALIDA.

Los planos indican la localización aproximada de las cajas y su agrupación en los circuitos a 
que van conectadas.

Las cajas serán según lo proyectado de pvc conduit con perforaciones para conductos por 
todos los lados,  y además se deberá coordinar previamente con la interventoría el uso de 
estas cajas tipo PVC, previo visto bueno de la Electrificadora.

Las alturas de aparatos serán las siguientes, a menos que se indiquen diferentes en los 
planos: interruptores de pared a 1.20 mts , tomas de corriente de pared a 0.30 mts.
Las cajas para salidas que se utilizarán serán:

Cajas  pvc  de  2"  x  4"   para  todas  las  salidas  de  tomas monofásicas,  e  interruptores 
sencillo.

Cajas pvc  de 4" x 4" para todos los interruptores y tomas donde   figure   tubería   de 
diámetro  de  3/4"   o   más  de  dos  tubos  de  1/2"   y   se proveerán del correspondiente 
suplemento. Cajas pvc octogonales de 4" para todas las salidas de lámparas bien sea en el 
techo o en el muro a excepción de los sitios donde figure tubería de diámetro 3/4 los cuales 
llevarán cajas de referencia 2.400. Todas   las   cajas   así   como   los   aparatos   que   se 
instalen  deberán  ser niveladas y al ras con las paredes donde se instalen.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

En  cobre  electrolítico  99  %  de  pureza,  temple  suave,  aislamiento  termoplástico tipo 
THHN/THWN 90   grados   centígrados   para   600   V.,   apto   para   ambientes 
húmedos.

Los  calibres  serán  los  indicados  en  los  planos,  cuando  no  se  especifique  será No.12 
AWG. THHN/THWN.

Para  calibres  No.10  o  menores  se  usará  alambre  1  solo  hilo   o   cable  según  se 
indique. Para calibres No.8 hasta   No. 2   se usará cable 7 hilos. Para calibres No. 1/0 en 
adelante se usará cable  de 19 hilos.
Todo empalme será realizado a través de   conectores   de   resorte   y   las 
derivaciones serán efectuadas mediante conectores de auto  desforre y se   deberá 
garantizar perfecto aislamiento e impermeabilidad.
En  toda  la  extensión  de  la  cubierta  de  los  conductores  estará  debidamente marcado 
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su calibre, voltaje y tipo de aislamiento.
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de 
salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja, los conductores 
serán tramos continuos.  Todas   las   conexiones   de   las   cajas   de   derivaciones 
correspondientes  a  los sistemas  de  alumbrado  y   tomas  hasta  el   No.   8   se  harán 
entorchándolos  y   la conexión quedará con conectores  tipo resorte. Para las conexiones 
de cables cuyos calibres sean superiores al No. 8 AWG los empalmes se harán mediante 
bornes especiales para tal fin.
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cms para las conexiones de los aparatos 
correspondientes.
Los  puntos  de  cables  que  entran  al  tablero  se  dejarán  de  suficiente  longitud (medio 
perímetro de la caja ) con el fin de que permita una correcta verificación del mismo.
Con el fin de evitar accidentes por mala interpretación de los niveles de tensión y 
unificar criterios   para las instalaciones eléctricas se debe cumplir con el código de 
colores para conductores establecidos en la tabla 13 del Retie.

LUMINARIAS Y ACCESORIOS.

Las lámparas fluorescentes serán luz fría apropiadas para  climas calidos tipo SPX 41 (4100 
grados Kelvin ) de General Electric o similar calidad. Tipo ojo de buey.

Las luminarias fluorescentes de 2x48  W en su totalidad para todas las areas serán   de 
incrustar. Estas luminarias estarán previstas de toma y clavija.

Los balastos será electrónicos de alto factor de potencia (0.98) para voltaje fase neutro 
utilizado en la región y se aislará del cuerpo del portalámparas por medio de aisladores 
de caucho, para evitar la transmisión de vibraciones.

Se requiere que la operación   del sistema balasto electrónico y lámpara tenga un nivel de 
distorsión armónica total (THD)  menor del 10 %

INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO.

Los interruptores sencillos serán del tipo de incrustar, apropiados
para  instalaciones  con  corriente  alterna  con  una  capacidad  de  6  A  250  V  contacto 
mantenido, dos posiciones  (abierto y cerrado) con terminales de tornillo apropiados  para 
recibir   alambres   de   cobre   calibres   No.12   AWG,   con   herrajes,  tornillos y placa 
anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. Los   interruptores   dobles,   triples, 
deberán  tener  características  similares  a  las anteriores y según artículo NEC.

Los   interruptores   serán   del   tipo   Leviton,   Pass   seimon   o   de   características 
similares.

TOMACORRIENTES.
Los   tomacorrientes   de   uso   general   serán   dobles,   trifilares, polo   plano,   con   una 
capacidad  de  15  A  o  20  A  a  250  V  con  terminales  de  tornillo  apropiados  para 
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recibir alambres o cable   No. 12 y 10 THHN/THWN con herrajes, tornillo y placa. Se 
instalarán   en   posición   horizontal.   Serán   marca   Leviton,   legrand   o   de 
características superiores  y todos serán con  polo a tierra.

Los tomacorrientes para salida trifásica serán tripolares para 50 Amperios.

Tomacorrientes para equipos electrónicos y computadores.

Los  tomacorrientes  para  las  salidas  de  equipos  electrónicos  para  computador serán 
con polo a tierra aislado y deberán ser alambradas   según plano en alambre de cobre 
aislado color verde No. 12 para línea de puesta a tierra   y demás colores según   norma 
vigente  y  se  deberá  identificar  la  toma  con  polo  a  tierra  aislada mediante  un  triángulo 
y  grado  hospitalario  mediante  el  punto  verde.  Serán  tipo leviton  Ref.  5362  o  tipo  Pass 
Seimon  PS-8300  o  General  Electric  o  de  calidad superior.

Regatas  Eléctricas.   El  contratista  realizara  cortes  con  pulidora   de  acuerdo  al  diseño 
eléctrico,  por las áreas en donde se instalaran los puntos eléctricos.  Los trabajos deben 
realizarse  con  toda  la  protección  contra  polvos  y  polvillos  debido  a  que  el  auditorios  e 
encuentra en un área de trafico por parte de los visitantes, así como la protección de los 
encargados de realizarlos.
La unidad de pago es en ML.

♦ AUDIO, VIDEO Y ALARMA. 

PRESENTACION

El   presente   documento   se   elaboró   como   parte   del   Proyecto de reestructuración  y 
reparación  del  nuevo  AUDITORIO  CLIMACO  SILVA  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO 
DEL CARIBE.  Junto con los planos forman parte integral y complementaria de toda la 
documentación    requerida para acometer cabalmente la ejecución de las obras 
electrónicas.

El  proyecto  fue  elaborado teniendo como base principal  la  normas IEC y NTC 2050 
"Código Eléctrico Nacional". Es necesario advertir que los trabajos de infraestructura e 
instrumentación  electrónica  no  poseen  reglamentos  estándares  (mas  si 
recomendaciones)  estos, son de consideración ingenieril. Por lo tanto, este documento 
debe complementarse a mediana instancia  con estas normativas.

CONTENIDO PRINCIPAL

1. SISTEMA DE AUDIO.
2. SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD Y PROYECCION DE VIDEO.
3. SISTEMA DE DETECCION DEHUMOS.
4. CUARTO DE CONTROL GENERAL.
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GENERALIDADES
Los trabajos e instalaciones deben ser ejecutados con materiales y mano de obra  de 
primera  calidad  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes  (Código Eléctrico 
Nacional Norma 2050, El NEC-2002 NFPA 70, NFPA 99, retie y las instrucciones del 
Interventor.

La aprobación de las instalaciones, debidamente terminadas será solicitada  por  el 
interventor referente del trabajo en cuestión.
Se  entregará  a  la  entidad Contratante  los  planos  y  detalles,  correspondientes y toda 
eventual modificación del  proyecto  inicial,  que  hayan  sido  ejecutadas  previa  aprobación 
y  autorización del Interventor.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El trabajo electrónico cubierto por estas especificaciones comprende las cantidades de 
obra necesarias para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones  señaladas   en   los 
planos,  excluyendo  solamente  los  trabajos que se mencionen específicamente.

En particular los trabajos a  ejecutar por el Contratista abarcan lo siguiente:

 Suministro de materiales e instalación completa del  s is tema  de  aud io  y 
proyecc ión  de  v ideo  en  las  ins ta lac iones  de l  aud i to r io .  Los  t raba jos 
comprenden  la  adecuac ión  e lec t rón ica  genera l  de l  cuar to  de 
cont ro l .

 Suministro de materiales e instalación completa del sistema de video seguridad por 
medio de cámaras.

 Suministro de materiales e instalación completa del sistema de detección de humos 
por medio de sensores y  alarma concéntrica.

1. PROCEDIMIENTO PARA  INSTALACION SISTEMA DE AUDIO.

Los  equipos  y  materiales  electrónicos  se  instalarán  de  acuerdo  con  los diseños en los 
planos  del fabricante, las listas de  materiales,  estas  especificaciones   y   las 
instrucciones  del  Interventor. Los  equipos  y  materiales instalados  en  forma  defectuosa 
se ajustarán nuevamente   a   satisfacción   del  Interventor.  Estas consideraciones serán 
tomadas en cuenta para los demás trabajos realizados en cada uno de los casos.

1.1 MATERIALES.

Las   especificaciones   de   los   materiales   a   utilizar   llevarán   todos   los   requisitos 
exigidos por el NEC 2050.   Cuando   no   especifique   exclusivamente   el   uso   de   un 
material    de  cierta marca de fábrica, el Contratista podrá seleccionarlo libremente, 
siempre que esté   de   acuerdo   en   estas   especificaciones   y   con   los   planos,   pero 
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cuando  se solicite  una  marca  específica  y  el  Contratista  desee  usar  otra  distinta, 
solicitará autorización escrita al Interventor.

 Sistema de parlantes high gain: sistema de parlantes de alta potencia de salida 
JBL,  salida  de  audio  hi-fi.  sistema  equipo  parlantes   tipo   feedback  de  alta 
resolución.  Sistema con  Subwofeer  NTV 50,  lm  incorporado,  crossover  lm 75. 
Potencia  200 W. Dimensiones 446x483x267mm. 

  Sistema supresor de reverberación: superficie de pared de audio  (KX45) para 
baja  frecuencia,  distorsión  reducida.  Potencia  controlable  15  DBi.  Control  por 
superficie o por tarjeta incorporada.

 Sistema  de   amplificación:  Salida  200W.  Canales  de  entrada   análogos  8, 
Stereo 4. Salidas de audio  controlables. Ecualización  de niveles bajos, medios y 
altos. Relación S/R 50 dB, dimensiones 52x225x212mm.

 Sistema de salida – sonido: Comprende  micrófonos profesionales inalámbricos, 
frecuencia  de  operación  entre  700  Mhz  y  865  Mhz.  Micrófonos  Shure  de  alta 
eficiencia  con controlador  TYU 4552.  Ganancia  variable  por  banda.  Referencia 
micrófonos de banda cruzada.

 Sistema de control  de banda KX52:  sistema de auto amplificación para altas 
frecuencias, comprende un  panel de audio y  10 pathcores de audio. Este sistema 
consta  de  una  tarjeta  electrónica  incorporada  KX  52  como  puente  de 
múltiplexación.

 Tuberías  y  conductores  eléctricos:  El Contratista instalará todos los ductos, 
tubería incluyendo accesorios, cajas de conexiones, cajas de acceso, uniones, 
acoplamientos, codos, curvas, sistemas   de alumbrado,   fuerza, Estas tuberías 
serán conduit  semipesado  y tendrán características y calidades similares a las 
fabricadas   por   Colmena   o   Simesa   y   deberán   llevar   el   visto   bueno   del 
interventor   la.  Las tuberías serán las indicadas en los planos, cuando no se 
especifique será1/2".  El  cableado  será  compuesto  semiduplex  o  duplex  de  2x16 
AWG. La consideración de tuberías aplica para todos los entes de  infraestructura 
electrónica.

2. PROCEDIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD Y 
PROYECCION DE VIDEO.

 Cámaras tipo domo ballack:

Sistema  de   cámaras  tipo  domo  balack  profesionales,  instaladas  en  sitios 
concéntricos del auditorio para una mejor visibilidad, resoluciones 4CIF, 2CIFExp, 
2CIF,  cif,  QCIF.  Max  704x480(NTSC).  Sensor  de  imagen:  Sony  Exview  HAD 
NTSC de 1/8 ".

 Video Server y sistema de adquisición de video:
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Sistema para digitalización de señales, monitoreo global por computadora a través 
de  segmentos  de  imagen  (4),  formato  Motion  JPEG  y  MPEG  simultáneas. 
Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables, frecuencia de bit variable y 
constante.  A  diferencia  de  todos  los  sistemas  este  consta  de  una  tarjeta   de 
adquision  como   interfast  asterisk  de  software  para  grabaciones  continuas. 
Servidor software y tarjeta incorporada.

 Proyección y recepción de video: 

Proyector  videobin  de  2000  LUMENES,  Control  remoto  Por  VGA y  atmx  para 
diferentes formatos de video, telón flash YR para señales de video de alta y baja 
luminiscencia, videobin Sony  Exview de cono amplio.

 conductores eléctricos:

 Los  calibres  serán  los  indicados  en  los  planos,  cuando  no  se  especifique 
será No.16 AWG compuesto ref. daga. 

Para  calibres  No.10  o  menores  se  usará  alambre  1  solo  hilo  o  cable  según 
se indique.  Todo empalme será realizado a través   de 
conectores de fundición   electrolítica certificados IEC.

            Las derivaciones serán efectuadas mediante conectores de auto desforre y se 
deberá garantizar perfecto aislamiento e impermeabilidad.
En  toda  la  extensión  de  la  cubierta  de  los  conductores  estará  debidamente 
marcado su calibre, voltaje y tipo de aislamiento.

3. SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS.

Los sensores de calor apropiados para  climas calidos  son de tipo SPX 70 80 (7100 grados 
Kelvin) de General Electric o similar calidad. Estos sensores estarán repartidos en dos zonas 
proporcionales del auditorio, de sobreponer  y  el  difusor  tendrá  como mínimo   un   96% 
de   transmisión   de señal en caso de detección.   Este   sistema   de prevención  ira 
conectado a una unidad de respaldo tipo UPS (del cuarto de control)  propia para el sistema. 
El cableado y tuberías aplican similar al sistema de audio, numeral 1.

4. CUARTO DE CONTRO GENERAL

En  el cuarto de control se encuentra el control general de instrumentación electrónica del 
auditorio,  el  sistema  se  encuentra  concentrado  en  un  Racks   de  4.  6  RMS,  un  panel 
totalizador de doble regleta para  concentración de cores de video y audio,  y  que actúa 
también como strip organizador.
En el cuarto de control también se instalara un panel de recepción de señales digitales el 
sistema esta compuesto por:
Tarjeta de adquisición de datos national instruments.
Conectores VGA.
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Pantalla 19" wide scrim tipo Server.
Monitor análogo 15'' pantalla plana con conversor AD.
UPS 3KVA.
Todas estas consideraciones estarán sujetas a verificación técnica y  Operabilidad del 
interventor.

♦ SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 60000 BTU, 1PH, 60 HZ, MULTIZONE. Se instalara 
tres aires acondicionados centrales en el área del auditorio y salida de emergencia de 
60.000 BTU, 1PH, 60HZ. Cuyas manejadoras estará ubicada en el cuarto de maquinas 
según  el  plano  (los  desagües  van  conectados  al  exterior  del  hospital).  La  red  de 
distribución es por el cielo raso de acuerdo al diseño y será en lamina porón reforzado con 
papel kraf, sujetados a la placa con Úes galvanizada y unidos por cinta foie y pegante.
Las condensadoras descansaran en bases para las mismas ubicadas en el patio exterior 
del auditorio, conectadas por tuberías de cobre según el diseño y recubiertas con rubatex 
8el  contratista  procurar  que las  tuberías no causen goteos  a  las  placas  de drywall  o 
madera según sea su distribución 8procurando curar  con doble rubatex o superboard, 
según sea el caso) –está incluido en el ítem.
Es sistema central  utilizara un preostato de alta  y un preostato de bajo,  así  como un 
temporizador retardador y ambiental ubicados según el diseño.
Las rejillas serán de 24cms x 24cms en aluminio y estarán ubicadas según la planta 
espejo en el cielo raso.

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9000 BTU, 1 PH, 60HZ.   Se instalaran 2 
unidades de minisplit  de 9000BTU, ubicados en el área de oficina y cuarto de audio y 
sonido. Las condensadoras de estos descansaran en el patio exterior.
El contratista dentro del este ítem deberá instalar la tubería de desagüe, que en caso de 
ser por los muros, deberá cubrir con rubatex para evitar las humedades en las paredes y 
llevarlas hasta el área exterior al hospital o a la red de aguas lluvias.
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